

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года за 2015 год

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
	Стратегическая цель социально-экономического развития Мурманской области – обеспечение высокого качества жизни населения региона										
0.1	Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей	2014-2025	362,0	395,2	416,7	490,0	489,86	↑ 117,6%	Оценка	Минэк МО	
0.2	Индекс производительности труда к уровню 2012 года, %		100,0	101,7	105,3	105,0	105,7	↗ 100,4%	Оценка		
0.3	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Мурманской области, %		11,1	10,8	10,9	13,5	13,3	↓ 82,0%	Предварительные данные. Рост величины прожиточного минимума в связи с увеличением уровня инфляции	Комитет по труду и занятости МО	ГП 3
0.4	Соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного и 10 процентов наименее обеспеченного населения (региональный децильный коэффициент), раз		13,9	14,0	12,5	13,2	11,0	↑ 113,6%	Предварительные данные. Снижение реальных доходов оказало влияние на замедление роста неравенства в распределении доходов между различными социально-экономическими группами: уменьшилась доля наиболее обеспеченного населения, перераспределение общего объема денежных доходов смещалось в пользу населения с наименьшими доходами	Минэк МО	
0.5	Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения к предыдущему году, %		106,2	105,3	95,3	91,4	91,0	↓ 95,5%	Предварительные данные. Падение темпов роста денежных доходов населения и сохраняющийся высокий уровень инфляции		
0.6	Темп роста реальной начисленной заработной платы к предыдущему году, %		107,4	104,6	100,3	90,7	91,1	↓ 90,8%	Предварительные данные. Падение темпов роста денежных доходов населения и сохраняющийся высокий уровень инфляции		
0.7	Уровень общей безработицы, %		7,7	7,2	6,7	7,8	7,8	↓ 85,9%		Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
0.8	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, %		22,0	22,0	22,0	22,5	22,5	↑ 102,3%		Минстрой МО	
0.9	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек		784,2	775,7	768,7	764,5	764,2	↗ 99,4%	Предварительные данные	Минэк МО	
1	Стратегическое направление 1. Развитие человеческого капитала										
1.1	Задача 1.1. Формирование необходимых условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения региона, поддержания долголетия активной жизни каждого человека										
1.01.1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет		69,8	70,5	70,0	70,2	70,24	↗ 100,4%	Предварительные данные	Минздрав МО	ГП 1
1.01.2	Коэффициент смертности, умерших на 1 000 человек населения		11,3	11,0	11,4	11,0	11,6	↓ 99,0%	Предварительные данные. Рост смертности от болезней органов пищеварения, злокачественных новообразований		ГП 1
1.01.3	Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), случаев на 100 тыс. населения		1025,8	997,8	1015,8	1020,0	1031,2	↓ 98,5%	Предварительные данные		ГП 1
1.01.4	Смертность населения в трудоспособном возрасте, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста		602,4	570,3	602,4	617,0	620,8	↓ 97,0%	Предварительные данные		ГП 1
1.01.5	Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения		662,1	639,2	639,1	651,5	639,7	↗ 99,9%	Предварительные данные		ГП 1
1.01.6	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения		170,9	173,3	176,5	173,6	188,2	↓ 93,8%	Предварительные данные. Рост заболеваемости. Увеличение числа умерших со злокачественными новообразованиями органов пищеварения, дыхания, головного и спинного мозга		ГП 1
1.01.7	Младенческая смертность, случаев на 1 000 родившихся живыми		6,7	6,2	6,4	7,0	5,9	↑ 108,5%	Предварительные данные		ГП 1
1.01.8	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год		13,0	10,5	10,4	10,5	9,5	↑ 109,5%			ГП 1
1.01.9	Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %		40,5	40,3	39,9	39,8	34,9	↑ 114,3%			ГП 1
1.01.10	Распространенность потребления табака среди детей и подростков, %		25,0	24,9	22,0	20,0	20,6	↑ 106,8%			ГП 1
1.01.11	Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %		56,0	56,1	55,7	55,0	53,5	↑ 104,1%			ГП 1
1.01.12	Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций Мурманской области и муниципальных образований, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона, %		137,7	140,5	149,5	144,0	161,5	↑ 108,0%	Изменение прогнозного значения среднемесячной заработной платы в регионе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 №973		ГП 1

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %		
1.01.13	Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона, %		73,1	78,5	85,0	81,1	91,0	↑ 107,1%	Минздрав МО	ГП 1
1.01.14	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона, %		38,8	47,6	53,4	52,4	57,8	↑ 108,2%		ГП 1
1.1.1	Обеспечение пропаганды здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, ужесточение контроля за легальностью розничной продажи алкогольной продукции	2014-2025	Обеспечено изготовление и выпуск информационных материалов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. Проводились различные соревнования, конференции, семинары, конкурсы проектов и творческих работ, акции, фестивали, направленные на формирование здорового образа жизни						Минздрав МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, Комитет по делам молодежи МО	ГП 1
1.1.2	Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий, ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции животного происхождения	2014-2025	Обеспечено проведение вакцинации животных, диагностических и лабораторных исследований, дезинфекция, дезинсекция, дератизация производственных помещений. Проводились проверки предприятий, индивидуальных предпринимателей и граждан, ветеринарно-санитарные обследования подконтрольных объектов. Предоставлены субвенции ОМСУ на проведение мероприятий по регулированию численности бешеных животных. В 2015 году случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, а также случаев заболевания людей болезнями от пищевых продуктов животного происхождения не регистрировалось						Комитет по ветеринарии МО	ГП 12
1.1.3	Организация организованного отдыха и оздоровления детей и отдельных категорий граждан	2014-2025	Организованным отдыхом и оздоровлением обеспечено около 30 тыс. детей и 3270 взрослых из числа отдельных категорий граждан (лиц старше 70 лет, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий)						Минобр МО, Минсоцразвития МО	ГП 2, ГП 3
1.1.4	Усиление медицинской профилактики заболеваний (диспансеризация и вакцинация населения, медицинские осмотры, пропаганда и консультирование по вопросам здорового образа жизни и т.д.)	2014-2025	Обеспечена организация и проведение профилактики заболеваний, проводилось обучение населения по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение населения. Число посещений Школ здоровья в медицинских организациях составило 20540, Центров здоровья - 30896. Проведена диспансеризация 81,5 тыс. человек (75% от плана). Проведена вакцинация населения в соответствии с календарем прививок					Плановые объемы работ, установленные в территориальной программе ОМС с учетом требований федеральных нормативных документов, выполнены частично в связи с дефицитом врачебных кадров амбулаторно-поликлинических учреждений	Минздрав МО, ТФОМС	ГП 1
1.1.5	Развитие и укрепление материально-технической базы системы здравоохранения (обновление медицинского оборудования, автопарк, строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов системы здравоохранения), в том числе:	2014-2025	Проведены капитальные и текущие ремонты на 35 объектах системы здравоохранения, в том числе на 8 объектах - по созданию условий доступности для маломобильных групп населения. Приобретено 2 автомобиля скорой медицинской помощи, 24 единицы иного автотранспорта (автобусов, легковых, грузовых автомобилей и специальной техники)						Минздрав МО, Минстрой МО	ГП 1
1.1.5.1	Комплекс работ по реконструкции стационара ГБОУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" по адресу г. Мурманск, ул. Лобова, 12	2012-2015	Строительные работы завершены, устраняются замечания эксплуатирующей организации в целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию							ГП 1
1.1.5.2	Реконструкция главного корпуса больницы в г. Кировске ГБОУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"	2013-2015	Работы на объекте завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 16.12.2015							ГП 1
1.1.5.3	Реконструкция пищеблока ГБОУЗ "Мончегорская ЦРБ"	2014-2015	Работы на объекте завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 16.10.2015							ГП 1
1.1.5.4	Реконструкция здания приемного отделения для создания регионального сосудистого центра на базе ГБОУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"	2012-2020	В 2015 году подавались заявки на включение объекта в ФАИП, с целью финансирования расходов из федерального бюджета. В 2015 году работы на объекте не велись							
1.1.5.5	Строительство областной детской многопрофильной больницы в г. Мурманске	2012-2020	Откорректированная проектная документация повторно направлена в Главгосэкспертизу РФ							ГП 1
1.1.5.6	Реконструкция здания городской поликлиники ГБОУЗ "Мончегорская ЦРБ" (1 очередь - пристройка)	2014-2020	-					В 2014 году ПСД откорректирована, получено отрицательное заключение экспертизы. В 2015 году работы на объекте не велись		
1.1.5.7	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, включая разработку ПСД (9 объектов)	2014-2020	-					В 2015 году работы на объектах не велись. Выполнение работ перенесено на 2016 год		ГП 12

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)				2015 к 2014*, %
1.1.6	Обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской области высококвалифицированными медицинскими кадрами, включая подготовку и повышение квалификации медицинских работников, повышение оплаты труда работников системы здравоохранения, социальную поддержку медицинских работников и молодых специалистов	2014-2025	Заключено 95 договоров о целевом обучении по программам высшего профессионального образования и 41 договор по программам интернатуры и ординатуры для медицинских организаций региона. Обеспечивалась выплата стипендий 117 студентам и 94 интернам, заключившим договор о целевом обучении. Обеспечивалась профессиональная переподготовка, повышение квалификации 483 врачей, 1702 работников со средним медицинским образованием. Осуществлялось материальное обеспечение, социальная поддержка и меры стимулирования отдельных категорий медицинских, социальных, педагогических работников учреждений системы здравоохранения в соответствии с законами Мурманской области. Обеспечены единовременные компенсационные выплаты 6 врачам в возрасте до 45 лет, прибывшим на работу в сельские населенные пункты Мурманской области						Минздрав МО	ГП 1	
1.1.7	Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении	2014-2025	Приобретались лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, необходимые при амбулаторном лечении (обеспечено 444 тыс. рецептов), обеспечивались лекарственными препаратами жители ЗАТО (4376 рецептов) и больные редкими заболеваниями (3950 рецептов для лечения высокочастотных нозологий)						Минздрав МО	ГП 1	
1.1.8	Обеспечение оказания всех видов медицинских услуг в соответствии с установленными порядками и стандартами	2014-2025	Медицинскими учреждениями региона осуществлялось предоставление населению услуг по оказанию первичной медико-санитарной, специализированной, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи, высокотехнологичную помощь получили 5940 человек						Минздрав МО	ГП 1	
1.1.9	Обеспечение проведения контроля качества на всех уровнях и этапах оказания помощи	2014-2025	Обеспечено выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи. В 7 медицинских организациях из 8 запланированных внедрена система менеджмента качества. Проведено анкетирование населения по оценке распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, качества и доступности медицинской помощи						Минздрав МО	ГП 1	
1.2	Задача 1.2. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда										
1.02.1	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %		99,9	99,9	100,0	99,9	99,97	👉 99,97%	В 8 из 48 профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечены условия доступности обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	ГП 2	
1.02.2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %		93,0	96,0	100,0	100,0	100,0	➡ 100,0%		ГП 2	
1.02.3	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %		68,7	68,9	69,3	69,4	69,2	👉 99,9%		ГП 2	
1.02.4	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, %		80,0	82,0	87,0	91,0	88,0	📈 101,1%		ГП 2	
1.02.5	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, %		1,26	0,7	0,23	1,23	1,3	📉 17,7%			
1.02.6	Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, %		40,0	44,4	46,9	48,9	48,9	📈 104,3%		Минобр МО ГП 2	
1.02.7	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %		1,5	2,5	4,3	7,2	16,7	📈 387,6%			
1.02.8	Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, %		27,8	28,7	28,2	30,1	31,5	📈 111,7%			
1.02.9	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Мурманской области, %		97,7	105,1	101,2	100,0	112,4	📈 111,1%		Изменение прогнозного значения среднемесячной заработной платы в регионе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 №973	ГП 2
1.02.10	Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций Мурманской области, %		81,0	99,2	101,7	100,0	98,7	📉 97,1%			ГП 2

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)				2015 к 2014*, %
1.02.11	Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, и средней заработной платы в Мурманской области, %		89,3	97,4	96,5	85,0	106,9	↑ 110,8%	Изменение прогнозного значения среднесуточной заработной платы в регионе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 №973	Минобр МО	ГП 2
1.2.1	Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе:	2014-2025	В 30 областных и 20 муниципальных образовательных организациях проведены работы, направленные на устранение предписаний надзорных органов, обеспечение пожарной, электрической, технической безопасности, обеспечение видеонаблюдения и текущие ремонты. В 9 образовательных организациях осуществлено обновление материально-технической базы, в 2 организациях СПО и в 3 общеобразовательных организациях созданы условия доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 14 школах проведены ремонты спортивных залов, в 1 школе выполнено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивный зал, для 9 школ приобретены спортивный инвентарь и оборудование для открытых плоскостных спортивных сооружений						Минобр МО, Минстрой МО, Комитет по культуре МО	ГП 2	
1.2.1.5	Строительство детского сада на 220 мест по ул. Кирова в ЗАТО г. Североморск	2013-2015	Работы на объекте завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 29.12.2015							ГП 2	
1.2.1.6	Строительство детского сада на 300 мест в г. Гаджиево ЗАТО Александровск	2013-2015	Здание построено полностью. Продолжались отделочные работы, работы по заливке полов, устройство внутренних инженерных сетей, установка дверных блоков					Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с внесением изменений в проектные решения и несоблюдением подрядчиком графика производства работ		ГП 2	
1.2.1.7	Реконструкция здания МБДОУ г. Мурманска №121 на 60 мест	2013-2015	Строительно-монтажные работы выполнены. Выполнялись пусконаладочные работы систем отопления и вентиляции					Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с внесением изменений в проект		ГП 2	
1.2.1.8	Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3	2013-2016	Выполнены подготовительные работы, устройство системы наружного водоснабжения, работы по забивке свай, проложена высоковольтная кабельная линия					Контракт с подрядчиком расторгнут по решению суда (оспорены результаты конкурсных процедур по выбору подрядчика). Новый муниципальный контракт на строительство заключен 25.12.2015		ГП 2	
1.2.1.9	Строительство детского сада на 140 мест в н.п. Спутник	2014-2017	Разработана проектная документация, 28.04.2015 получено положительное заключение государственной экспертизы							ГП 2	
1.2.1.11	Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад на 140 мест по адресу: ул. Орликовой, в районе дома №44 в г. Мурманске	2013-2020	-					На 2015 год средства на строительство объектов не были предусмотрены, работы не выполнялись			
1.2.1.12	Строительство детского сада на 220 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск	2015-2020	-					На 2015 год средства на строительство объектов не были предусмотрены, работы не выполнялись			
1.2.2	Создание образовательного кластера, в т.ч:	2014-2025	В областных профессиональных образовательных организациях внедрен механизм гибкого планирования подготовки кадров в соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда и социально-экономического развития. В целях повышения качества образовательных услуг при непосредственном участии предприятий - партнеров осуществляется последовательное внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения. Начата совместная работа с Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области по внедрению в регионе профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Действующие 3 ресурсных центра профессионального образования, созданные в структуре областных колледжей, проводят работу по повышению квалификации педагогических работников и организации стажировочных площадок, внедрению новых технологий в образовательный процесс, расширяют возможности социального партнерства и международного сотрудничества. В 2015 году ФГБОУ ВО "Мурманский государственный гуманитарный университет" переименован в ФГБОУ ВО "Мурманский арктический государственный университет" (МАГУ), на его базе планируется создание опорного регионального вуза, что позволит объединить кадровые и материальные ресурсы для обеспечения повышения качества профессионального образования на территории региона						Минобр МО		
1.2.2.1	Формирование современной структуры сети государственных областных профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное пространство	2014-2025	В 2015 году открыт многофункциональный центр прикладных квалификаций на базе Апатитского политехнического колледжа и начата работа по созданию ресурсного центра по направлению "Транспортные средства" в Кольском агропромышленном колледже						Минобр МО	ГП 2	

[illegible]

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
1.04.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %		12,7	18,5	26,3	28,0	30,4	↑ 115,6%	Ввод в эксплуатацию новых спортивных сооружений	Комитет по спорту МО	ГП 4
1.04.2	Доля спортсменов, зачисленных в составы сборных команд РФ, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного мастерства, %		12,4	17,3	19,0	19,3	14,7	↓ 77,4%	Увеличение численности спортсменов, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Численность спортсменов, зачисленных в составы сборных команд РФ, сохранилась на уровне 2014 года		
1.4.1	Популяризация физической культуры и спорта среди населения региона, организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий	2014-2025	Проведено 26 областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников более 5000 человек. Обучено плаванию 1250 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Организован оздоровительный процесс в плавательных бассейнах для отдельных категорий граждан (14350 чел./посещений)							Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.2	Подготовка спортсменов сборных команд Мурманской области	2014-2025	В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области на 2015 год проводились спортивные соревнования, тренировочные сборы спортивных сборных команд Мурманской области, обеспечено участие спортсменов и тренеров в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях. 102 спортсмена Мурманской области стали победителями и призерами международных и всероссийских соревнований, 53 спортсмена включены в основной и резервный составы сборных команд РФ по видам спорта							Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.3	Подготовка спортивного резерва в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	2014-2025	В областных учреждениях спортивной направленности обеспечивалась спортивная подготовка и дополнительное образование более 3 тысяч человек. Обеспечено проведение тренировочных, физкультурных и спортивных мероприятий с участием обучающихся, спортсменов, тренеров. В 2015 году в Мурманской области подготовлено: 2 заслуженных мастера спорта, 3 мастера спорта международного класса, 31 мастер спорта России, 4442 спортсмена массовых разрядов							Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.4	Проведение официальных спортивных мероприятий и соревнований	2014-2025	В 2015 году проведено 195 спортивных соревнований, в том числе 31 всероссийское мероприятие							Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.5	Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта в Мурманской области	2014-2025	24 тренера-преподавателя из 6 муниципальных образований прошли повышение квалификации в Северном колледже физической культуры и спорта. В ноябре 2015 года проведена 8-я научно-практическая региональная конференция по вопросам развития физической культуры и спорта, в которой приняло участие 143 представителя 14 муниципальных образований региона							Комитет по спорту МО	
1.4.6	Развитие и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, в том числе:	2014-2025	Осуществлен капитальный ремонт помещений стадиона в г. Полярные Зори, выполнялись ремонтные работы в здании дворца спорта "Металлург" в п. Никель, осуществлена сертификация, лицензирование, оформление технических паспортов здания легкоатлетического манежа. Приобретено искусственное покрытие для 2 футбольных полей							Комитет по спорту МО, Минстрой МО	ГП 4
1.4.6.2	Строительство легкоатлетического манежа в г. Мурманске	2011-2015	Работы на объекте завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 07.05.2015								ГП 4
1.4.6.3	Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д. 2, г. Мурманск	2012-2015	Работы на объекте завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 25.12.2015								ГП 4
1.4.6.4	Строительство плавательного бассейна в г. Кандалакиа	2012-2015	Здание построено полностью. Проводились работы по внутренней отделке помещений						Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с несоблюдением подрядчиком графика производства работ		ГП 4
1.4.6.5	Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске	2008-2016	Работы на объекте завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 31.12.2015							Комитет по спорту МО, Минстрой МО	ГП 4, ФЦП 1
1.4.6.6	Строительство объекта "Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного стадиона спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске"	2014-2016	Выполнены подготовительные и разбивочные работы по трассе, работы по вертикальной планировке и частично по благоустройству								ГП 4
1.4.6.7	Строительство горнолыжного подъемника и административно-спортивного комплекса СДЮШОР по горнолыжному спорту в г. Кировск	2014-2020	-						На 2015 год средства на строительство объектов не были предусмотрены, работы не выполнялись		
1.4.6.8	Реконструкция стадиона ДЮСШ г. Оленегорск	2015-2020	-						На 2015 год средства на реконструкцию не были предусмотрены, работы не выполнялись		
1.4.6.26	Приобретение и установка спортивных площадок в муниципальных образованиях	2014-2025	Приобретено и установлено 6 спортивных площадок в Африканде, Ревде, Мурмашах, Мончегорске, Полярном, Мурманске (план - не менее 10)						Количество площадок уменьшено в связи с сокращением финансирования	Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.6.27	Оснащение центров тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	2014-2025	Создан 1 центр тестирования нормативов ГТО в г. Мурманске. Приобретено оборудование и инвентарь для создания центров тестирования ГТО в гг. Полярные Зори и Мончегорск						В настоящее время идет процедура передачи инвентаря и оборудования в муниципальную собственность	Комитет по спорту МО	ГП 4

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014, %			
1.5	Задача 1.5. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона										
1.05.1	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, %		75,0	77,5	80,0	82,0	82,0	↑ 102,5%		Комитет по культуре МО	ГП 5
1.05.2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, %		48,5	49,2	50,4	50,0	50,38	→ 100,0%			ГП 5
1.05.3	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %		5,8	6,2	6,5	6,9	6,9	↑ 106,2%			
1.05.4	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в регионе, %		52,8	59,4	68,5	67,9	76,9	↑ 112,3%	Изменение методики расчета средней заработной платы по региону в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.09.2015 № 973		ГП 5
1.5.1	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Мурманской области	2014-2025	Оформлено 23 акта осмотра технического состояния и акта проверки состояния объектов культурного наследия. Проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в отношении 63 объектов культурного наследия							Комитет по культуре МО	ГП 5
1.5.2	Развитие библиотечного дела Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция библиотек Мурманской области, в том числе:	2014-2025	В областные библиотеки поступило 40511 документов на материальных носителях, в электронный каталог библиографических записей внесено 62550 документов. Проведены мероприятия по сохранности библиотечного фонда, 2357 фестивалей, выставок, конкурсов и др. мероприятий, 89 методических мероприятий для библиотечных специалистов. За счет средств федерального бюджета 17 муниципальным образованиям выделены межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек							Комитет по культуре МО, Минстрой МО, Минкультуры России	ГП 5
1.5.2.1	Реконструкция здания ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а	2014-2020	Откорректирована проектная документация								ГП 5
1.5.3	Развитие музейного дела Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев Мурманской области, в том числе:	2014-2025	Представлено 216 выставок и экспозиций. Обеспечено хранение 174642 ед. музейных предметов. Проведено увеличение предметов музейного фонда на 136 единицы. Проведено 644 фестивалей, выставок, смотров и др., 27 методических мероприятий. Приобретено оборудование для областного художественного музея, микроавтобус - для областного краеведческого музея							Комитет по культуре МО, Минстрой МО, Минкультуры России	ГП 5
1.5.3.1	Реконструкция здания ГОБУК "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90	2013-2020	В декабре 2015 года откорректированная документация повторно направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". 25.01.2016 выданы положительные заключения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства								ГП 5
1.5.4	Развитие профессионального искусства Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы театрально-зрелищных организаций, создание спектаклей, концертов, концертных программ, в том числе:	2014-2025	Обеспечены показы спектаклей, концертов и концертных программ на стационаре (863 ед.), на гастролях (161 ед.). Театрально-зрелищными организациями создано 40 новых постановок, проведены 3 выставочных мероприятия. Подготовлен сценарий спектакля, посвященного 100-летию со дня основания г. Мурманска. Проведены ремонтные работы в помещениях театра кукол, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, приобретена мебель							Комитет по культуре МО, Минстрой МО, Минкультуры России	ГП 5
1.5.4.1	Реконструкция здания ГОАУК "Мурманская областная филармония", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3	2013-2016	Продолжались отделочные работы, устройство полов и подвесного потолка в пристройке и в основном здании, а также выполнение работ по устройству главной лестницы. Проводилось усиление ферм над зрительным залом, продолжались работы по прокладке внутренних инженерных сетей, смонтирован тепловой пункт								ГП 5
1.5.4.2	Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49	2013-2017	Демонтажные работы завершены на 90%, проводились буровые работы								ГП 5
1.5.5	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Мурманской области, в том числе укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений	2014-2025	Обеспечена деятельность 44 клубных формирований. Областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведено 191 мероприятие (фестивали, выставки, смотры и др.). Проведено 5 мероприятий для специалистов культурно-досуговых учреждений. Проведен ремонт системы пожаротушения, частично - системы пожарной сигнализации в ДК Моряков. В Детской школе искусств г.п. Умба проведена замена оконных блоков. В п. Африканда приобретены музыкальные инструменты (22 шт.) для детской школы искусств, а также театральные кресла (200 шт.) и одежда сцены в Дом культуры							Комитет по культуре МО	ГП 5





№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
1.5.6	Постепенное повышение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры	2014-2018	Проведены мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда и достижению целевых показателей уровня средней заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ. Подготовлены методические рекомендации для разработки органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности учреждений культуры, их руководителей и работников. Разрабатывались (корректировались) показатели эффективности деятельности областных учреждений культуры, их руководителей и работников. Обеспечена дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на прочий персонал с учетом предельной доли административно-управленческого и вспомогательного персонала (не более 40%) в фонде оплаты труда областных учреждений культуры							Комитет по культуре МО	ГП 5
1.6	Задача 1.6. Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения										
1.06.1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %		-	99,2	99,0	99,3	99,5	👉 100,5%		Минсоцразвития МО	ГП 3
1.06.2	Соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по региону, %		51,1	57,4	61,2	68,5	70,3	👈 114,9%	Изменение прогнозного значения среднемесячной заработной платы в регионе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 №973		ГП 3
1.06.3	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %		81,9	83,6	85,5	84,5	87,3	👈 102,1%		Минобр МО	ГП 3
1.06.4	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %		97,91	97,97	98,06	98,09	98,13	👉 100,1%			ГП 3
1.6.1	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб, в том числе:	2014-2025	В Ковдорском комплексном центре социального обслуживания населения создана служба "Надомные сиделки", приобретено оборудование по уходу за лежачими больными. В Печенгском комплексном центре социального обслуживания населения открыта служба "Мобильная социальная бригада" на базе отделения срочного социального обслуживания. Для учреждений социального обслуживания населения приобретено 4 автомобиля, закуплена мебель, в том числе специализированная, офисная техника, технологическое, медицинское и реабилитационное оборудование, средства и предметы ухода за пожилыми для оснащения пунктов проката. В 3 учреждениях социального обслуживания оборудованы места доступа к сети Интернет для пожилых людей. В полном объеме исполнено 12 предписаний надзорных органов в 10 учреждениях по усилению пожарной, транспортной, антитеррористической безопасности, улучшению санитарно-эпидемиологических условий, частично устранены нарушения нормативных требований по 4 предписаниям в 3 учреждениях							Минсоцразвития МО, Минстрой МО	ГП 3
1.6.1.2	Реконструкция психоневрологического интерната в г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51	2012-2020	Введен в эксплуатацию спальный корпус №2 на 136 мест, продолжается строительство спального корпуса №3 и здания пищеблока							Минсоцразвития МО, Минстрой МО	ГП 3
1.6.1.3	Строительство здания психоневрологического интерната на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты	2013-2020	-						Выполнение работ запланировано на 2019-2020 годы		ГП 3
1.6.1.4	Строительство здания Центра социальной адаптации в г. Мурманске	2013-2020	-						Выполнение работ запланировано на 2019-2020 годы		ГП 3
1.6.1.5	Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов	2013-2020	-						Выполнение работ запланировано на 2020 год		ГП 3
1.6.1.6	Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних	2014-2020	-						Выполнение работ запланировано на 2019 год		ГП 3
1.6.2	Создание условий для обеспечения учреждений социального обслуживания населения высококвалифицированными сотрудниками, в том числе постепенное повышение оплаты труда работников учреждений социального обслуживания	2014-2025	В 2015 году было организовано обучение 70 сотрудников государственных областных учреждений социального обслуживания. Проведены 3 семинара по обмену опытом работы с пожилыми людьми, конкурс на звание лучшего работника учреждений социального обслуживания населения. Проведены мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда работников и достижению целевых показателей уровня средней заработной платы в соответствии с Указом Президента РФ							Минсоцразвития МО	ГП 3
1.6.3	Предоставление мер государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	2014-2025	По результатам конкурсного отбора 6 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии на реализацию социально значимых программ (проектов), направленным на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни пожилых людей, социальную адаптацию инвалидов и их семей							Минсоцразвития МО	ГП 3

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)				2015 к 2014*, %
1.6.4	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению	2014-2025	Социальные гарантии и меры социальной поддержки предоставлены 315,1 тыс. граждан (41,33% от общей численности населения)						Минсоцразвития МО, Минздрав МО	ГП 3	
1.6.5	Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения	2014-2025	Учреждениями социального обслуживания населения в плановом режиме предоставлялись государственные социальные услуги (работы) в стационарных и полустационарных условиях, на дому (услуги получило 99,5% от общего числа обратившихся за получением социальных услуг)						Минсоцразвития МО	ГП 3	
1.6.6	Создание условий для интеграции инвалидов в общество	2014-2025	Созданы условия доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры, социальной защиты, здравоохранения, образования. Инвалидам предоставлено 76 технических средств реабилитации. Реализованы мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта для инвалидов, мероприятия по созданию доступной информационной среды						Минсоцразвития МО, Комитет по культуре МО, Комитет по спорту МО	ГП 3	
1.6.7	Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	2014-2025	В полном объеме реализовано право детей, воспитывающихся (обучающихся) в образовательных организациях, на полное государственное обеспечение за счет средств областного бюджета. 170 детям-сиротам предоставлены жилые помещения по договорам найма, 1386 детям предоставлялись ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты. 310 детей устроено в замещающие семьи, обеспечено предоставление единовременных пособий и ежемесячных выплат приемным родителям, опекунам (попечителям)						Минобр МО	ГП 3	
1.7	Задача 1.7. Повышение уровня рождаемости в регионе										
1.07.1	Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода), единиц		1,569	1,623	1,649	1,71	1,714	↑ 103,9%	Предварительные данные	Минсоцразвития МО	
1.7.1	Внедрение современных методик диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей	2014-2025	Проведено 9043 исследования в рамках неонатального скрининга, 9140 исследований - аудиологического скрининга, 142 исследования по пренатальной диагностике. Произведена оплата 169 услуг по экстракорпоральному оплодотворению						Минздрав МО, ТФОМС	ГП 1	
1.7.2	Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений для матерей и детей, в том числе:	2014-2025	Приобретено оборудование для функционирования службы родовспоможения и детства в медицинских организациях						Минздрав МО, Минстрой МО	ГП 1	
1.7.3	Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми	2014-2025	1305 семьям предоставлен региональный материнский капитал, 1976 семей получили единовременные пособия при поступлении ребенка в 1 класс, выплачено 168 единовременных пособий при рождении одновременно 2 и более детей, 61 человек награжден почетным знаком Мурманской области "Материнская слава"						Минсоцразвития МО	ГП 3	
1.7.4	Формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство и возмещение части затрат таких семей при строительстве жилого дома	2014-2020	Муниципальными образованиями за счет средств субсидии из областного бюджета сформировано и поставлено на кадастровый учет 444 земельных участка для предоставления многодетным семьям (в 2015 году получили участки 354 семьи)						Минстрой МО	ГП 7	
1.8	Задача 1.8. Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда										
1.08.1	Уровень зарегистрированной безработицы, %		1,8	1,5	1,5	1,6	1,6	↓ 93,8%		Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
1.08.2	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, единиц		60	75	80	80	80	→ 100,0%			ГП 6
1.08.3	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих, человек		1,42	1,25	1,20	1,24	1,04	↑ 115,4%			Снижение уровня производственного травматизма
1.8.1	Реализация мероприятий активной политики занятости населения	2014-2025	Услуги по информированию о положении на рынке труда предоставлены 65847 гражданам. В общественных работах приняли участие 2150 человек, на условиях временной занятости трудоустроено 5294 человека. Организовано 247 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 24833 безработным гражданам осуществлены социальные выплаты. Оборудовано 80 рабочих мест для трудоустройства инвалидов						Комитет по труду и занятости МО	ГП 6	
1.8.2	Повышение профессиональной и социально-психологической компетенции граждан	2014-2025	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости прошли 1481 человек, услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда предоставлены 24467 гражданам							ГП 6	
1.8.3	Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на очередной финансовый год и плановый период	2014-2025	Прогноз баланса трудовых ресурсов разработан в IV квартале 2015 года							ГП 6	
1.8.4	Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом	2014-2025	Обеспечен прием 2530 соотечественников и членов их семей, добровольно переселяющихся в Мурманскую область на постоянное место жительства. Медицинский осмотр перед оформлением разрешения на временное проживание проведен 360 соотечественникам и членам их семей. Единовременная денежная выплата на жилищное обустройство предоставлена 140 соотечественникам. 169 соотечественников получили консультации по вопросам занятости на рынке труда Мурманской области						Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО	ГП 6	

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)				2015 к 2014*, %
1.8.5	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2014-2025	В целях распространения передового опыта и пропаганды охраны труда проведены мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны труда. Разработаны и распространены среди организаций региона рекомендации по организации работы по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса. Обеспечено проведение консультаций и оказание методической помощи представителям работодателей и специалистам по охране труда организаций и предприятий региона. 77 организаций региона осуществляли меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников за счет средств Фонда социального страхования РФ (обучение по охране труда, обеспечение работников специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты), общий объем привлеченных средств составил 33,1 млн. рублей						Комитет по труду и занятости МО, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Минздрав МО	ГП 3	
1.9	Задача 1.9. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений, содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России										
1.09.1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Мурманской области, %		-	-	40,0	45,0	45	↑ 112,5%		Комитет по делам молодежи МО	ГП 17
1.9.1	Формирование патриотического сознания граждан Мурманской области	2014-2025	Проведено 27 мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской ответственности, в которых приняли участие 8700 чел., в том числе 6048 представителей молодежи. Обучено 27 организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания. Проведено 7 военно-патриотических экспедиций по благоустройству воинских захоронений						Комитет по делам молодежи МО, Комитет по спорту МО, Минобр МО	ГП 17	
1.9.2	Содействие гармонизации межэтнических и этноконфессиональных отношений	2014-2025	Проведено 6 мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, в которых приняли участие представители 11 национальных общественных объединений Мурманской области. Обеспечена своевременная актуализация плана реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Мурманской области. Подготовлен ежегодный отчет об исполнении Плана						Комитет по делам молодежи МО	ГП 17	
1.9.3	Поддержка и развитие общинных форм хозяйствования и самозанятости коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, сохранение их культурного наследия, традиций и обычаев, повышение уровня жизни КМНС Мурманской области	2014-2025	Издана литература на саамскую тематику, выпущено 5 теле- радиопередач, посвященных КМНС Мурманской области, 400 компакт-дисков на саамском языке (песни, сказки), работникам оленеводческих хозяйств предоставлено 5 путевок в санаторно-курортные учреждения. 16 общин КМНС получили субсидии на улучшение материально-технической базы (приобретены транспортные средства (снегходы, автоприцеп), оборудование и хозяйственный инвентарь)						Комитет по делам молодежи МО	ГП 17	
1.10	Задача 1.10. Обеспечение населения региона высококачественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства										
1.10.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %		99,0	81,9	83,1	78,4	75,8	↓ 91,2%	Сокращение производства продукции по причине банкротства крупных сельхозтоваропроизводителей	Комитет АПК МО	ГП 12
1.10.2	Доля молока, производимого хозяйствующими субъектами области (доля собственного производства), в общем объеме потребления, %		13,6	13,2	10,8	11,0	11,1	↑ 102,8%	Оценка на основе данных статистики за 9 месяцев 2015 года		ГП 12
1.10.1	Модернизация производства в агропромышленном комплексе, в том числе:	2014-2025	Предоставлена государственная поддержка 9 организациям агропромышленного комплекса в форме субсидий на возмещение части затрат на обновление основных фондов, в том числе 3 организациям – производителям социального хлеба						Невыполнение части запланированных работ по модернизации производств и приобретению оборудования в связи с дефицитом собственных средств предприятий и невозможностью привлечения кредитных средств	Комитет АПК МО	ГП 12
1.10.1.1	Модернизация колбасного производства	2014-2025	Приобретено новое оборудование для модернизации колбасного производства, обеспечено производство продукции не менее 300 тонн/месяц						ООО "ПО Мелифаро"		
1.10.1.2	Модернизация технической базы оленеводства	2014-2025	В рамках модернизации технической базы оленеводства приобретены 3 снегхода, 1 навигатор, построена оленеводческая база, введена в строй ветроэнергетическая установка. По итогам года производство мяса оленей составило к уровню прошлого года - 82%						СХПК "Тундра"		
1.10.2	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в том числе поддержка сельхозпроизводителей в области животноводства	2014-2025	Предоставлены субсидии на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам). Поголовье коров и домашних северных оленей в сельскохозяйственных организациях сохранено на уровне прошлого года						Не в полном объеме оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям в связи с перерегистрацией за пределами области и банкротством предприятий, дефицитом собственных средств предприятий и невозможностью привлечения кредитных средств	Комитет АПК МО	ГП 12

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
1.10.3	Развитие подотрасли растениеводства, поддержка сельхозпроизводителей в области растениеводства (кормопроизводства), мелиорация земель, в том числе:	2014-2025	Предоставлены субсидии сельхозпредприятиям на развитие растениеводства (кормопроизводства) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам), на приобретение семян и минеральных удобрений. Сохранена посевная площадь однолетних трав (кормовых культур) сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в размере 2,5 тыс. га						Не в полном объеме оказана поддержка сельхозтоваропроизводителям в связи с перерегистрацией за пределами области и банкротством предприятий	Комитет АПК МО	ГП 12
1.10.3.1	Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в г. Полярные Зори	2013-2016	Разрабатывается проектная документация для строительства трансформаторной подстанции. Начало строительно-монтажных работ перенесено на апрель 2016 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди тепличного комплекса ожидается в сентябре 2017 года							ООО "Кольский продукт"	
1.10.4	Поддержка малых форм хозяйствования на селе	2014-2025	Предоставлены субсидии хозяйствующим субъектам на поддержку малых форм хозяйствования на селе. По итогам конкурсного отбора выплачен 1 грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в п. Умба. Просубсидировано 795,4 тонны молока, 94 тонны мяса крупного рогатого скота, 24,3 тонны мяса свиней, произведенных малыми формами хозяйствования						Перепрофилирование крупного КФХ с откорма крупного рогатого скота на молочно-товарное производство, прекращение деятельности одного КФХ, снижение интереса заявителей к привлечению кредитов	Комитет АПК МО	ГП 12
1.10.5	Обеспечение сельского населения благоустроенным жильем, обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры	2014-2025	-						Гражданами - участниками мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местности не представлены документы, подтверждающие факт строительства (приобретения) жилья, в связи с чем выплаты субсидий на возмещение расходов не производились	Комитет АПК МО	ГП 12
2	Стратегическое направление 2. Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения региона										
2.1	Задача 2.1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды										
2.01.1	Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на единицу ВРП, тонн/млн. рублей		1,09	1,09	1,05	1,00	0,89	↑ 118,0%	Уменьшение объема выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, увеличение оценочного значения показателя ВРП в 2015 году по сравнению с планом и уровнем предыдущего года	Минприроды МО	ГП 10
2.01.2	Доля площади Мурманской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, %		8,89	10,99	12,55	12,48	12,55	→ 100,0%			ГП 10
2.01.3	Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории Мурманской области, %		9,8	36,1	37,7	37,7	37,7	→ 100,0%			ГП 10
2.01.4	Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, %		11,1	17,5	21,2	20,5	22,3	↑ 105,2%	Уменьшение годового объема образования отходов при сохранении объема использованных, обезвреженных отходов на уровне предыдущего года		ГП 10
2.1.1	Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха	2014-2025	Изготовлен и установлен автоматизированный информационно-измерительный комплекс непрерывного контроля выбросов общей пыли в г. Мурманске. Проведены техническое обслуживание, диагностика, настройка, градуировка и поверка 26 действующих автоматических газоанализаторов. Проведена оценка потоков трансграничного переноса диоксида серы и оксида азота между Мурманской областью, субъектами РФ и странами ЕС, в результате чего установлена тенденция к снижению антропогенной нагрузки и улучшению экологической ситуации в регионе							Минприроды МО	ГП 10
2.1.2	Создание условий для сохранения биологического разнообразия, сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания	2014-2025	Осуществлена подготовка части материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих создание ООПТ регионального значения "Губа Воронья", постановка на кадастровый учет государственного природного комплексного заказника регионального значения "Кайта". Актуализированы данные электронного кадастра редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области по 6 объектам животного мира. Разработаны предложения к планам восстановления одного приоритетного объекта животного мира (бобра обыкновенного). Осуществлялся федеральный государственный охотничий надзор, мониторинг численности объектов животного мира на территории Мурманской области. Разработана схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Мурманской области							Минприроды МО	ГП 10

[illegible]

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
2.02.1	Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений, %		29,8	32,3	37,7	32,1	37,59	 100,3%	Рост числа преступлений в связи с негативными процессами в социально-экономической сфере, изменением подхода Генеральной прокуратуры РФ по рассмотрению уголовных дел публичного обвинения с июня 2015 года, внесением изменений в уголовное законодательство, повышением эффективности работы сотрудников полиции по выявлению и раскрытию преступлений	Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.2.1	Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры	2014-2020	Утвержден План построения (развития) АПК "Безопасный город" на территории Мурманской области (согласован с МЧС России без замечаний). Муниципальными образованиями ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, г. Мурманск, Кандалакшский район разработаны технические задания на проектирование АПК "Безопасный город" и направлены на согласование во ВНИИ ГОЧС МЧС России							Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.2.2	Развитие системы профилактики правонарушений	2014-2025	В 2015 году проведены акция "Каждый правый имеет право", посвященная правам и свободам граждан (85 участников), неделя правовых знаний (176 участников), акция "Детство-территория добра и порядка"(500 участников), акция "Молодежь - за моду на здоровье!", посвященная Всемирному дню здоровья. В рамках оказания поддержки музейному кино клубу "Арт-проект" приобретены материалы для организации дискуссий после просмотра фильмов по различным тематическим направлениям. Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав вынесено 4224 постановления по делам об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, их родителей и иных лиц; принято 3939 мер административного воздействия. Внедрены инновационные программы, направленные на совершенствование индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, состоящих на учете в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав							Комитет по безопасности МО, Комитет по культуре МО	ГП 9
2.3	Задача 2.3. Повышение уровня защищенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий										
2.03.1	Количество погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, человек		2469	3	121	200	16	 756,3%	Постоянное совершенствование взаимодействия служб, деятельность которых направлена на предотвращение ЧС и смягчение их последствий	Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.03.2	Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах, человек		2,3	2,5	2,2	2,5	2,95	 131,7%	Увеличение количества спасенных на пожарах в связи со снижением времени оперативного реагирования на пожары		ГП 9
2.03.3	Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров, млн. рублей		90,1	47,9	71,4	68,0	29,86	 239,1%			ГП 9
2.3.1	Обеспечение готовности подразделений государственной пожарной службы Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров, в том числе:	2014-2025	В течение года осуществлено 1298 выездов на пожары, спасено 233 человека, материальных ценностей на 15,1 млн. рублей, организовано и проведено 781 мероприятие в области профилактики пожаров. Пожарные части обеспечены средствами индивидуальной защиты, боевой одеждой и вещевым имуществом, мобилизационными средствами, дизлектрическими средствами, огнетушителями, пожарными рукавами, пожарно-техническим вооружением и средствами связи. Осуществлялось информационное обслуживание и сопровождение системы мониторинга автотранспорта							Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.3.1.1	Реконструкция здания под пожарное депо в с. Териберка	2013-2016	Выполнено устройство железобетонных фундаментов под пункт технического обслуживания, выполняется монтаж металлоконструкции здания. В существующем здании выполнены все демонтажные работы, смонтированы фундаменты. Выполнялись работы по подготовке армокаркаса под монолитный пояс по верху кирпичной кладки существующего здания (второе здание пункта технического обслуживания)							Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.3.1.2	Реконструкция здания "Центр обработки вызовов системы "112"	2014-2018	Проектная документация разработана, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. Контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям исполнен							Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.3.1.3	Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в п.з.т. Умба	2013-2020	Закуплены материалы для выполнения работ по технологическому присоединению объекта. В связи с тем, что строительство объекта в 2016 году начато не будет, работы по технологическому присоединению приостановлены							Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.3.2	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе:	2014-2025	Закуплено вещевое имущество и оперативный автомобиль для обеспечения аварийно-спасательной службы, выполнены плановые работы по технической защите информации, завершен основной ремонт здания учебно-методического центра и благоустройство его территории, закуплено недостающее оборудование и мебель. В течение года прошли повышение квалификации 880 работников							Комитет по безопасности МО	ГП 9

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
2.3.2.1	Строительство специализированного аварийно-спасательного центра в г. Мурманске	2014-2015	Введена в эксплуатацию первая очередь строительства аварийно-спасательного центра. Вторую очередь строительства планируется начать в 2016 году							МЧС России	ФЦП 2
2.3.2.2	Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области	2013-2017	Выполнены пусконаладочные работы оборудования в ЗАТО Заозерск, работы по реконструкции системы оповещения в ЗАТО п. Видяево, г. Мончегорск, г. Полярные Зори							Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.4	Задача 2.4. Обеспечение для всех категорий населения возможности свободного, безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или без них										
2.04.1	Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения, пассажиро/км на 1 жителя в год		249,8	252,5	212,8	252,7	174,3	↓ 81,9%	Оптимизация маршрутной сети. Сокращение маршрутов движения автобусов	Минтранс МО	ГП 13
2.04.2	Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте, пассажиро/км на 1 жителя в год		11,00	11,10	6,01	11,12	5,49	↓ 91,3%	Отмена пригородного поезда по маршруту Мурманск-Нял; сокращение количества пассажиров школьного возраста (обучающихся), проживающих в населенных пунктах, не имеющих иного транспортного сообщения	Минтранс МО	ГП 13
2.04.3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году		1,0	1,0	1,6	2,2	2,2	↑ 137,5%			ГП 13
2.04.4	Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения		8,9	5,4	7,9	8,5	5,6	↑ 141,1%	Сокращение числа ДТП на 20%	Минздрав МО	ГП 1
2.4.1	Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах (железнодорожные пригородные перевозки, перевозки автомобильным транспортом общего пользования, авиационным транспортом на местных воздушных линиях, морским транспортом)	2014-2025	Предоставлены субсидии предприятиям железнодорожного транспорта пригородного сообщения (обеспечена перевозка 9 839 обучающихся очной формы обучения и 18 924 чел. региональных льготных категорий - объемом 4,2 млн. пасс/км), электро- и автомобильного транспорта городского и пригородного сообщения (обеспечены перевозки на социально значимых межмуниципальных маршрутах объемом 132,9 млн. пасс/км 360 тыс. граждан льготных категорий по единым социальным проездным билетам, 12 тыс. обучающихся на пригородном и межмуниципальном сообщении, 118,5 тыс. обучающихся на городском транспорте), морского транспорта на возмещение затрат в связи с организацией перевозок 9400 пассажиров. Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям (обеспечена перевозка 24 694 тыс. человек). Предоставлены субсидии муниципальным образованиям для обеспечения перевозки авиационным транспортом 5067 жителей отдаленных поселений и доставки 237,8 тонн продовольственных товаров в районы с ограниченными сроками завоза грузов							Минтранс МО	ГП 13
2.4.2	Внедрение системы безналичной оплаты проезда на наземном пассажирском транспорте общего пользования	2014-2016	В 2015 году проводились организационные мероприятия по внедрению системы безналичной оплаты проезда, осуществлялась подготовка документации для проведения конкурса по отбору оператора							Минтранс МО	
2.4.3	Проведение ремонта, в том числе капитального, автодорог регионального, межмуниципального или местного значения	2014-2025	Проведены 2 проектно-изыскательские работы по строительству (реконструкции) автодорог. Выполнены текущий ремонт 66,8 км региональных дорог, устройство 10,2 км барьерного ограждения, капитальный ремонт участка а/д Умба -Варзуга (км 54-69) протяженностью 15 км. На условиях софинансирования за счет средств областного и местных бюджетов выполнялись работы по реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, отремонтировано 122,1 тыс. кв. м местных автомобильных дорог. Предоставлена субсидия г. Полярные Зори на реконструкцию путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори						Работы по реконструкции путепровода через ж/д на автоподъезде г. Полярные Зори не завершены в установленный срок в связи с ошибкой в проектной документации и необходимостью в ее доработке	Минтранс МО	ГП 13
2.4.4	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, внедрение технических средств регулирования дорожного движения, оборудование аварийно-опасных участков автомобильных дорог стационарным освещением	2014-2025	Обеспечена установка 507 шт. дорожных знаков. УГИБДД УМВД России по МО проведены комиссионные проверки состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, железнодорожных переездов на них, мостов, эстакад, на соответствие требованиям безопасности дорожного движения, проводились анализ аварийности и ежеквартальное информирование населения области о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и принимаемых мерах по ее снижению							Минтранс МО, УГИБДД УМВД России по МО	ГП 13
2.4.5	Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	2014-2025	Обеспечено участие 302 чел. обучающихся, педагогов в мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Проведен конкурс проектов (программ) общественных объединений по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения (финансовую поддержку получили 4 общественные организации на реализацию 5 проектов). Закуплено 8534 фликеров. Обеспечена работоспособность 39 ед. средств автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения и отправка 135650 шт. почтовой корреспонденции об административных правонарушениях нарушителям							Минтранс МО, Комитет по делам молодежи МО, Минобр МО, УГИБДД УМВД России по МО	ГП 13

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)			
2.4.6	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	2014-2025	Приобретено 3 единицы аварийно-спасательного инструмента. Организованы и проведены учения и соревнования по выполнению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожно-транспортных происшествий						Комитет по безопасности МО	ГП 13
2.4.7	Развитие объектов авиатранспортной и железнодорожной инфраструктуры, в том числе:	2014-2025								
2.4.7.1	Строительство и реконструкция инфраструктуры аэропорта "Хибины"	2014-2017	Продолжались мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту объектов: склада горюче-смазочных материалов, здания аэровокзала, зданий электросветотехнического обеспечения, поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов. Пассажирооборот аэропорта Хибины в 2015 году вырос в 1,5 раза и составил 38,8 тыс. человек						ОАО "Апатит"	
2.4.7.2	Техническое перевооружение инфраструктуры железнодорожного вокзала в г. Мурманске	2014-2017	В рамках инвестиционной программы Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" выполнены мероприятия по ремонту здания вокзала Мурманск (зал ожидания, нижняя галерея здания вокзала, фасад) и бетонного моста для перехода пассажиров на платформу №2						ОАО "РЖД"	
2.4.7.3	Развитие и реконструкция инфраструктуры аэропорта Мурманск	2015-2019	Обеспечено приобретение и монтаж мобильных контейнеров на перроне для аэродромных бригад, строительство пристройки №2 к зданию местных воздушных линий (залу прилета "А") со стороны перрона, замена медленных фильтров очистки питьевой воды, реконструкция очистных сооружений бытовой канализации (2-я очередь), капитальный ремонт оборудования котельной						ОАО "Аэропорт Мурманск"	ФЦП 3
2.5	Задача 2.5. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения области, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг									
2.05.1	Отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия, %		25,6	30,0	30,0	22,5	22,5	↓ 75,0%	Минстрой МО	ГП 7
2.05.2	Средняя обеспеченность жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Мурманской области), кв.м		24,7	24,5	24,7	26,0	26,0	↑ 105,3%		ГП 7
2.05.3	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Мурманской области, %		2,2	2,2	2,1	1,6	1,6	↑ 131,3%		
2.05.4	Количество аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах и системах коммунального комплекса Мурманской области, ед.		2	0	0	0	0	→ 100,0%	Минэнерго МО	
2.5.1	Строительство жилья экономического класса, в том числе:	2014-2025	Осуществлялось совершенствование территориальной базы сметных нормативов, в т.ч. мониторинг сметной стоимости жилищного строительства, стоимости строительных ресурсов						Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.1.1	Строительство 60-квартирного жилого дома в с. Ловозеро для формирования некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода	2013-2015	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2015 года							ГП 7
2.5.2	Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами коммунальной инфраструктуры	2014-2025	Обеспечено электроснабжением 46 участков для предоставления многодетным семьям, обеспечены подъездные пути к территориям, на которых предоставлено 274 земельных участка, заключены договоры: на выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения 122 земельных участков; разработке проектно-сметной документации объекта прокладки сети центрального водоснабжения с учетом расположения гидрантов пожаротушения и системы водоотведения 24 земельных участков; разработке проектно-сметной документации на строительство объектов дорожной инфраструктуры						Минстрой МО, ОМСУ	
2.5.3	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	2014-2025	Построено 9 многоквартирных домов, из которых введено в эксплуатацию 8 домов общей площадью 13,55 тыс. кв.м, расселено 429 аварийных жилых помещений площадью 14,96 тыс. кв.м, снесено 39 домов общей площадью жилых помещений 15,26 тыс. кв.м						Минстрой МО	ГП 7
2.5.3.11	Строительство 3-этажного 24-квартирного дома по улице Стахановская 21 в г. Мончегорске	2013-2015	Объект введен в эксплуатацию 10.02.2015							ГП 7
2.5.3.12	Строительство 3-этажного 36-квартирного дома по улице Дорожников в г.п. Зеленоборский	2013-2015	Объект введен в эксплуатацию 03.08.2015							ГП 7
2.5.3.13	Строительство 4-этажного 51-квартирного дома по улице Пронина в г.п. Кандалакша	2013-2015	Завершено строительство дома, ввод в эксплуатацию осуществлен 25.01.2016					Строительные работы фактически завершены в 2015 году. Ввод дома в январе 2016 года обусловлен передачей полномочий районного уровня на уровень городского поселения		ГП 7
2.5.3.14	Строительство 3-этажного 42-квартирного дома по улице Героев-Североморцев 202/1 в г. Мурманске	2014-2015	Объект введен в эксплуатацию 05.11.2015							ГП 7
2.5.3.15	Строительство 3-этажного 42-квартирного дома по улице Героев-Североморцев 202/2 в г. Мурманске	2014-2015	Объект введен в эксплуатацию 05.11.2015							ГП 7

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %		
2.5.3.16	Строительство 3-этажного 42-квартирного дома по улице Героев-Североморцев 202/3 в г. Мурманске	2014-2015	Объект введен в эксплуатацию 05.11.2015						Минстрой МО	ГП 7
2.5.3.17	Строительство 3-этажного 42-квартирного дома по улице Героев-Североморцев 202/4 в г. Мурманске	2014-2015	Объект введен в эксплуатацию 05.11.2015							ГП 7
2.5.3.18	Строительство 3-этажного 24-квартирного дома по улице Комарова в г. Мончегорске	2014-2015	Объект введен в эксплуатацию 06.11.2015							ГП 7
2.5.3.19	Строительство 5-этажного 64-квартирного дома по улице Поморская г.п. Кола	2014-2015	Объект введен в эксплуатацию 25.12.2015							ГП 7
2.5.3.20	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/1 в г. Мурманске	2015-2016	Ведутся строительные работы. Степень готовности - 21%							ГП 7
2.5.3.21	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/2 в г. Мурманске	2015-2016	Ведутся строительные работы. Степень готовности - 21%							ГП 7
2.5.3.22	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/3 в г. Мурманске	2015-2016	Ведутся строительные работы. Степень готовности - 21%							ГП 7
2.5.3.23	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/4 в г. Мурманске	2015-2016	Ведутся строительные работы. Степень готовности - 21%							ГП 7
2.5.3.24	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 146/1 в г. Мурманске	2015-2016	Ведутся строительные работы. Степень готовности - 72%							ГП 7
2.5.3.25	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 146/2 в г. Мурманске	2015-2016	Ведутся строительные работы. Степень готовности - 72%							ГП 7
2.5.3.26	Строительство многоквартирного дома по улице Полярные Зори в г.п. Кандалакша	2015-2016	Ведутся строительные работы. Степень готовности - 10%							ГП 7
2.5.3.27	Строительство многоквартирного дома по улице Снекова в г.п. Кандалакша	2015-2016	Работы не выполнялись					Аукцион признан несостоявшимся, строительство дома по указанному адресу осуществляться не будет		ГП 7
2.5.4	Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельными категориями граждан	2014-2025	Улучшили жилищные условия 2 ветерана ВОВ, 11 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 106 молодых семей. Изготовлено 135 бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и предано муниципальным образованиям						Минстрой МО	ГП 7
2.5.5	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области	2014-2025	Завершены работы в 116 многоквартирных домах, в т.ч. в 89 МКД из 243, включенных в краткосрочный план на 2015 год, финансирование которых осуществлялось за счет средств собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также в 27 МКД, включенных в план 2014 года и получивших финансовую поддержку за счет средств госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и средств местных бюджетов. В 4 квартале 2015 года начаты работы в 44 МКД со сроком окончания в 2016 году					По 102 МКД комиссионные отборы подрядных организаций (в т.ч. повторные) на проведение капитального ремонта признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок (в т.ч. по 25 МКД, относящихся к объектам культурного наследия). По 9 МКД расторгнуты договоры подряда с организациями, не приступившими к выполнению работ в установленный срок. По 27 МКД собственники помещений (в г. Кандалакша и с.п. Алакуртти) приняли решение о переносе срока проведения капитального ремонта на более поздний срок	Минэнерго МО, НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД МО"	ГП 7
2.5.6	Обеспечение государственного жилищного надзора	2014-2025	Выполнен план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год - 36 проверок и план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления - 5 проверок, 2320 внеплановых проверок. Рассмотрено 498 дел об административных правонарушениях. По итогам проведенных проверок на должностных лиц проверяемых организаций наложен 461 административный штраф на общую сумму 10 266 тыс. рублей (общая сумма уплаченных штрафов составила 5 437 тыс. руб.), выдано 1352 предписания						Госжилинспекция МО	ГП 7
2.5.7	Развитие систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:	2014-2025	Осуществлялись работы по строительству, реконструкции и ремонтам систем водоснабжения и водоотведения						Минэнерго МО, Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.7.2	Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске. 2-й пусковой комплекс	2012-2015	Работы на объекте завершены, разрешение на ввод получено 09.07.2015							ГП 7
2.5.7.3	Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (первый этап)	2013-2015	Работы на объекте выполнены. Устранялись замечания					Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с внесением изменений в проект, несоблюдением подрядчиком графика производства работ		ГП 7
2.5.7.6	Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдор. Водовод сырой воды	2013-2020	Работы на объекте завершены, получено разрешение на ввод от 21.08.2015 (1 этап)							ГП 7

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
2.5.7.7	Строительство Южных ОСК, г. Мурманск	2013-2022	Выполнены проектные работы по разделам: инженерные изыскания, конструкции железобетонные, система водоотведения, наружная канализация, наружные сети водоснабжения, проект организации строительства. Получено положительное заключение						Работы на объекте велись с отставанием от графика в связи с внесением изменений в исходные данные по инженерным изысканиям	Минэнерго МО, Минстрой МО	ГП 7
2.5.7.8	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований к работе в отопительный период	2014-2025	Произведены работы по капитальному ремонту 8,3 км сетей водоснабжения, 5 объектов водоснабжения, 0,76 км сетей водоотведения							Минэнерго МО, Минстрой МО	ГП 8
2.5.8	Модернизация объектов теплоснабжения, электроснабжения, в том числе:	2014-2025	Разработана Схема и программа развития электроэнергетики Мурманской области на период 2016-2020 гг. Подготовлена конкурсная документация на разработку ТЭО по проектированию источника теплоснабжения на твердом топливе (уголь) и реконструкции системы водоснабжения в н.п. Белое море Кандалакшского района и ТЭО по переводу г.п. Туманный на индивидуальное потребление тепловой энергии							Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 8
2.5.8.1	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района	2012-2015	Угольная котельная построена, проводились пусконаладочные работы, планируемый срок ввода - III квартал 2016 года						Ошибки ОМСУ в проектировании, необеспечение ими своевременного подключения котельной к сетям инженерно-технического обеспечения		ГП 8
2.5.8.2	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района	2012-2016	Ведется поиск инвесторов в целях заключения концессионного соглашения							Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 8
2.5.8.3	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в микрорайоне Лесозавод г. Кандалакша	2013-2017	Ведется поиск инвесторов в целях заключения концессионного соглашения								ГП 8
2.5.9	Подготовка объектов и систем топливно-энергетической инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области к отопительному периоду	2014-2025	Произведены работы по капитальному ремонту 5,5 км сетей и 9 объектов теплоснабжения, 6,7 км сетей и 14 объектов электроснабжения							Минэнерго МО	ГП 8
2.6	Задача 2.6. Повышение благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области										
2.06.1	Уровень благоустроенности городских и сельских поселений, населенных пунктов Мурманской области в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области, %		-	50,0	48,0	58,0	58,0	↑ 120,8%		Минстрой МО	ГП 7
2.6.1	Обустройство территорий муниципальных образований объектами внешнего благоустройства	2014-2016	За счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования за счет местных бюджетов обустроены 19 объектов внешнего благоустройства муниципальных образований							Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
2.6.2	Обустройство мест захоронений в муниципальных образованиях	2014-2020	Муниципальными образованиями проводились работы на одном из четырех запланированных в рамках программы кладбищ: на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (выполнены в полном объеме)						В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета средств местных бюджетов недостаточно для проведения работ по строительству (реконструкции) кладбищ	Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
3	Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого экономического роста										
3.1	Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды										
3.01.1	Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %		25,8	23,0	26,8	25,0	27,0	↗ 100,7%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные	Минпромэнерго МО	ГП 14
3.01.2	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих инвестиционного Стандарта в Мурманской области, баллов		-	6,0	6,0	6,5	6,5	↑ 108,3%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные. Фактическое значение показателя будет определено по итогам опроса предпринимательского сообщества, проводимого Минэкономразвития России		ГП 14
3.01.3	Коэффициент обновления основных фондов, %		7,2	7,1	8,1	10,3	10,3	↑ 127,2%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные		ГП 14
3.01.4	Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении, дней		281	136	136	135	108	↑ 125,9%	Сокращение среднего значения предельного срока подключения к электрическим сетям в связи с успешно реализуемыми мероприятиями по подключению потребителей к электрическим сетям	Минэнерго МО	ГП 14
3.01.5	Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения к объектам энергетической инфраструктуры, единиц		10	6	5	4	4	↑ 125,0%	Оценочные данные		ГП 14

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %		
3.01.6	Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней		448	350	200	130	148	↑ 135,1%	Минстрой МО	ГП 14
3.01.7	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц		47	13	13	13	13	→ 100,0%		ГП 14
3.1.1	Реализация планов мероприятий ("дорожных карт") "Улучшение предпринимательского климата в строительстве в Мурманской области", "Повышение доступности энергетической инфраструктуры"	2014-2025	Созданы условия для предоставления услуги по выдаче разрешений на строительство в режиме "одного окна" через МФЦ в 8 муниципальных образованиях. 9 муниципальных образований обеспечены информационными системами обеспечения градостроительной деятельности в автоматизированном виде. Проведен мониторинг доступности энергетической инфраструктуры по итогам 2015 года. Принято участие в 10 рабочих встречах по рассмотрению вопросов осуществления технологического присоединения к электрическим сетям						Минстрой МО, Минэнерго МО, субъекты электроэнергетики	
3.1.2	Совершенствование системы государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области	2014-2025	Установлены тарифы на коммунальные ресурсы в строгом соответствии с действующим Федеральным законодательством и в параметрах предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов, определяемых Федеральной службой по тарифам. Установлены цены (тарифы) или расчет платы за услуги: организаций коммунального комплекса, транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта; перемещение и хранение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку; кадастровые работы в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, индивидуального гаражного или жилищного строительства; услуги службы "Социальное такси"; проведение технического осмотра, оформление и выдачу дубликатов талона технического осмотра и (или) диагностической карты						Комитет по тарифам МО	ГП 14
3.1.3	Проведение мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Мурманской области	2014-2025	Подготовлены 4 доклада о ходе реализации инвестиционных проектов. Проекты реализуются в плановом порядке, по обращениям представителей оказывалась поддержка в соответствии с компетенцией ИОГВ МО						Минпромшенности МО	ГП 14
3.1.4	Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности	2014-2025	В течение года по вопросам ОРВ были актуализированы 3 НПА. Процедуру ОРВ прошли 25 региональных НПА						Минпромшенности МО	
3.1.5	Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона	2014-2025	В течение года обеспечена своевременная актуализация информации, размещенной на Инвестиционном портале и Интерактивной карте-схеме. Согласованы и рекомендованы к утверждению 12 комплексных инвестиционных планов развития муниципальных образований, согласованы и размещены на сайте Министерства экономического развития Мурманской области инвестиционные паспорта 16 муниципальных образований						Минпромшенности МО, Минэж МО, Аппарат ПМО	ГП 14
3.1.6	Развитие механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства, в том числе:	2014-2025	В целях повышения уровня компетенций государственных и муниципальных служащих Мурманской области проведено обучение по направлению "Государственно-частное партнерство". Обеспечено взаимодействие с экспертами для оценки проектов Мурманской области, как возможных к реализации в формате ГЧП						Минпромшенности МО, Минэж МО	
3.1.6.1	Совершенствование и осуществление мер финансовой и имущественной поддержки, предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности	2014-2025	3 инвестиционным проектам (ООО "Биотопливная компания", АО "Канатная дорога", АО "Апатит") присвоены статусы приоритетных инвестиционных проектов, проекту ООО "Кольская верфь" присвоен статус стратегического инвестиционного проекта. Заключено 2 соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности: с АО "Канатная дорога" при реализации инвестиционного проекта по строительству пассажирской подвесной канатной дороги гондольно-кресельного типа в г. Кировске (льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций); с ООО "Биотопливная компания" при реализации проекта по организации добычи фрезерного и кускового торфа, производства торфяных и торфодревесных гранул и брикетов (организационная, консультационная и информационная помощь)						Минэж МО, Минпромшенности МО	ГП 14

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
3.1.6.2	Развитие и обеспечение эффективного функционирования АО "Корпорация развития Мурманской области"	2014-2025	Обеспечен взнос в уставной капитал в объеме 78,8 млн. рублей. При участии Корпорации реализован проект по строительству скоростной канатной дороги в Кировске. В 2015 году на сопровождении у Корпорации было 6 проектов: "Строительство гондольно-кресельного подъемника на северном склоне г. Айкуайвенчорр", "Переработка рыбных отходов в гидролизат белка", "Создание нового частного кафе на площадях кафе отеля "Губернский", "Модернизация АНОФ-3", "Реконструкция ГДЦ "Арктика", "Создание производства по переработке резинотехнических изделий". В рамках реализации программы "Полярный инвест-экспресс" было отобрано 10 проектов-финалистов представителей малого и среднего бизнеса Мурманской области, с которыми заключены соглашения на бесплатное информационно-консультационное сопровождение проектов							Минпромшленности МО	ГП 14
3.1.6.3	Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области	2014-2025	План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области на 2016 год утвержден приказом Министерства развития промышленности и предпринимательства МО от 25.12.2015 221-ОД							Минпромшленности МО	ГП 14
3.1.6.4	Создание и развитие инфраструктуры портовой особой экономической зоны	2014-2025	Подготовлен и утвержден проект межевания свободных участков для постановки их на кадастровый учет и установления новых границ портовой особой экономической зоны Мурманской области, заключено 8 соглашений с потенциальными резидентами о намерениях по реализации инвестиционных проектов в рамках портовой зоны						В связи с отсутствием у Управляющей компании "Особые экономические зоны" полномочий по заключению соглашений с резидентами, регистрация резидентов портовой особой экономической зоны не осуществлялась. В Минэкономразвития России направлена необходимая документация для передачи полномочий	АО "УК "Особые экономические зоны", Минпромшленности МО, Минимущество МО, Минстрой МО, Минэнерго МО, Минтранс МО	
3.1.6.5	Создание и обеспечение функционирования регионального Центра кластерного развития Мурманской области	2014-2025	В 2015 году в рамках формирования туристско-рекреационного кластера (ТРК) Мурманской области подписаны Меморандумы о создании в Кировске и Апатитах ТРК "Хибины", в Кандалакшском и Терском районах ТРК "Беломорье", о создании ТРК в Печенгском и Ловозерском районах. За 2015 год при поддержке ЦКР к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединились 88 субъектов Мурманской области, в том числе 74 СМСП. ЦКР было проведено 505 консультаций с потенциальными участниками по вопросам присоединения к кластеру и существующим участникам ТРК по условиям получения информационно-консультационных услуг в ЦКР, региональной поддержки для СМСП							Минпромшленности МО	ГП 14
3.2	Задача 3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства										
3.02.1	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Мурманской области, баллов		-	5,5	6	6,5	6,5	↑ 108,3%	Данные Минэкономразвития РФ по итогам проводимых исследований за 2014 и 2015 годы отсутствуют, указаны оценочные значения	Минпромшленности МО	ГП 14
3.02.2	Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, к уровню 2012 года, %		100,0	100,9	102,7	110,2	110,2	↑ 107,3%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные		
3.02.3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, к предыдущему году, %		109,5	101,6	98,9	107,3	107,3	↑ 108,5%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные		ГП 14
3.2.1	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовой, информационной, консультационной, организационной, имущественной	2014-2025	Предоставлено 135 льготных микрозаймов, 37 субсидий на возмещение затрат по кредитно-лизинговым обязательствам, 75 грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 5 субсидий на покрытие затрат, связанных с удорожанием товаров, работ, услуг при производстве на территории Мурманской области. Оказана государственная поддержка 15 субъектам социального предпринимательства. Предоставлены субсидии 8 муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. В 2015 году заключено 47 договоров аренды и 18 договоров безвозмездного временного пользования государственным имуществом с представителями малого и среднего бизнеса							Минпромшленности МО, Минимущество МО, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	ГП 14
3.2.2	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	2014-2025	На базе НКО ФОРМАП и Регионального интегрированного центра предоставлена информационно-консультационная поддержка 1126 субъектам малого и среднего предпринимательства. Обучено 3 менеджера ГОБУ МРИБИ							Минпромшленности МО, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	ГП 14




№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
3.2.3	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	2014-2025	Государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан получили 2168 человек. 123 безработных гражданина получили единовременную финансовую помощь на создание собственного дела. Для трудоустройства безработных граждан предпринимателями, получившими единовременную финансовую помощь, создано 12 дополнительных рабочих мест. Единовременную финансовую помощь для государственной регистрации получили 80 человек							Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
3.3	Задача 3.3. Формирование инновационного предпринимательства										
3.03.1	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, %		6,6	9,9	8,2	10,4	10,4	↑ 126,8%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные	Минпромшленности МО	ГП 14
3.03.2	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, %		18,6	17,9	19,1	20,5	20,5	↑ 107,3%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные		ГП 14
3.3.1	Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям, в том числе начинающим малым инновационным компаниям	2014-2025	Предоставлена субсидия на подготовку заявок в специализированные, в том числе венчурные, фонды и организации, финансирующие инновационные проекты 1 инновационной компании. Разработан инновационный портал Мурманской области, в рамках которого размещена информация об институтах развития в сфере инноваций							Минпромшленности МО	ГП 14
3.3.2	Организация поддержки научных мероприятий, исследований и разработок в Мурманской области	2014-2025	Проведены конкурсы монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области (4 победителям выплачены премии), проектов научных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований и с Российским гуманитарным научным фондом (поддержано 24 проекта), научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области (7 победителям и лауреатам выплачены премии)							Минобр МО	ГП 14
3.3.3	Оказание субъектам инновационной деятельности организационной и консультационной поддержки по привлечению финансирования в российских и международных институтах, в том числе венчурных фондах	2015-2025	Территориальным представительством Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) проведен конкурсный отбор инновационных проектов, по результатам которого 5 инноваторов получили грантовую поддержку научно-исследовательских разработок (по 400 тыс. рублей на одного получателя в течение 2 лет)							Минпромшленности МО	
3.3.4	Создание инновационного кластера арктических технологий	2014-2020	-						Для создания кластера необходимо наличие компаний (предприятий), являющихся ядром кластера. В связи с приостановкой реализации проекта компании "Роснефть" и выходом компании "НОВАТЭК" на стадию принятия решения о реализации проекта ЦСКМС не ранее 1 квартала 2017 года, решение о формировании кластера будет принято в течение 2017 года	Минпромшленности МО	ГП 14
3.3.5	Создание центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием	2015-2016	-						Планировалось организовать участие в отборе проектов, проводимом Минпромторгом России, по созданию центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием на базе предприятий ОПК. В связи с отказом предприятий от софинансирования проекта и отсутствием возможности привлечь средства федерального бюджета на создание центра, мероприятие не выполнялось	Минпромшленности МО	ГП 14
3.4	Задача 3.4. Создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей в интересах экономического развития региона										
3.04.1	Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений, млн. рублей		2400,0	3200,0	1500,0	300,0	300,0	↓ 20,0%		Минэк МО	ГП 14

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
3.5.4.1	Строительство подстанции "Мурманская"	2011-2018	Осуществляется подготовка к реализации проекта							ОАО "ФСК ЕЭС"	
3.5.4.2	Продление сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС	2014-2019	Разработаны и утверждены Инвестиционные проекты продления сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС до 60 лет. Начата реализация проекта на энергоблоке 1 (срок окончания работ - 2018 год). Затраты на реализацию проектов включены в инвестпрограмму АО "Концерн Росэнергоатом"							ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"	
3.5.5	Создание кластера новой энергетики, в том числе:	2014-2025							Создание кластера запланировано к 2025 году	Минэнерго МО	
3.5.5.1	Организация добычи фрезерного и кускового торфа, а также производства торфяных и торфодревесных гранул и брикетов для организации снабжения котельных и ТЭС	2015-2019	Инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. Заключено соглашение между Правительством МО и ООО "Биотопливная компания" о предоставлении поддержки в форме организационной, консультационной и информационной помощи. Проект находится в прединвестиционной стадии						Отсутствует согласованная схема передачи мазутной котельной №1 в г. Кандалакша в пользование частным инвестором, вследствие чего у инвестора могут возникнуть проблемы при осуществлении деятельности на общей территории котельной. В связи с этим рассмотрение вопроса о предоставлении налоговых льгот при реализации инвестиционного проекта в настоящий момент приостановлено	ООО "БИОТОП"	
3.5.5.2	Установка ветродизельных станций и мини ГЭС в удаленных поселениях Мурманской области	2013-2020	Осуществлялось сопровождение проектов строительства ветро-солнечно-дизельных электростанций в удаленных поселениях области по проектам, реализация которых начата в 2013-2014 гг. В июле 2015 произошел запуск электростанций в селах Чаваньга и Тетрино							АМО Терского, Ловозерского, Печенгского и Кольского районов	
3.6	Задача 3.6. Повышение конкурентоспособности транспортной системы региона на внутреннем и внешнем рынках										
3.06.1	Переработка грузов портами и терминалами, млн. тонн		28,2	34,7	22,8	23,2	23,2	↑ 101,8%	Официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные	Минтранс МО	
3.6.1	Создание производственного и транспортно-логистического кластера, в том числе:	2014-2020	В целях модернизации и расширения инфраструктуры транспортно-логистического комплекса, обеспечения его устойчивости и наращивания экспорта транспортных услуг продолжались работы по реализации проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, а также инфраструктурных проектов предприятий морского транспорта: ПАО "Мурманский морской торговый порт", ООО "Мурманский Балкерный терминал"							Минтранс МО	
3.6.1.2	Строительство системы управления движением судов Кандалакшского залива	2014-2015	Объект введен в эксплуатацию в 2015 году							ФГУП "Росморпорт"	ФЦП 3
3.6.1.3	Строительство российского сегмента Barents VTMS с интеграцией в региональную систему управления движением судов Кольского залива	2014-2016	В 2015 году работы не производились						Проект исключен из программы деятельности ФГУП "Росморпорт" и из ФЦП	ФГУП "Росморпорт"	ФЦП 3
3.6.1.4	Развитие терминалов 3-го грузового района порта Мурманск	2014-2016	Инвестиционным проектом предусмотрено строительство всепогодного укрытия территории и причала 3-го грузового района порта Мурманск. В целях снижения эксплуатационных расходов и обеспечения безопасной бесперебойной работы перегрузочного оборудования 3-го грузового района в 2015 году приобретен мобильный перегружатель, гидравлические рейферы, вилочный погрузчик						Бизнес-план инвестиционного проекта "Развитие терминалов 3-го грузового района Мурманского порта" находится на доработке в связи с замечаниями Роспотребнадзора	ООО "Мурманский балкерный терминал"	
3.6.1.5	Реконструкция здания морского вокзала порта Мурманск	2014-2017	Завершены проектные работы и 21.04.2015 получено положительное заключение Главгосэкспертизы России. 19.11.2015 по результатам проведения конкурса заключен госконтракт на выполнение работ с ООО РСК "Возрождение" на 369,1 млн. руб. со сроком завершения работ 15.09.2016. В 2015 году начаты работы по реконструкции здания морского вокзала							ФГУП "Росморпорт"	ФЦП 3
3.6.1.6	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла	2011-2020	В июле 2015 года начата активная фаза реализации проекта по строительству железнодорожной ветки ст. Выходной - ст. Лавна. 24.07.2015 получено разрешение на строительство объектов федеральной собственности Мурманского транспортного узла. Выполнен комплекс землеустроительных и подготовительных работ по расчистке территории строительства, оборудованию технологических площадок и технологических дорог, разрывыванию вахтовых поселков						Строительство угольного терминала мощностью до 18 млн. тонн в год на западном берегу Кольского залива не осуществлялось в связи со сменой собственников. Отсутствуют инвесторы для реализации проектов по строительству нефтяного и контейнерного терминалов	Минтранс России	ФЦП 3
3.6.1.7	Строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (3 шт.)	2012-2020	Продолжалось строительство головного универсального атомного ледокола. 26.05.2015 на стапеле ООО "Балтийского завода - Судостроение" состоялась закладка первого серийного атомного ледокола							Госкорпорация "Росатом"	ФАИП
3.6.2	Создание регионального морехозяйственного сервисного кластера	2014-2020							Создание кластера запланировано к 2020 году	Минпромышленности МО, Минтранс МО	ГП 14
3.6.3	Развитие пространственно распределенной транспортной сети, в том числе:	2014-2025	Проведены 2 проектно-изыскательские работы по строительству (реконструкции) автодорог. Перечислен аванс подрядчику на выполнение работ по реконструкции участка автодороги Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла" (км 130-145)						Реконструкция участка автодороги Кандалакша-Алакуртти-КПП "Салла" не осуществлялась по вине подрядной организации (поздняя разработка проектной документации)	Минтранс МО	ГП 13

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
3.6.3.1	Реконструкция федеральной автомобильной дороги (М-18 "Кола", Р-21 "Кола")	2010-2020	Продолжена реконструкция участков автодороги Р-21 "Кола" подъезд к г. Мурманску км 0+00-км 14+297 и км 1574+000-км 1590+520 общей протяженностью 43,7 км с учетом транспортных развязок. Завершен ремонт участков автодороги протяженностью 135,6 км, продолжаютс работы по ремонту 31,2 км автодороги							ФКУ "Управление автомобильной магистрали СПб-Мурманск Федерального дорожного агентства"	ФЦП 3
3.7	Задача 3.7. Повышение конкурентоспособности продукции базовых отраслей промышленности региона, диверсификация промышленного производства										
3.07.1	Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" к уровню 2012 года, %		100,0	101,9	101,2	102,2	105,6	↑ 104,3%		Минпромышленности МО	
3.07.2	Индекс производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" к уровню 2012 года, %		100,0	92,6	92,0	105,9	105,1	↑ 114,3%			
3.07.3	Индекс производства по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" к уровню 2012 года, %		100,0	116,5	131,9	155,6	200,1	↑ 151,8%	Увеличение объемов судоремонта		
3.7.1	Создание и развитие технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике, в том числе:	2014-2030							Для создания кластера необходимо наличие компаний (предприятий), являющихся ядром кластера. В связи с приостановкой реализации проекта компании "Роснефть" и выходом компании "НОВАТЭК" на стадию принятия решения о реализации проекта ЦСКМС не ранее 1 квартала 2017 года, решение о формировании кластера будет принято в течение 2017 года	Минпромышленности МО, НП "Ассоциация "Мурманшельф"	
3.7.1.1	Модернизация производственных мощностей филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка"	2015-2018	Проект в находится стадии реализации. Проект предусматривает модернизацию основных производственных объектов (замена изношенного оборудования, реконструкция цехов, реконструкция причальной линии, дноуглубительные работы), создание на территории завода зоны для обслуживания судов обеспечения нефтегазовых компаний, а также стоянки и ремонта морских добычных платформ							Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка"	
3.7.2	Создание горно-химического и металлургического кластера, в том числе:	2014-2016							Решение о формирование кластера будет принято в случае успешного начала реализации пилотного проекта по созданию химико-технологического комплекса на базе Африкандовского месторождения	Минпромышленности МО, КНЦ РАН	ГП 14
3.7.2.1	Организация производства электролитного кобальта по хлоридной экстракционно-электролизной технологии	2014-2015	В рамках реализации инвестиционного проекта "Кобальтовое производство" введено в эксплуатацию единственное в России промышленное производство высококачественного и конкурентоспособного на мировом рынке продукта - электролитного кобальта высших марок, получен первый электролитный кобальт. Инвестиции в проект составили более 2 млрд. рублей							ОАО "ГМК "Норильский никель"	
3.7.2.2	Модернизация и развитие обогатительной фабрики АНОФ-3	2014-2016	Инвестиционный проект находится в стадии реализации. В соответствии с решением Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области от 17.12.2015 Правительству МО рекомендовано предоставить АО "Апатит" государственную поддержку инвестиционной деятельности в форме льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций. Советующее соглашение между Правительством МО и АО "Апатит" заключено 29.01.2016							АО "Апатит"	
3.7.2.3	Реконструкция действующих карьеров АО "Апатит"	2014-2016	На Кировском руднике АО "Апатит" досрочно введен в промышленную эксплуатацию новый объект - главный ствол №2 (ГС-2) - подземный комплекс дробления и надшахтный комплекс, предназначенный для выдачи руды из подземного рудника на поверхность. Запуск в промышленную эксплуатацию ГС-2 проектной мощностью 8 млн. тонн руды в год позволит успешно заместить выбывающие добычные мощности и увеличить объем добычи Кировского рудника с 13 до 16,5 млн. тонн апатит-нефелиновой руды в год. Инвестиции в строительство объектов ГС-2 превысили 13 млрд. рублей							АО "Апатит"	
3.7.2.4	Строительство металлургического мини-завода по производству мелющих шаров	2014-2016	Проведены предпроектные проработки, разработан бизнес-план и финансовая модель проекта. Осуществлены инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания, проведена оценка технического состояния строительных конструкций зданий. Ведутся работы по проектированию строительства завода. Заключены договоры на поставку оборудования. Выполнены работы по ремонту зданий цехов и подготовке территории завода для строительства						В связи с ухудшением экономических условий сроки по инвестиционному проекту перенесены	ООО "ИК "Паритет"	

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)				2015 к 2014*, %
3.7.2.5	Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд АО "Ковдорский ГОК"	2015-2016	Инвестиционный проект реализуется в соответствии с бизнес-планом. Общий планируемый объем инвестиций по проекту составляет 7,4 млрд. рублей. На 01.01.2016 в инвестиционный проект вложено 5,2 млрд. рублей						АО "Ковдорский ГОК"		
3.7.2.6	Электроэкстракция никеля из растворов хлорного раствора НППП на объем производства 120 тыс. тонн в год электролитного никеля	2014-2018	Проект включает 2 этапа реализации с совокупной вводимой мощностью 120 тыс.т/год электролитного никеля (сроки ввода: 1 этап - 60 тыс. т никеля в год - 2017 г., 2 этап - 60 тыс. т никеля в год - 2018 г., выход на проектную мощность - 01.01.2019)						ОАО "ГМК "Норильский никель"		
3.7.2.7	Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения платиноидов "Федорова Тундра"	2014-2018						Начало строительства ГОКа было запланировано на 2016 год. По информации инициатора инвестиционного проекта принятие основного инвестиционного решения по проекту отложено на неопределенный срок	Компания "Баррик Голд Корпорэйшн"		
3.7.2.8	Развитие горно-обогатительного комбината на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей"	2014-2020	С начала 2015 года ведутся работы на объектах II очереди строительства ГОКа: расширение монтажно-складской площадки (I этап), строительство объектов и монтаж оборудования 2-й очереди обогатительной фабрики (III и IV этапы), работы на сооружениях вспомогательного ствола №1 (VI этап), производство горно-капитальных работ на сооружении подземного рудника (VII этап)						ОАО "Акрон"		
3.7.2.9	Строительство горно-обогатительного комбината по переработке перовскит-титаномангнетитовой руды Африкандовского месторождения	2015-2020	Федеральное агентство по недропользованию в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.06.2015 №1124-р провело аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Африкандовское месторождение, для геологического изучения, разведки и добычи руд титана, железа, тантала, ниобия, редкоземельных металлов и попутных компонентов, осуществляемых по совмещенной лицензии. В установленные сроки (до 16.10.2015) заявки от претендентов не поступили, в связи с чем аукцион признан не состоявшимся. 27.10.2015 Председателю Правительства РФ направлено письмо о повторном проведении аукциона в 2016 году. 30.11.2015 от первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии РФ получен ответ, что Минприроды России готово повторно внести в Правительство РФ проект распоряжения о проведении аукциона при условии поступления в Роснедра заявок потенциальных недропользователей указанного участка недр. Продолжается работа по поиску потенциального инвестора						ООО "Сервисная горная компания "Аркминерал"		
3.7.2.11	Модернизация производственных мощностей АО "Ковдорский ГОК"	2011-2021	Инвестиционный проект реализуется в соответствии с бизнес-планом. Общий планируемый объем инвестиций по проекту составляет 4,4 млрд. рублей. На 01.01.2016 в инвестиционный проект вложено 2,8 млрд. рублей						АО "Ковдорский ГОК"		
3.8	Задача 3.8. Развитие рыбохозяйственного комплекса региона										
3.08.1	Объем искусственно выращенной рыбы предприятиями рыбоводства, тыс. тонн		16,9	22,6	18,9	11,8	11,0	↓ 58,2%	Недостижение показателя обусловлено массовой гибелью рыбы в рыбоводческих хозяйствах из-за возникшего заболевания	Комитет рыбохозяйственного комплекса МО	ГП 11
3.08.2	Освоение квот водных биоресурсов рыбодобывающими предприятиями региона, %		95,8	96,3	96,0	95,9	95,2	↑ 99,2%	На уровень освоения квоты оказала влияние неблагоприятная промысловая обстановка в районе промысла путассу, квота на вылов которой освоена на 89%		
3.8.1	Создание рыбохозяйственного кластера, в том числе:	2014-2025	С целью формирования условий для реализации кластерных инициатив в рыбохозяйственном комплексе организована и проведена международная специализированная выставка "Море. Ресурсы. Технологии"						Комитет рыбохозяйственного комплекса МО		
3.8.1.1	Организация прибрежного, промышленного рыболовства в пресноводных объектах, любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства КМНС	2014-2025	Заключено 19 договоров на предоставление в пользование 82,5 тонн водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах области. Распределены квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства 12 пользователям в объеме: камчатского краба - 293 тонны, морского гребешка - 538,5 тонн и гренландского тюленя - 2767 шт. Для осуществления традиционного рыболовства КМНС предоставлено в пользование 449 тонн водных биоресурсов. Для организации любительского и спортивного рыболовства заключено 9 договоров на предоставление в пользование 39,8 тонны пресноводных видов рыб, 71 тонны атлантического лосося (семги)						Комитет рыбохозяйственного комплекса МО	ГП 11	
3.8.1.2	Стимулирование строительства новых, техническое перевооружение и модернизация существующих рыбодобывающих мощностей и береговых перерабатывающих мощностей	2014-2025	Состав флота пополнился одним средним рыболовным судном, завершена модернизация 4-х судов. Введены в эксплуатацию новая рыбоперерабатывающая линия и оборудование для производства тары из вспененного полистирола						Комитет рыбохозяйственного комплекса МО	ГП 11	

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
3.8.1.3	Осуществление мер государственной поддержки субъектов аквакультуры	2014-2025	Оказана государственная финансовая поддержка в форме субсидии 2 предприятиям аквакультуры региона на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры (рыбоводство). Просубсидировано кредитных средств на сумму 2,7 млрд. рублей							Комитет рыбохозяйственного комплекса МО	ГП 11
3.8.1.4	Создание аквабиотехнологического промышленного комплекса законченного цикла по производству рыбных кормов для лососевых видов рыб мощностью 80 тыс. тонн в год, получению посадочного материала молоди атлантического лосося (семги) мощностью 12 млн. штук в год с целью дальнейшего доращивания рыбы до товарной массы, переработки полученного сырья и производства готовой пищевой рыбной продукции в объеме 50 тыс. тонн в год	2015-2020	Объем инвестиций в основной капитал составил 327,4 млн. рублей. Введена в эксплуатацию новая рыбная ферма по выращиванию атлантического лосося на участке Червяно Озеро с мощностью производства рыбы - 5 тыс. тонн							ООО "Русское море - Аквакультура"	ГП 11
3.8.1.5	Создание полного цикла промышленного разведения атлантического лосося в морской воде на производственных мощностях ПАО "Русский лосось"	2009-2020	Ввод мощностей не осуществлялся. Объем инвестиций на реализацию проекта составил 11,4 млн. рублей							ПАО "Русский лосось"	
3.9	Задача 3.9. Повышение роли туризма в экономическом и социокультурном развитии региона										
3.09.1	Темп роста внутреннего и въездного туристского потока в Мурманской области к уровню 2012 года, %		100,0	107,9	105,3	108,9	111,6	↑ 106,0%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные	Минпромрыбленности МО	ГП 14
3.09.2	Темп роста объема платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма, к уровню 2012 года, %		100,0	110,8	124,6	127,1	127,1	↑ 102,0%	На текущий момент официальные данные за 2015 год отсутствуют, в связи с чем представлены оценочные данные	Минпромрыбленности МО	ГП 14
3.9.1	Предоставление мер государственной поддержки субъектам туристической Мурманской области	2014-2025	Проведен конкурсный отбор проектов субъектов туристической Мурманской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обустройством гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристической инфраструктуры, разработкой проектной документации и проведением проектно-исследовательских работ для реализации проектов в сфере развития туризма, приобретением оборудования, иного имущества (субсидия предоставлена 10 субъектам туристической)							Минпромрыбленности МО	ГП 14
3.9.2	Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность	2014-2025	Установлено 17 знаков туристской навигации на территории туристско-рекреационного кластера "Хибины". Изготовлена продукция туристской направленности (карты-схемы рыболовных баз, карты-схемы горнолыжных комплексов, карты-схемы сельского туризма). Обновлено информация о Мурманской области в туристском мобильном путеводителе "TopTrip-Путеводитель по России" для ios и android. Опубликовано статья о туристическом потенциале Мурманской области в печатном СМИ журнального типа, распространяемом на туристических выставках на территории КНР. Предоставлена печатная продукция в туристско-информационный центр г. Апатиты и г. Мурманска (буклеты, карты, листовки). Организованы экспозиции Мурманской области на 6 международных туристских выставках. Проведен конкурсный отбор событийных мероприятий туристской направленности в целях оказания государственной поддержки в виде субсидий (субсидия предоставлена 4 субъектам туристической). Актуализирован и размещен в новом формате на туристском портале Мурманской области Реестр туристских ресурсов							Минпромрыбленности МО	ГП 14
3.9.3	Создание туристско-рекреационного кластера, в том числе:	2014-2016	Подписаны меморандумы о создании туристско-рекреационного кластера "Хибины", о создании в Кандалакшском и Терском районах туристско-рекреационного кластера "Беломорье" и о создании туристско-рекреационных кластеров в Печенгском и Ловозерском районах. При поддержке Центра кластерного развития Мурманской области к Туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединились 74 новых участника - субъекта МСП							Минпромрыбленности МО, Минжэ МО	
3.9.3.2	Строительство Агропарка Алакуртти (комплекс объектов в сферах туризма и отдыха, услуг, сельского хозяйства)	2013-2015	Проводились работы по завершению строительства объектов агропарка (гостевого и фермерского домов)						Работы по благоустройству территории перенесены на 2016 год. Объекты не введены в эксплуатацию в связи с наличием несоответствий в документации: градостроительном плане, разрешении на строительство	АМО Алакуртти, ПМО	
3.9.3.3	Создание туристического комплекса "Русская Слобода"	2013-2016	Реализация мероприятия приостановлена на неопределенный срок						Инвестор отложил начало строительства на неопределенный срок. В настоящее время договор аренды на земельный участок расторгается	ООО "ДАЛИ НОРД"	

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
3.9.3.4	Строительство спортивно-рекреационного комплекса на горе Воробьиная в г. Апатиты	2014-2020	Администрацией г. Апатиты подготовлен проект планировки территории площадью 68 га в районе г. Воробьиная, заключены договоры с инвестором на аренду 2 земельных участков. Выполнена реконструкция горнолыжного подъемника МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп". Инвестором ИП Нуруевым А.А. подготовлен проект типового коттеджа - дома гостиничного типа на 6-8 мест, заказан бизнес-план строительства комплекса объектов на г. Воробьиной, включающий: коттеджный комплекс гостиничного типа (из 10 коттеджей), multifunctional center, горнолыжный склон, заключен договор на проектирование горнолыжного подъемника, выполнены работы по исследованию участка на наличие воды, подготовлены подъездные пути к земельным участкам							ИП Нуруев Александр Александрович, АМО г. Апатиты	
3.9.4	Создание кластера северного дизайна и традиционных ремесел, в том числе:	2017-2025	Создание кластера запланировано к 2025 году							Минпромторга России, Минкультуры России	
3.9.4.1	Строительство туристического комплекса с элементами национального быта	2013-2018	Проведены кадастровые работы, предоставлен в аренду земельный участок							Родовая община коренного малочисленного народа саамы "Лопарская"	
4	Стратегическое направление 4. Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления										
4.1	Задача 4.1. Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития региона										
4.01.1	Среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году, %		2,6	2,0	3,4	5,0	7,8	 43,6%	Сложность прогнозирования показателей в условиях нестабильности внешней конъюнктуры (рост цен, снижение реальных денежных доходов населения обусловили низкий потребительский спрос населения и, как следствие, отрицательную динамику физических объемов потребительского рынка)	Минэкономразвития России	ГП 14
4.1.1	Развитие нормативной правовой базы в сфере стратегического планирования	2014-2025	В рамках реализации ст. 47 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ разработаны нормативные правовые акты, определяющие порядки разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, стратегии социально-экономического развития Мурманской области и плана мероприятий по ее реализации. Актуализированы Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области и Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области							Минэкономразвития России	ГП 14
4.1.2	Обеспечение мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития региона на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу	2014-2025	Подготовлено 12 аналитических записок об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения, 3 доклада о социально-экономическом положении региона, ежемесячная информация по мониторингу процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах, 14 паспортов муниципальных образований. Проведено 3 обучающих семинара с представителями муниципальных образований, направленных на повышение качества прогнозирования. Разработан прогноз социально-экономического развития МО на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. Организована и проведена защита прогнозов 17 муниципальных образований на очередной финансовый год и плановый период							Минэкономразвития России	ГП 14
4.1.3	Организация работы по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года	2014-2025	Актуализирован План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. Осуществлялось методическое руководство, консультирование ИОГВ по вопросам разработки и реализации государственных программ Мурманской области							Минэкономразвития России, ИОГВ	ГП 14
4.2	Задача 4.2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона как базового принципа ответственной бюджетной политики										
4.02.1	Отношение объема государственного долга Мурманской области к общему годовому объему доходов бюджета Мурманской области в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), %		26,9	36,9	55,3	80,0	46,0	 120,2%	Снижение обусловлено уменьшением объема заимствований в кредитных организациях в связи со сложившимся по итогам года размером дефицита	Минфин России	ГП 16
4.02.2	Сохранение долгосрочного кредитного рейтинга Мурманской области по шкале международных рейтинговых агентств на позиции "Стабильный", да-1, нет-0		1	0	0	1	1	 100,0%			ГП 16

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
4.02.3	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), %		2,1	1,7	1,47	1,47	1,1	↑ 133,6%	Снижение доли обусловлено проведенными мероприятиями по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях сокращения размера дефицитов бюджетов и недопущения образования просроченной кредиторской задолженности	Минфин МО	
4.02.4	Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, %		59,9	76,8	87,4	88,0	94,6	↑ 108,2%	Расширение сферы применения инструментов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и переходом на программный принцип формирования бюджетов		ГП 16
4.02.5	Степень сокращения дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности, раз		2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	↑ 104,3%			ГП 16
4.02.6	Доходы областного бюджета от распоряжения и использования объектов государственного имущества Мурманской области, млн. рублей		62,0	44,8	36,3	263,0	1056,1	↑ 2909,4%	Дополнительно в 2015 году обеспечена ликвидация ОАО "Кольская теплоснабжающая компания". В результате проведенных мероприятий в областной бюджет поступило средств, оставшихся после расчетов с кредиторами и распределенных между акционерами, в размере 723,7 млн. рублей	Минимущество МО	
4.2.1	Совершенствование бюджетного процесса и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере	2014-2025	Актуализированы нормативные правовые акты по регулированию бюджетных правоотношений в Мурманской области. Подготовлен и направлен в Мурманскую областную Думу проект закона об областном бюджете на очередной финансовый год, обеспечивающий сбалансированность бюджета Мурманской области и стабилизацию динамики долговой нагрузки. Сотрудники министерства дистанционно принимали участие в электронных вебинарах (в т.ч. в 2 платных вебинарах участвовало 42 чел.), а также 1 сотрудник принял участие в обучающем семинаре							Минфин МО	ГП 16
4.2.2	Развитие информационной системы управления государственными финансами	2014-2025	Обеспечена интеграция данных автоматизированных систем на единый портал бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" в режиме реального времени, публикация общественно значимой информации в машиночитаемом формате. Обеспечено бесперебойное функционирование и обновление программного обеспечения информационных систем в сфере управления общественными финансами, межсистемная интеграция для многомерного анализа данных, информационная безопасность							Минфин МО	ГП 16
4.2.3	Повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса	2014-2025	Обеспечена публикация бюджетных данных на официальном сайте Министерства финансов МО и на портале "Открытый электронный регион". Опубликованы брошюры о бюджете "Бюджетный гид" и размещены на едином портале бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" иллюстрированные издания об исполнении областного бюджета за 2014 год и о бюджетных параметрах на 2016 год. Прирост пользователей портала "Бюджет для всех" за 2015 год составил 9064 человека. Проведен открытый конкурс детских рисунков на бюджетную тематику							Минфин МО	ГП 16
4.2.4	Развитие системы государственных закупок Мурманской области	2014-2025	Разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие порядок планирования и нормирования закупок для обеспечения государственных нужд, централизации закупок муниципалитетов за счет средств субсидий из областного бюджета, а также оценки и мониторинга планов закупок в рамках Закона 223-ФЗ. Проведено 13 семинаров, 19 групповых занятий (более 750 человек), а также организовано 6 рабочих поездок в муниципальные образования (свыше 250 участников). Проведено 3 заседания экспертного совета в сфере закупок с участием руководителей ИОГВ, УФАС по МО, представителей ОМСУ, на которых приняты решения по 4 вопросам межведомственного характера. На базе региональной АИС управления закупками "WEB-Торги-КС" созданы модули "Малые закупки" и "Закупки отдельных видов юридических лиц"							Комитет госзакупок МО	ГП 16
4.2.5	Эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Мурманской области	2014-2025	Отношение объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций по состоянию на 1 января 2016 года составило 30,9 процента от суммы доходов областного бюджета за 2015 год (без учета безвозмездных поступлений). Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует							Минфин МО	ГП 16

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %		
4.2.6	Осуществление государственного финансового контроля и надзора	2014-2025	В рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля за использованием средств областного бюджета проведены 28 плановых и 1 внеплановое контрольные мероприятия. Принято участие в 5 комплексных проверках и 3 контрольных мероприятиях по обращению Прокуратуры МО. Проверено 34 юридических лица, в т.ч. 8 ИОГВ, 16 государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 10 ОМСУ, получавших межбюджетные трансферты из областного бюджета. Производство по делам об административных правонарушениях в бюджетной сфере осуществлено в отношении 3 юридических и 10 физических лиц. В бюджетной сфере привлечено к административной ответственности 1 физическое и 3 юридических лица, начислены и взысканы штрафы на сумму 60,8 тыс. руб. В правоохранительные органы направлено 8 материалов с информацией о нарушениях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. В сфере контроля за соблюдением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок проведено 12 плановых и 36 внеплановых контрольных мероприятий. Рассмотрено 78 обращений о согласовании закупки у единственного поставщика (отклонено 17). По результатам проверок выявлено 648 нарушений законодательства, выдано 6 предписаний об устранении нарушений, составлено 75 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 95 постановлений об административных правонарушениях, по которым привлечены к административной ответственности должностные лица государственных и муниципальных заказчиков на общую сумму 1754 тыс. руб., взыскано штрафов на общую сумму 1440 тыс. руб. В правоохранительные органы направлено 7 материалов с информацией о нарушениях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний						Комитет госфинконтроля МО	ГП 16
4.2.7	Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов	2014-2025	Внесены изменения в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" (Законом Мурманской области от 08.04.2015 № 1843-01-ЗМО). Обеспечено своевременное распределение средств областного бюджета, минимизация неиспользованных остатков целевых средств, проведена оптимизация количества субсидий						Минфин МО	ГП 16
4.2.8	Повышение качества управления муниципальными финансами	2014-2025	В 2015 году обеспечено устойчивое исполнение местных бюджетов. Местные бюджеты исполнены с дефицитом на общую сумму 612 млн. рублей (снижение по сравнению с 2014 годом на 1327,9 млн. руб. за счет реализации мероприятий по оптимизации расходов и роста доходной части бюджетов). Безвозмездные поступления в местные бюджеты снизились на 1491,8 млн. рублей и составили 17 281,1 млн. рублей. В 2015 году по сравнению с 2014 годом на 4 случая уменьшилось количество нарушений соблюдения требований бюджетного законодательства						Минфин МО	ГП 16
4.2.9	Совершенствование нормативного правового регулирования и совершенствование аналитических инструментов, направленных на укрепление налогового потенциала региона	2014-2025	Проведена оценка эффективности предоставленных в 2014 году региональных налоговых льгот. Принят Закон Мурманской области от 08.10.2015 № 1911-01-ЗМО, предусматривающий отмену с 01.01.2016 региональных налоговых льгот, признанных неэффективными по результатам оценки эффективности предоставленных региональных налоговых льгот за 2014 год						Минэк МО	ГП 14
4.2.10	Нормативно-методическое и аналитическое сопровождение деятельности исполнительных органов государственной власти, направленной на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг государственными областными учреждениями	2014-2025	Разработано и утверждено постановление Правительства МО "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями МО". Рассмотрено и согласовано 11 порядков (изменений в порядки) определения нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), 26 ведомственных перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными областными учреждениями. Проведены аналитические исследования об опыте субъектов РФ по внедрению стационарозамещающей формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов "Приемная семья для пожилого гражданина", о направлениях повышения эффективности работы учреждений культуры						Минэк МО	ГП 14

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
4.2.11	Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области, разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Мурманской области	2014-2025	В соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества обеспечено проведение мероприятий по приватизации 20 объектов недвижимого имущества и 4 земельных участков. Продано 24 единицы недвижимого и 35 единиц движимого имущества, потребность в которых отсутствует при исполнении региональных полномочий. Списано непригодное к дальнейшей эксплуатации имущество, общей первоначальной стоимостью 168 млн. рублей, остаточной стоимостью 0,2 млн. рублей. По состоянию на 31.12.2015 года на учете состояло 120 договоров аренды, в т.ч. 69 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства, 233 договора безвозмездного пользования, в т.ч. 80 договоров с ИОГВ и областными учреждениями. В бюджет Мурманской области в 2015 году от аренды поступило 7,9 млн. рублей. Обеспечено ведение реестров показателей экономической эффективности деятельности ГОУП и акционерных обществ. Состоялось 4 заседания межведомственной комиссии, на которых были рассмотрены вопросы о целесообразности предоставления бюджетных инвестиций АО "УК "Особые экономические зоны", АО "МЭС", АО "Апатитыводоканал" и отчеты о результатах работы и основных направлениях деятельности ОАО "Отель Губернский" и ОАО "АИЖК Мурманской области"							Минимущество МО	ГП 17
4.3	Задача 4.3. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности взаимодействия населения, структур гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления										
4.03.1	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Мурманской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут		-	24,0	13,9	15,0	15,0	↓ 92,7%		Комитет по ИТ МО	ГП 15
4.03.2	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", %		18,0	34,0	60,6	90,0	91,85	↑ 151,6%			ГП 15
4.03.3	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %		-	30,0	35,0	40,0	40,0	↑ 114,3%			ГП 15
4.3.1	Развитие архитектуры электронного правительства	2014-2020	Обеспечено функционирование системы официальных интернет-ресурсов ИОГВ, системы электронного документооборота (в т.ч. модернизация системы в части организации межведомственного обмена служебной документацией с федеральными органами и обеспечения перехода на юридически значимый электронный документооборот). Обеспечен доступ ИОГВ к справочным правовым системам, реестрам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информационно-статистической информации. Введен в опытную эксплуатацию портал Мурманской области "Открытый электронный регион". Введена в промышленную эксплуатацию комплексная информационная система проектирования государственных и муниципальных услуг, переводимых в электронный вид. Обеспечено сопровождение и модернизация информационных систем: в сферах образования, регистрации актов гражданского состояния, социальной поддержки населения и градостроительной деятельности							Комитет по ИТ МО, Минобр МО, Минюст МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО	ГП 15
4.3.2	Создание регионального центра обработки данных	2014-2016	В 2015 году мероприятие не выполнено. Проводились переговоры с рядом хозяйствующих субъектов (ПАО "Ростелеком", ООО "Софтлайн проекты" и др.) о возможном создании центра обработки данных в регионе в рамках их инвестиционных программ. Однако в связи с существенным изменением экономической ситуации, субъекты вынуждены были пересмотреть инвестиционные планы и отказались от реализации подобных проектов. В настоящее время дополнительно прорабатывается возможность решения задачи по централизации информационных ресурсов на базе создаваемого подведомственного учреждения						Отсутствуют источники финансирования, не найдены источники внебюджетных средств для реализации мероприятия	Комитет по ИТ МО	
4.3.3	Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	2014-2025	Открыто 6 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (всего по состоянию на 31.12.2015 года в области созданы 18 МФЦ и 10 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ). Обеспечено приведение отделения МФЦ в Октябрьском округе г. Мурманска в соответствие стандартам комфортности, дополнительно открыто 13 окон приема заявителей в г. Мурманске, проведены работы по модернизации серверного оборудования. В МФЦ оказано более 600 тыс. государственных и муниципальных услуг, поступления в областной бюджет от уплаченной госпошлины составили более 23,4 млн руб.							Комитет по ИТ МО, ИОГВ	ГП 15

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %				
4.3.4	Координация и мониторинг деятельности ИОГВ по внедрению систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги	2014-2025	Подготовлен отчет о ходе реализации Плана мероприятий по внедрению систем менеджмента качества (СМК) в государственных учреждениях (предприятиях) Мурманской области в 2014 году, проведен анализ эффективности внедрения СМК в "пилотных" учреждениях (предприятиях). Проведено 9 заседаний рабочей группы по реализации Плана мероприятий "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере". Подготовлены рекомендации для ИОГВ по обеспечению мониторинга деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги и выполняющих работы в сфере социального обслуживания, образования, здравоохранения, культуры. Актуализирован План мероприятий по организации проведения независимой оценки качества оказания услуг на территории МО организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования. Разработано и утверждено распоряжение Правительства МО "О размещении информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети Интернет"							Минэк МО	ГП 14	
4.3.5	Сохранение и пополнение Архивного фонда Мурманской области, укрепление материально-технической базы архивов	2014-2025	В 2015 году оцифровано 2261 дело из фондов ГОКУ ГАМО 1940-1969 годы. Обеспечена сохранность 1,13 млн. документов на бумажной основе, 45,7 тыс. фотодокументов. В состав архивного фонда включено 32 511 дел на различных носителях, принято на хранение 10 871 дело. Госархивами исполнено 1946 тематических запросов и 15401 социально-правовой запрос. Подготовлено 12042 архивные справки, выдано 16838 архивных копий. В читальные залы госархивов сделано 1420 посещений 303 пользователями. Межведомственной экспертной комиссией рассекречено 1140 документов за 1969-1984 гг.							Комитет по ИТ МО	ГП 15	
4.3.6	Обучение компьютерной грамотности отдельных категорий граждан	2014-2020	72 неработающих пенсионера прошли обучение компьютерной грамотности на базе областных учреждений социального обслуживания населения							Комитет по ИТ МО, Минсоцразвития МО, Комитет по культуре МО		
4.3.7	Освещение в СМИ деятельности Правительства Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также политических партий в соответствии с законодательством	2014-2020	Обеспечено информирование населения по актуальным вопросам социальной, экономической, политической жизни региона в ведущих СМИ, доступных жителям Мурманской области. Проведены (принято участие) 6 различных мероприятий для журналистов и представителей СМИ. Выпущено 1407 полос формата А2 региональной газеты "Мурманский вестник" (250 номеров)							Аппарат ПМО	ГП 15	
4.3.8	Открытие общественных приемных Губернатора Мурманской области в муниципальных образованиях	2014-2020	Открыта общественная приемная Губернатора Мурманской области в муниципальном образовании г. Полярные Зори. Информация о работе общественных приемных размещена на интернет-портале Правительства Мурманской области в сети Интернет							Аппарат ПМО	ГП 17	
4.3.9	Создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества	2014-2025	На конкурсной основе поддержаны проекты 18 общественных объединений. Проведено 4 обучающих семинара для 80 лидеров и членов общественных объединений. Проведено 50 заседаний Общественной палаты Мурманской области и совещательных и координационных органов							Комитет по делам молодежи МО	ГП 17	
4.4	Задача 4.4. Обеспечение использования результатов космической деятельности исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в интересах повышения качества принятия управленческих решений											
4.04.1	Доля муниципальных образований, покрытых сигналом высокоточного позиционирования на основе технологий ГЛОНАСС/GPS, %		-	-	-	20,0	0,0	-	Техническая ошибка при планировании, значение 20% установлено на 2016 год	Комитет по ИТ МО	ГП 15	
4.4.1	Создание и развитие инфраструктуры и геоинформационной системы предоставления потребителям результатов космической деятельности на базе центра космических услуг	2014-2025	Обеспечено функционирование геоинформационного портала, в т.ч. добавление данных дистанционного зондирования Земли, обновление информации, разработка раздела "Реестр промысловых и рыболовных участков Мурманской области", позволяющего оформлять заявки по определению рыбопромысловых и рыболовных участков							Комитет по ИТ МО, Комитет по безопасности МО, Минтранс МО, Минстрой МО, Минимущество МО, Минприроды МО	ГП 15	
4.4.2	Создание и развитие территориально-распределенной региональной инфраструктуры системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных	2014-2025	-						Реализация основных мероприятий будет осуществляться с 2017 года	Комитет по ИТ МО	ГП 15	
4.5	Задача 4.5. Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы и органов местного самоуправления											
4.05.1	Численность государственных гражданских служащих, в том числе состоящих в кадровом резерве, прошедших дополнительное профессиональное обучение, человек		256	149	234	118	118	↓ 50,4%		Аппарат ПМО	ГП 17	
4.05.2	Доля аттестованных государственных гражданских служащих от подлежащих аттестации, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100	⇒ 100,0%				

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %			
4.05.3	Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и по результатам конкурса, %		75,0	45,7	60,0	50,0	53,2	↓ 88,7%		Аппарат ПМО	ГП 17
4.5.1	Профессиональное обучение государственных гражданских служащих	2014-2025	Организовано обучение 118 государственных гражданских служащих Мурманской области в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Мурманской области на 2015 год							Аппарат ПМО	ГП 17
4.5.2	Создание и развитие системы профессионального развития граждан, включенных в кадровый резерв Мурманской области	2014-2025	Мероприятие не проводилось						Обучение планировалось за счет средств федерального бюджета в рамках комплексной программы Мурманской области "Повышение эффективности управления государственными финансами Мурманской области на период до 2020 года", средства по указанной программе не выделялись	Аппарат ПМО	
4.6	Задача 4.6. Противодействие коррупции в органах государственной власти и государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению										
4.06.1	Доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции, %		34,9	34,7	33,0	32,5	30,8	↑ 107,1%		Минюст МО	ГП 17
4.6.1	Координация антикоррупционной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, мониторинг коррупции и эффективности мер антикоррупционной политики	2014-2025	Проведена антикоррупционная экспертиза 865 проектов нормативных правовых актов, в 4 из которых были выявлены коррупциогенные факторы. Выполнены в полном объеме мероприятия ведомственных антикоррупционных планов на 2015 год. В декабре 2015 года проведено социологическое исследование коррупции в Мурманской области, позволяющее говорить о динамике снижения рисков бытовой коррупции в регионе							Минюст МО	ГП 17
4.6.2	Антикоррупционное просвещение и пропаганда антикоррупционного поведения	2014-2025	Проводился прокат 2 роликов социальной рекламы антикоррупционной направленности. В ноябре 2015 года в троллейбусах и автобусах г. Мурманска размещено 90 листовок антикоррупционной направленности. В 2015 году организован областной конкурс студенческих работ "Молодежь против коррупции"							Минюст МО	ГП 17
4.7	Задача 4.7. Создание условий для защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также повышения доступности правосудия										
4.07.1	Доля граждан получивших бесплатную юридическую помощь от числа обратившихся и имеющих право на получение указанной помощи, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100	→ 100,0%		Минюст МО	
4.7.1	Содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства, в том числе предоставление бесплатной юридической помощи гражданам, качественное оказание государственных услуг в сфере записи актов гражданского состояния	2014-2025	С Адвокатской палатой Мурманской области заключено ежегодное соглашение об оказании бесплатной юридической помощи 48 адвокатами. Опубликован актуальный список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой информации. В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 11% количество обращений граждан и на 50% - объем юридических услуг, оказываемых адвокатами. Бюджетам муниципальных образований предоставлены субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния. В 2015 году выдано 270 копий записей актов гражданского состояния, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния, 376 иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, 311 апостилей. Сформированы административные комиссии муниципальных образований, осуществляющие деятельность за счет средств субвенции из областного бюджета, в результате работы комиссий в местные бюджеты поступило штрафов на общую сумму около 15 млн. рублей							Минюст МО	ГП 17
4.7.2	Организационно-кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение судебных участков мировых судей Мурманской области	2014-2025	Обеспечена переподготовка 4 мировых судей, повышение квалификации 5 мировых судей. Проведены учебно-методические семинары с работниками аппаратов мировых судей по вопросам делопроизводства, в рамках которых прошли обучение 45 сотрудников аппаратов мировых судей. Все 48 судебных участка мировых судей обеспечены необходимыми программно-техническими средствами и материальными запасами							Минюст МО	ГП 17
4.7.3	Развитие инфраструктуры органов правосудия и правопорядка, в том числе:	2013-2020									
4.7.3.1	Строительство административного здания для размещения сотрудников следственного отдела по г. Кандалакша и служебного автотранспорта	2013-2016	Выполнены работы по кровле, утеплению фасада, монтажу инженерных сетей, оборудованию теплового пункта, внутренней и наружной отделке							Следственное управление Следственного комитета РФ по МО	ФАИП
4.7.3.2	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области	2013-2016	Реконструкция здания для размещения Кольского районного суда осуществлялась в соответствии с графиком							Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в МО	ФЦП 4
4.7.3.3	Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда	2015-2020	Выполнены проектные и изыскательские работы (срок прохождения экспертизы проектной документации - 1 квартал 2016 года)								ФЦП 4

№ пункта Плана	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий					Причины отклонения от плана, невыполнения мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, примечания	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015 (план)	2015 (факт)	2015 к 2014*, %		

*Динамика значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:



- значение показателя по сравнению с 2014 годом улучшилось не менее чем на 1%



- значение показателя на уровне 2014 года (динамика значений в интервале от 99% до 101% к 2014 году)



- значение показателя по сравнению с 2014 годом ухудшилось более чем на 1%

Примечание: мероприятия, включенные в состав государственных программ Мурманской области, федеральных целевых программ, непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы, отмечены в соответствии со следующими обозначениями:

- ГП 1 Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения"
- ГП 2 Государственная программа Мурманской области "Развитие образования"
- ГП 3 Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан"
- ГП 4 Государственная программа Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта"
- ГП 5 Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"
- ГП 6 Государственная программа Мурманской области "Управление развитием регионального рынка труда"
- ГП 7 Государственная программа Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"
- ГП 8 Государственная программа Мурманской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"
- ГП 9 Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
- ГП 10 Государственная программа Мурманской области "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"
- ГП 11 Государственная программа Мурманской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
- ГП 12 Государственная программа Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
- ГП 13 Государственная программа Мурманской области "Развитие транспортной системы"
- ГП 14 Государственная программа Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"
- ГП 15 Государственная программа Мурманской области "Информационное общество"
- ГП 16 Государственная программа Мурманской области "Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"
- ГП 17 Государственная программа Мурманской области "Государственное управление и гражданское общество"
- ФЦП 1 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы"
- ФЦП 2 Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года"
- ФЦП 3 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)"
- ФЦП 4 Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2013-2020 годы
- ФАИП Непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы"