

Информация о ходе исполнения мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года и достижении показателей социально-экономического развития за 2016 год

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)				2016 к 2015*, %
	Стратегическая цель социально-экономического развития Мурманской области – обеспечение высокого качества жизни населения региона											
0.1	Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей	2014-2025	362,0	395,2	427,1	510,8	518,7	527,8	↑ 103,32%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение	Минэж МО	
0.2	Индекс производительности труда к уровню 2012 года, %		100,0	101,7	105,4	109,4	105,5	112,9	↑ 103,23%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение		
0.3	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Мурманской области, %		11,1	10,8	10,9	12,7	12,8	13,0	↓ 97,69%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано предварительное значение	Комитет по труду и занятости МО	ГП 3
0.4	Соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного и 10 процентов наименее обеспеченного населения (региональный децильный коэффициент), раз		13,9	14,0	12,5	11,2	12,9	11,1	→ 100,90%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано предварительное значение	Минэж МО	
0.5	Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения к предыдущему году, %		106,2	105,3	95,3	93,6	97,9	90,1	↓ 96,26%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано предварительное значение		
0.6	Темп роста реальной начисленной заработной платы к предыдущему году, %		107,4	104,6	100,3	92,0	97,7	99,2	↑ 107,83%			
0.7	Уровень общей безработицы, %		7,7	7,2	6,7	7,8	7,1	7,7	↑ 101,30%	Недостижение планового значения показателя обусловлено высоким уровнем безработицы в 1-м полугодии 2016 года	Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
0.8	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, %		22,0	22,0	22,0	22,5	25,0	30,0	↑ 133,33%		Минстрой МО	
0.9	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек		784,2	775,7	768,7	764,2	761,0	759,9	→ 99,44%		Минэж МО	
1	Стратегическое направление 1. Развитие человеческого капитала											
1.1	Задача 1.1. Формирование необходимых условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения региона, поддержания долголетия активной жизни каждого человека											
1.01.1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет		69,8	70,5	70,0	70,2	70,4	70,94	→ 101,00%		Минздрав МО	ГП 1
1.01.2	Коэффициент смертности, умерших на 1 000 человек населения		11,3	11,0	11,4	11,6	10,9	11,5	→ 100,53%	Плановое значение установлено в соответствии с государственной программой РФ "Развитие здравоохранения"		ГП 1
1.01.3	Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), случаев на 100 тыс. населения		1025,8	997,8	1015,8	1031,2	1010,0	1027,8	→ 100,33%	Рост уровня смертности от новообразований		ГП 1
1.01.4	Смертность населения в трудоспособном возрасте, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста		602,4	570,3	602,4	620,8	616,9	571,9	↑ 108,55%			ГП 1
1.01.5	Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения		662,1	639,2	639,1	639,7	650,0	613,5	↑ 104,27%			ГП 1
1.01.6	Смертность от новообразований (в т.ч. от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения		170,9	173,3	176,5	188,2	173,6	202,5	↓ 92,94%	Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями и увеличение контингента наблюдаемых больных, старение населения, недостаточная оснащенность современным лечебным оборудованием ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"		ГП 1
1.01.7	Младенческая смертность, случаев на 1 000 родившихся живыми		6,7	6,2	6,4	5,9	6,8	3,8	↑ 155,26%			ГП 1
1.01.8	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год		13,0	10,5	10,4	9,5	10,4	9,5	→ 100,00%			ГП 1
1.01.9	Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %		40,5	40,3	39,9	34,9	39,7	35,0	→ 99,71%			ГП 1

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.01.10	Распространенность потребления табака среди детей и подростков, %		25,0	24,9	22,0	20,6	19,0	26,2	↓ 78,63%	Недостаточность комплекса мер по формированию здорового образа жизни	Минздрав МО	ГП 1
1.01.11	Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %		56,0	56,1	55,7	53,5	54,5	52,5	↑ 101,90%			ГП 1
1.01.12	Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области, %		137,7	141,4	144,8	157,7	159,6	149,5	↓ 94,80%	Отклонение фактического размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за 2016 год по данным Росстата от ожидаемого в связи с изменением методики его расчета		ГП 1
1.01.13	Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области, %		73,1	79,0	82,5	88,5	86,3	82,6	↓ 93,33%	Отклонение фактического размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за 2016 год по данным Росстата от ожидаемого в связи с изменением методики его расчета		ГП 1
1.01.14	Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области, %		38,8	47,9	51,7	55,7	70,5	58,1	↑ 104,31%	Отклонение фактического размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за 2016 год по данным Росстата от ожидаемого в связи с изменением методики его расчета		ГП 1
1.1.1	Обеспечение пропаганды здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, ужесточение контроля за легальностью розничной продажи алкогольной продукции	2014-2025	Обеспечено изготовление и выпуск информационных материалов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в эфир областных телевизионных каналов вышло 25 телепередач и 64 информационных сюжета, посвященных вопросам профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни, организовано 665 прокатов социальных видеороликов, в региональных печатных изданиях опубликовано 113 материалов на темы, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний.. В общественных местах были организованы и проведены 46 массовых акций								Минздрав МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, Минпром МО, Министерство по внутренней политике МО	ГП 1, ГП 14
1.1.2	Обеспечение проведения противозoonотических мероприятий, ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции животного происхождения	2014-2025	Обеспечено проведение вакцинации животных, диагностических и лабораторных исследований. Проводились проверки предприятий, индивидуальных предпринимателей и граждан, ветеринарно-санитарные обследования подконтрольных объектов. Предоставлены субвенции ОМСУ на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. В 2016 году случаев возникновения очагов особо опасных болезней животных, а также случаев заболевания людей болезнями от пищевых продуктов животного происхождения не регистрировалось								Комитет по ветеринарии МО	ГП 12
1.1.3	Организация организованного отдыха и оздоровления детей и отдельных категорий граждан	2014-2025	Организованным отдыхом и оздоровлением обеспечено более 39 тыс. детей и 3 тыс. взрослых из числа отдельных категорий граждан (лиц старше 70 лет, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий)								Минобр МО, Минсоцразвития МО	ГП 2, ГП 3
1.1.4	Усиление медицинской профилактики заболеваний (диспансеризация и вакцинация населения, медицинские осмотры, пропаганда и консультирование по вопросам здорового образа жизни и т.д.)	2014-2025	Обеспечена организация и проведение профилактики заболеваний, проводилось обучение населения по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение населения. Число посещений Центров здоровья в медицинских организациях составило 16154, в Школах здоровья прошли обучение более 12 тыс. человек (в т.ч. пациентов с артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, пациентов, перенесших инфаркт и инсульт, будущих матерей и др.). Проведена диспансеризация 74,4 тыс. человек (в 2015 году - 81,5 тыс. человек), вакцинация населения в соответствии с календарем прививок								Минздрав МО, ТФОМС	ГП 1

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.1.5	Развитие и укрепление материально-технической базы системы здравоохранения (обновление медицинского оборудования, автопарка, строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов системы здравоохранения), в т.ч.:	2014-2025	Проведены капитальные и текущие ремонты на 37 объектах системы здравоохранения, в т.ч. на 3 объектах - по созданию условий доступности для маломобильных групп населения. Приобретено 30 единиц автотранспорта для учреждений здравоохранения (19 автомобилей "Лада-Гранта", 11 автомобилей повышенной проходимости марки "УАЗ")							В связи с недобросовестным исполнением подрядчиками своих обязательств по отдельным контрактам план проведения ремонтов выполнен не в полном объеме (план - 43 объекта)	Минздрав МО, Минстрой МО	ГП 1
1.1.5.1	Комплекс работ по реконструкции стационара ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" по адресу г. Мурманск, ул. Лобова, 12	2012-2015	Разрешение на ввод в эксплуатацию главного корпуса стационара выдано 19.12.2014. Разрешение на ввод в эксплуатацию очистных сооружений и резервной котельной выдано 29.12.2016									ГП 1
1.1.5.4	Реконструкция здания приемного отделения для создания регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"	2012-2020	-							В отчетном году мероприятие не выполнялось		
1.1.5.5	Строительство областной детской многопрофильной больницы в г. Мурманске	2012-2020	В 2016 году проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости Главгосэкспертизой РФ . В связи с отсутствием согласования Минздрава России по федеральному софинансированию строительства больницы получено отрицательное заключение									ГП 1
1.1.5.6	Реконструкция здания городской поликлиники ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" (1 очередь - пристройка)	2014-2020	-							В отчетном году мероприятие не выполнялось		
1.1.5.7	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, включая разработку ПСД (9 объектов)	2014-2020	В 2016 году начаты работы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в селах Варзуга и Чапома, которые планируется закончить в 2017 году									ГП 12
1.1.5.11	Реконструкция зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	2016-2025	-							В отчетном году мероприятие не выполнялось	Минздрав МО, Минстрой МО	
1.1.6	Обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской области высококвалифицированными медицинскими кадрами, включая подготовку и повышение квалификации медицинских работников, повышение оплаты труда работников системы здравоохранения, социальную поддержку медицинских работников и молодых специалистов	2014-2025	Заключено 63 договора о целевом обучении по программам высшего профессионального образования и 42 договора по программам интернатуры и ординатуры для медицинских организаций региона. Обеспечивалась выплата региональных стипендий 149 студентам (3000 рублей в месяц) и 41 интерну (5000 рублей в месяц), заключившим договор о целевом обучении. Обеспечивалась профессиональная переподготовка, повышение квалификации 483 врачей, 2017 работников со средним медицинским образованием. Осуществлялось материальное обеспечение, социальная поддержка и меры стимулирования отдельных категорий медицинских, социальных, педагогических работников учреждений системы здравоохранения в соответствии с законами Мурманской области. Обеспечены единовременные компенсационные выплаты 10 врачам в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в сельские населенные пункты Мурманской области								Минздрав МО	ГП 1
1.1.7	Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении	2014-2025	Приобретались лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, необходимые при амбулаторном лечении (обеспечено 382 тыс. рецептов), обеспечивались лекарственными препаратами граждане, страдающие редкими заболеваниями								Минздрав МО	ГП 1
1.1.8	Обеспечение оказания всех видов медицинских услуг в соответствии с установленными порядками и стандартами	2014-2025	Медицинскими учреждениями региона осуществлялось предоставление населению услуг по оказанию первичной медико-санитарной, специализированной, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи, высокотехнологичную помощь получили 6546 человек								Минздрав МО	ГП 1
1.1.9	Обеспечение проведения контроля качества на всех уровнях и этапах оказания помощи	2014-2025	Обеспечено выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи. Проведено анкетирование населения по оценке распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний, качества и доступности медицинской помощи								Минздрав МО	ГП 1
1.2	Задача 1.2. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда											
1.02.1	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %		99,9	99,9	100,0	99,97	99,9	99,9	➡ 99,93%		Минобр МО	ГП 2
1.02.2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %		93,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	➡ 100,00%			ГП 2

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.02.3	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %		68,7	68,9	69,3	69,2	70,0	76,8	↑ 110,98%		Минобр МО	ГП 2
1.02.4	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, %		80,0	82,0	87,0	91,2	92,0	92,2	↑ 101,10%			ГП 2
1.02.5	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, %		1,3	0,7	0,2	1,3	1,2	0,4	↑ 295,45%			
1.02.6	Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, %		40,0	44,4	46,9	48,9	51,1	53,6	↑ 109,61%			ГП 2
1.02.7	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %		1,5	2,5	4,3	16,7	7,2	19,0	↑ 114,00%			
1.02.8	Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, %		27,8	28,7	28,2	31,5	30,9	28,4	↓ 90,16%	В связи с тем, что источником информации для расчета значения показателя являются выборочные обследования населения по проблемам занятости, значение показателя варьируется в зависимости от места проведения опроса и достоверности сведений, представляемых респондентами		
1.02.9	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Мурманской области, %		97,7	105,1	101,2	112,4	100,0	103,2	↓ 91,81%	Отклонение фактического размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за 2016 год по данным Росстата от ожидаемого в связи с изменением методики его расчета		ГП 2
1.02.10	Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций Мурманской области, %		81,0	99,2	101,7	98,7	100,0	99,2	→ 100,51%	Отклонение фактического размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за 2016 год по данным Росстата от ожидаемого в связи с изменением методики его расчета		ГП 2
1.02.11	Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, и средней заработной платы в Мурманской области, %		89,3	97,4	96,5	106,9	90,0	99,4	↓ 92,98%	Отклонение фактического размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за 2016 год по данным Росстата от ожидаемого в связи с изменением методики его расчета		ГП 2
1.2.1	Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в т.ч.:	2014-2025	В 35 областных и 25 муниципальных образовательных организациях проведены работы, направленные на устранение предписаний надзорных органов, обеспечение пожарной, электрической, технической безопасности, обеспечение видеонаблюдения и текущие ремонты. В 9 образовательных организациях созданы условия доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Отремонтированы 10 спортивных залов и смежных с ними помещений в школах, расположенных в сельской местности, в школе с. Кузомень Терского района 1 аудитория перепрофилирована под спортивный зал. Приобретено 4 новых школьных автобуса. 93% обучающихся общеобразовательных организаций обеспечены организованным горячим питанием								Минобр МО, Комитет по культуре МО, Минстрой МО, ОМСУ	ГП 2

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.2.1.6	Строительство детского сада на 300 мест в г. Гаджиево ЗАТО Александровск	2013-2015	Получено разрешение на ввод от 30.09.2016							Работы завершены с отставанием установленного срока в связи с внесением изменений в проектные решения и несоблюдением подрядчиком графика производства работ	Минобр МО, Комитет по культуре МО, Минстрой МО, ОМСУ	ГП 2
1.2.1.7	Реконструкция здания МБДОУ г. Мурманска №121 на 60 мест	2013-2015	Получено разрешение на ввод от 11.08.2016							Работы завершены с отставанием установленного срока в связи с внесением изменений в проект		ГП 2
1.2.1.8	Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3	2013-2016	Выполнены работы по кирпичной кладке стен 1-2 этажа, монтажу плит перекрытия, прокладке наружных сетей канализации, установке оконных блоков на 1 этаже, смонтирована теплокамера							Отставание связано с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств		ГП 2
1.2.1.9	Строительство детского сада на 140 мест в н.п. Спутник	2014-2017	Выполнена кладка стен и перекрытие 3 этажа, установка оконных блоков. Проводились работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, перегородок. Приступили к устройству утепления фасада здания							Отставание связано с выдачей новых технических условий от теплоснабжающей организации и корректировкой ПСД		ГП 2
1.2.1.10	Строительство общеобразовательной школы на 50 человек в с. Краснощелье Ловозерского района	2016-2018	Откорректирована проектно-сметная документация									ГП 2
1.2.1.11	Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад на 140 мест по адресу: ул. Орликовой, в районе дома №44 в г. Мурманске	2013-2020	По результатам прохождения государственной экспертизы проектной документации по объекту в 2016 году выдано отрицательное заключение. По факту неисполнения проектировщиком контракта (не соблюдены сроки исполнения) заказчиком ведется претензионно-исковая работа. В настоящее время планируется проведение детального инструментального обследования строительных конструкций здания с привлечением специализированной организации. Срок строительства объекта не определен									
1.2.1.12	Строительство детского сада на 220 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск	2015-2020	АМО ЗАТО Александровск проводятся мероприятия по определению вариантов проектных решений, необходимых для строительства объекта, выбор участка под строительство									
1.2.2	Создание образовательного кластера, в т.ч:	2014-2025	Образовательный кластер Мурманской области - сформированная в соответствии с потребностями региональной экономики сеть профессиональных образовательных организаций (ПОО) и вузов. ПОО расположены практически во всех муниципальных образованиях области и осуществляют подготовку кадров в соответствии с потребностями ключевых работодателей региона. В настоящее время ведется работа по формированию современной структуры вузов								Минобр МО	
1.2.2.1	Формирование современной структуры сети государственных областных профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное пространство	2014-2025	В целях обеспечения комплексной непрерывной подготовки квалифицированных рабочих кадров на высокотехнологичном оборудовании по заявкам предприятий в регионе функционирует Центр арктических компетенций, в структуру которого входят три multifunctional центров прикладных квалификаций: по направлениям "сварочное производство", "металлообработка", "технология машиностроения", "механизация и электрооборудование промышленных предприятий", а также по программам профессионального обучения электротехнического и железнодорожного профилей, в которых за 2016 год профессиональное обучение прошли более 600 работников предприятий и организаций Мурманской области								Минобр МО	ГП 2
1.2.2.2	Приведение структуры образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в соответствие с запросами населения и регионального рынка труда и предоставление соответствующих образовательных услуг	2014-2025	В целях обеспечения подготовки востребованных кадров для экономики региона созданы условия для получения общедоступного среднего профессионального образования в 17 государственных областных профессиональных образовательных организациях. В 2016/2017 учебном году общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет средств областного бюджета сохранен на уровне прошлого учебного года и составил 3495 человек. Объем и структура бюджетных мест формировались при непосредственном участии отраслевых ИОГВ и ключевых работодателей региона								Минобр МО, Комитет по культуре МО	ГП 2
1.2.3	Обеспечение системы образования Мурманской области высококвалифицированными кадрами, включая переподготовку и повышение квалификации педагогических и управленческих работников, повышение оплаты труда работников системы образования	2014-2025	Организовано повышение квалификации работников образования, культуры, органов управления образованием и культурой, учреждений социального обслуживания населения, педагогических работников здравоохранения. Разработаны информационные, аналитические, методические материалы, проведены семинары и конференции по актуальным направлениям развития образования. Проведены запланированные мероприятия по распространению передового педагогического опыта педагогических работников образовательных организаций Мурманской области								Минобр МО	ГП 2
1.2.4	Информатизация системы образования Мурманской области	2014-2025	Осуществлялось обеспечение образовательных учреждений лицензионными программными средствами, доступом к ресурсам сети Интернет. Обеспечено функционирование защищенной сети образовательных организаций Мурманской области, портала "Дети.Мурман.Ру". Продолжено развитие регионального цифрового хранилища образовательных ресурсов. Созданы условия для получения качественного и доступного образования с применением дистанционных образовательных технологий для детей-инвалидов (на конец 2016 года к занятиям в Ресурсном центре дистанционного образования приступили к занятиям 96 детей)								Минобр МО	ГП 2

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.2.5	Поэтапное приведение образовательных программ в сфере дошкольного и общего образования в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами и обеспечение предоставления на этой основе соответствующих услуг	2014-2025	С 1 сентября 2015 года все дошкольные образовательные организации области приступили к реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в соответствии с требованиями стандарта во всех дошкольных образовательных организациях региона создана предметно-пространственная развивающая среда. С 01 сентября 2016 года все учащиеся 1-6-х классов обучаются в соответствии с ФГОС основного общего образования, продолжено введение ФГОС в пилотном режиме в 7-х классах 66 общеобразовательных учреждений. Начато опережающее и поэлементное введение ФГОС среднего общего образования в 10-х классах в 38 школах. С 1 сентября 2016 года в штатном режиме во всех первых классах 46 школ региона (27,5% от общего количества), реализующих адаптированные образовательные программы, начато введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья								Минобр МО, образовательные организации	ГП 2
1.2.6	Создание условий для достижения современного качества учебных результатов и результатов социализации детей	2014-2025	1012 учащихся 9-11-х классов приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 21 учебному предмету, из них 205 награждены дипломами победителя и призера. В рамках сотрудничества с Фондом "Талант и успех" 55 учащихся стали участниками профильных и проектных смен в образовательном центре "Сириус" в г. Сочи. По итогам конкурсных отборов 10 школам, имеющим низкие образовательные результаты, предоставлены гранты на реализацию программ повышения качества образования, 14 образовательным организациям - гранты на реализацию инновационных проектов в системе дошкольного, общего и дополнительного образования (приобретение учебного и лабораторного оборудования, интерактивных учебных материалов)								Минобр МО, образовательные организации	ГП 2
1.2.7	Развитие региональной системы оценки качества дошкольного и общего образования	2014-2025	В 2016 году продолжена работа по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций. Общественным советом при Министерстве образования и науки МО проводилась независимая оценка качества образовательных услуг в отношении областных и муниципальных общеобразовательных организаций								Минобр МО	ГП 2
1.3	Задача 1.3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи											
1.03.1	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %		23,4	25,4	25,4	26,6	27,3	27,3	↑ 102,63%		Министерство по внутренней политике МО	ГП 2
1.3.1	Вовлечение молодежи в общественную деятельность	2014-2025	Оказана финансовая поддержка в реализации 8 проектов молодежных и детских общественных объединений, входящих в областной реестр государственной поддержки, в которых приняло участие более 25 тыс. человек. Проведены региональный молодежный форум и обучающий семинар для персонала молодежных организаций. Молодежные лидеры и активисты направлены на межрегиональные, всероссийские форумы, фестивали и другие мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику								Министерство по внутренней политике МО	ГП 2
1.3.2	Содействие развитию потенциала талантливой молодежи	2014-2025	Проведено 17 мероприятий, направленных на творческую самореализацию молодежи. 17 молодых представителей Мурманской области получили премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование"								Министерство по внутренней политике МО	ГП 2
1.4	Задача 1.4. Создание условий для максимальной вовлеченности населения Мурманской области в систематические занятия физической культурой и спортом											
1.04.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %		12,7	18,5	26,3	30,4	30,0	32,4	↑ 106,58%		Комитет по спорту МО	ГП 4
1.04.2	Доля спортсменов, зачисленных в составы сборных команд РФ, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного мастерства, %		12,4	17,3	19,0	14,7	19,6	17,6	↑ 119,73%	Недостижение планового значения показателя обусловлено высокой конкуренцией в спорте высших достижений для включения в состав сборной команды Российской Федерации		
1.4.1	Популяризация физической культуры и спорта среди населения региона, организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий	2014-2025	Проведено 33 массовых физкультурных мероприятия, обучено плаванию 612 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, организован оздоровительный процесс в плавательных бассейнах для отдельных категорий граждан (11400 чел./посещений)								Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.2	Подготовка спортсменов сборных команд Мурманской области	2014-2025	В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области на 2016 год проводились спортивные соревнования, тренировочные сборы спортивных сборных команд Мурманской области, обеспечено участие спортсменов и тренеров в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях. 109 спортсменов Мурманской области стали победителями и призерами международных и всероссийских соревнований, 59 спортсменов включены в составы сборных команд РФ по видам спорта								Комитет по спорту МО	ГП 4

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.4.3	Подготовка спортивного резерва в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	2014-2025	В областных учреждениях спортивной направленности обеспечивалась спортивная подготовка 1627 спортсменов. Обеспечено проведение тренировочных, физкультурных и спортивных мероприятий с участием обучающихся, спортсменов, тренеров. В 2016 году спортсменам Мурманской области присвоены звания: 1 заслуженный мастер спорта, 1 мастер спорта международного класса, 27 мастеров спорта России								Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.4	Проведение официальных спортивных мероприятий и соревнований	2014-2025	В 2016 году проведено 213 спортивных соревнований, в т.ч. 37 всероссийских								Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.5	Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта в Мурманской области	2014-2025	Проведены обучающие семинары и курсы повышения квалификации специалистов центров тестирования комплекса ГТО в Северном колледже физической культуры и спорта г. Мончегорска								Комитет по спорту МО	
1.4.6	Развитие и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, в т.ч.:	2014-2025	Проведены работы по укладке искусственных покрытий футбольных полей в Мончегорске, Ковдоре, Оленегорске; проведены капитальные ремонты спортивных сооружений в г. Полярные Зори, г. Апатиты, п. Ревда, п. Никель								Комитет по спорту МО, Минстрой МО	ГП 4
1.4.6.4	Строительство плавательного бассейна в г. Кандалакша	2012-2015	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 07.12.2016							Работы на объекте завершены с отставанием от запланированного срока в связи с несоблюдением подрядчиком графика производства работ		ГП 4
1.4.6.6	Строительство объекта "Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного стадиона спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске"	2014-2016	Выполнены подготовительные работы для укладки асфальтобетонного покрытия.							Мероприятие по строительству лыжероллерной трассы спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске не выполнено в связи с задержкой покупки асфальто-бетонной смеси и невозможностью соблюдения технологии укладки асфальта в осенне-зимний период		ГП 4
1.4.6.7	Строительство горнолыжного подъемника и административно-спортивного комплекса СДЮСШОР по горнолыжному спорту в г. Кировск	2014-2020	-							На 2016 год средства на строительство объектов не были предусмотрены, работы не выполнялись. Начало строительства административно-спортивного комплекса запланировано на 2019 год		
1.4.6.8	Реконструкция стадиона ДЮСШ г. Оленегорск	2015-2020	Проведены работы по укладке искусственного покрытия футбольного поля									
1.4.6.9	Строительство межшкольного стадиона ГАОУМО ДОД "Лапландия" в г. Мурманске	2016-2020	Проектная документация разработана и направлена на экспертизу									ГП 4
1.4.6.10	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Полярные Зори	2016-2020	Проектная документация разработана и направлена на экспертизу									ГП 4
1.4.6.11	Реконструкция стадиона СДЮСШОР г. Мончегорск	2016-2020	Проведены работы по укладке искусственного покрытия футбольного поля									
1.4.6.26	Приобретение и установка спортивных площадок в муниципальных образованиях	2014-2025	Установлено 5 спортивных площадок в п. Зеленоборский, п. Зашеек, п. Печенга, п. Сафоново и г. Апатиты									ГП 4
1.4.6.27	Оснащение центров тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	2014-2025	Обеспечена реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", создано 17 центров тестирования нормативов ГТО в муниципальных образованиях Мурманской области, проведено 17 мероприятий по выполнению видов испытаний и требований комплекса ГТО. Обеспечено изготовление и трансляция физкультурно-оздоровительной телепрограммы								Комитет по спорту МО	ГП 4
1.5	Задача 1.5. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона											
1.05.1	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, %		75,0	77,5	80,0	82,0	82,5	82,5	➡ 100,61%		Комитет по культуре МО	ГП 5
1.05.2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, %		48,5	49,2	50,4	50,4	50,4	52,2	⬆ 103,69%			ГП 5
1.05.3	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %		5,8	6,2	6,5	6,9	16,0	7,3	⬆ 105,80%	Недостижение планового значения показателя обусловлено изменением методики расчета значений показателей		

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.05.4	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в регионе, %		52,8	59,4	68,5	76,9	82,4	76,2	➡ 99,09%	Отклонение фактического размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за 2016 год по данным Росстата от ожидаемого в связи с изменением методики его расчета	Комитет по культуре МО	ГП 5
1.5.1	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Мурманской области	2014-2020	Проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в отношении региональных объектов культурного наследия. В рамках популяризации объектов культурного наследия подготовлено и проведено 6 выставок, в т.ч. передвижных и на базе ГОАУК "Мурманский областной краеведческий музей"								Комитет по культуре МО	ГП 5
1.5.2	Развитие библиотечного дела Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция библиотек Мурманской области, в т.ч.:	2014-2025	Продолжена работа по переводу краеведческого библиотечного фонда в электронную форму для создания полнотекстовых баз данных (всего переведено в электронную форму и хранится на сервере библиотеки 11 тыс. копий документов). Проведено более 2,8 тыс. культурно-просветительских мероприятий для населения региона, посещаемость государственных областных библиотек в 2016 г. увеличилась до 507,5 тыс. посещений. С целью расширения доступности библиотечно-информационных услуг областных библиотек для всего населения региона организованы передвижные выставки, фестивали, праздники, литературные марафоны и книжные автотурне в муниципальных образованиях								Комитет по культуре МО, Минстрой МО, Минкультуры России	ГП 5
1.5.2.1	Реконструкция здания ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а	2014-2020	В августе 2016 получено положительное заключение региональной государственной экспертизы проектной документации									ГП 5, ФАИП
1.5.3	Развитие музейного дела Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев Мурманской области, в т.ч.:	2014-2025	В музейных собраниях Мурманской области представлены все направления культурного наследия (изобразительное, декоративно-прикладное, краеведческое, военное, археологическое и др.). В государственных областных музеях хранится 174,6 тыс. музейных предметов, из них экспонировалось в течение года 14,2 тысячи предметов. В 2016 году открыто 597 выставок, в т.ч. 223 - в областных музеях								Комитет по культуре МО, Минстрой МО, Минкультуры России	ГП 5
1.5.3.1	Реконструкция здания ГОБУК "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90	2013-2020	В январе 2016 получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза РФ" на проектную документацию									ГП 5, ФАИП
1.5.4	Развитие профессионального искусства Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы театрально-зрелищных организаций, создание спектаклей, концертов, концертных программ, в т.ч.:	2014-2025	В 2016 году театрально-зрелищными организациями проведено свыше 1200 мероприятий, осуществлен выпуск 11 новых спектаклей и 35 новых концертных программ. Количество зрителей посетивших театрально-зрелищных организаций составило более 107 тыс. человек. Обеспечен доступ 12877 лиц льготных категорий к просмотру спектаклей бесплатно								Комитет по культуре МО, Минстрой МО, Минкультуры России	ГП 5
1.5.4.1	Реконструкция здания ГОАУК "Мурманская областная филармония", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 3	2013-2016	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 11.11.2016.									ГП 5, ФАИП
1.5.4.2	Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49	2013-2017	Разработана рабочая документация, подрядчик выполнил демонтажные работы в основном здании, ведутся работы по монтажу систем отопления, водоснабжения и вентиляции. Закончены работы по устройству свай производственно-бытового корпуса и устройству подпорной стенки							В связи с несоблюдением подрядчиком графика производства работ контракт расторгнут		ГП 5, ФАИП
1.5.5	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Мурманской области, в т.ч. укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений	2014-2025	Областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведено 669 культурно-массовых мероприятий, которые посетило 209 тыс. человек, проведено 38 областных фестивалей и конкурсов. Проведены капитальные и текущие ремонты 14 муниципальных учреждений культуры, а также мероприятия по укреплению материально-технической базы в 11 государственных и муниципальных учреждениях культуры								Комитет по культуре МО	ГП 5
1.5.6	Поэтапное повышение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры	2014-2018	По итогам 2016 года средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 33487 рублей, что на 4,7% выше средней заработной платы за 2015 год и на 73% - за 2012 год								Комитет по культуре МО	ГП 5
1.6	Задача 1.6. Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения											
1.06.1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %		-	99,2	99,0	99,5	99,3	98,7	➡ 99,20%	В связи с исключением непрофильных функций в комплексных центрах социального обслуживания (предоставление медицинских услуг) и введением платы за социальное обслуживание количество обращений граждан за получением социальных услуг в полустационарной форме уменьшилось	Минсоцразвития МО	ГП 3

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.06.2	Соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по региону, %		51,1	57,4	61,2	70,3	79,0	77,2	↑ 109,82%	Отклонение фактического размера среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за 2016 год по данным Росстата от ожидаемого в связи с изменением методики его расчета	Минсоцразвития МО	ГП 3
1.06.3	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %		81,9	83,6	85,5	87,3	85,0	89,2	↑ 102,18%		Минобр МО	ГП 3
1.06.4	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в т.ч. переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %		97,91	97,97	98,06	98,13	98,15	98,26	→ 100,13%			ГП 3
1.6.1	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб, в т.ч.:	2014-2025	В целях обеспечения замены изношенных автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения приобретено 4 автомобиля. В 20 областных учреждениях закуплена мебель, медицинское и технологическое оборудование для прачечных, гладильных, пищеблока, бытовая техника, инвентарь. Реализованные мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений способствовали повышению качества предоставляемых населению услуг в сфере социального обслуживания								Минсоцразвития МО, Минстрой МО	ГП 3
1.6.1.2	Реконструкция психоневрологического интерната в г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51	2012-2020	В рамках 3-й очереди реконструкции психоневрологического интерната в г. Апатиты возведено здание спального корпуса № 3, смонтирована система отопления, ведутся работы по прокладке инженерных сетей, устройству перегородок, отделочные работы. Завершен монтаж каркаса здания пищеблока, проложены наружные инженерные сети, ведутся работы по устройству кровли. Завершены работы по устройству переходных галерей							В ходе строительства энергоснабжающая организация внесла изменения в условия технологического подключения объекта, что повлекло за собой увеличение сроков строительства. Срок завершения работ продлен до 31.08.2017	Минсоцразвития МО, Минстрой МО	ГП 3
1.6.1.3	Строительство здания психоневрологического интерната на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты	2013-2020	-							На 2016 год средства на строительство объектов не были предусмотрены, работы не выполнялись. Начало выполнения работ запланировано на 2020 год		ГП 3
1.6.1.4	Строительство здания Центра социальной адаптации в г. Мурманске	2013-2020	-							На 2016 год средства на строительство объектов не были предусмотрены, работы не выполнялись. Начало выполнения работ запланировано на 2020 год		ГП 3
1.6.1.5	Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов	2013-2020	-							На 2016 год средства на строительство объектов не были предусмотрены, работы не выполнялись. Начало выполнения работ запланировано на 2020 год		ГП 3
1.6.1.6	Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних	2014-2020	-							На 2016 год средства на строительство объектов не были предусмотрены, работы не выполнялись. Начало выполнения работ запланировано на 2020 год		ГП 3
1.6.2	Создание условий для обеспечения учреждений социального обслуживания населения высококвалифицированными сотрудниками	2014-2025	В 2016 году организовано обучение 26 специалистов органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. Проведено 2 обучающих семинара, 1 региональная конференция и 2 круглых стола по проблемам инвалидов								Минсоцразвития МО	ГП 3
1.6.3	Предоставление мер государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	2014-2025	По результатам конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций 10 победителям предоставлены субсидии на поддержку социально значимых программ (проектов) по направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и их семей								Минсоцразвития МО	ГП 3
1.6.4	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению	2014-2025	Социальные гарантии и меры социальной поддержки предоставлены 323,8 тыс. граждан (42,67% от общей численности населения)								Минсоцразвития МО, Минздрав МО	ГП 3

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.6.5	Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения	2014-2025	Учреждениями социального обслуживания населения в плановом режиме предоставлялись государственные социальные услуги (работы) в стационарных и полустационарных условиях, на дому (услуги получило 98,7% от общего числа обратившихся за получением социальных услуг)								Минсоцразвития МО	ГП 3
1.6.6	Создание условий для интеграции инвалидов в общество	2014-2025	Созданы условия доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры, социальной защиты, здравоохранения, образования. Инвалидам предоставлено 60 технических средств реабилитации. Реализованы мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта для инвалидов, мероприятия по созданию доступной информационной среды								Минсоцразвития МО, Комитет по культуре МО, Комитет по спорту МО	ГП 3
1.6.7	Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	2014-2025	В полном объеме реализовано право детей, воспитывающихся (обучающихся) в образовательных организациях, на полное государственное обеспечение за счет средств областного бюджета. 210 детям-сиротам предоставлены жилые помещения по договорам найма, 1358 детям предоставлялись ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты. 463 ребенка передано на воспитание в замещающие семьи на различные семейные формы устройства, обеспечено предоставление единовременных пособий и ежемесячных выплат приемным родителям, опекунам (попечителям)								Минобр МО	ГП 3
1.7	Задача 1.7. Повышение уровня рождаемости в регионе											
1.07.1	Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода), единиц		1,569	1,623	1,649	1,714	1,73	1,653	↓ 96,44%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано предварительное значение	Минсоцразвития МО	
1.7.1	Внедрение современных методик диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей	2014-2025	Продолжалось совершенствование методов выхаживания недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Специалистами дистанционного акушерского консультативного центра ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр" за 2016 год проведено 365 консультаций. Проведено 7086 ультразвуковых исследований эксперт класса, 8689 неонатальных скринингов, 8498 аудиологических скринингов, 130 случаев пренатальной диагностики инвазивным методом. Произведена оплата 347 услуг по экстракорпоральному оплодотворению, беременности после проведения ЭКО наступили у 133 пациенток (38,3%)								Минздрав МО, ФОМС	ГП 1
1.7.2	Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений для матерей и детей	2014-2025	Три учреждения детства и родовспоможения приобрели медицинское оборудование и мебель								Минздрав МО, Минстрой МО	ГП 1
1.7.3	Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми	2014-2025	Произведены единовременные денежные выплаты и пособия 6 тысячам получателей, в т.ч: при поступлении ребенка в 1-й класс, при рождении (усыновлении) одновременно двух и более детей, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, лицам, награжденным орденом "Родительская слава", медалью ордена "Родительская слава", почетным знаком Мурманской области "Материнская слава", региональный материнский (семейный) капитал								Минсоцразвития МО	ГП 3
1.7.4	Формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство и возмещение части затрат таких семей при строительстве жилого дома	2014-2020	Администрациями муниципальных образований за счет средств субсидии из областного бюджета сформировано и постановлено на кадастровый учет 358 земельных участков, осуществлялись работы по их обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры. 279 земельных участков предоставлены многодетным семьям. Трем семьям оказана помощь при приобретении строительных материалов для строительства индивидуальных жилых домов								Минстрой МО	ГП 7
1.8	Задача 1.8. Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда											
1.08.1	Уровень зарегистрированной безработицы, %		1,8	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	↓ 94,12%	Увеличение уровня зарегистрированной безработицы под влиянием прошедших в 2015 году реорганизационных мероприятий на крупных предприятиях региона, связанных с реструктуризацией производства	Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
1.08.2	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, единиц		60	75	80	80	80	80	→ 100,00%			ГП 6
1.08.3	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих, человек		1,42	1,25	1,20	1,04	1,23	1,04	→ 100,00%			ГП 3

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.8.1	Реализация мероприятий активной политики занятости населения	2014-2025	Услуги по информированию о положении на рынке труда предоставлены 60,9 тыс. граждан. В общественных работах приняли участие 2111 человек, на условиях временной занятости трудоустроено 5265 человек, услуги по организации профессиональной ориентации получили 20761 человек. Организовано 246 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 25806 безработным гражданам осуществлены социальные выплаты. Оборудовано 80 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов							Комитет по труду и занятости МО		ГП 6
1.8.2	Повышение профессиональной и социально-психологической компетенции граждан	2014-2025	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости прошли 1472 человека, в т.ч. 103 безработных инвалида, услуги по психологической поддержке безработных граждан получили 1757 человек, государственные услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили 1846 человек									ГП 6
1.8.3	Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на очередной финансовый год и плановый период	2014-2025	Прогноз баланса трудовых ресурсов разработан в 4-м квартале 2016 года									ГП 6
1.8.4	Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом	2014-2025	В 2016 году в Мурманскую область переселилось 909 соотечественников. Единовременная денежная выплата на жилищное обустройство предоставлена 277 соотечественникам. Медицинский осмотр перед оформлением разрешения на временное проживание проведен 250 соотечественникам и членам их семей. 63 соотечественника получили консультацию по вопросам занятости на рынке труда Мурманской области								Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО	ГП 6
1.8.5	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2014-2025	В рамках предупредительных мер по сокращению производственного травматизма проведено 15 консультаций с представителями работодателей и специалистами по охране труда организации и предприятий региона. 98 работодателей региона осуществляли меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников за счет средств Фонда социального страхования РФ (обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты, обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций), общий объем привлеченных средств составил 49,9 млн. рублей								Комитет по труду и занятости МО, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Минздрав МО	ГП 3
1.9	Задача 1.9. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений, содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России											
1.09.1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Мурманской области, %		-	-	40,0	45,0	50,0	50,0	↑ 111,11%		Министерство по внутренней политике МО	ГП 17
1.9.1	Формирование патриотического сознания граждан Мурманской области	2014-2025	Проведено 27 мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской ответственности, 6 экспедиций по благоустройству воинских захоронений и памятников								Министерство по внутренней политике МО, Комитет по спорту МО, Минобр МО	ГП 17
1.9.2	Содействие гармонизации межэтнических и этноконфессиональных отношений	2014-2025	Проведено 35 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма, в которых приняли участие около 1600 человек, в т.ч. представители национальных общественных объединений Мурманской области. Организован семинар-тренинг "Партнерство НКО и государственных учреждений в решении проблем, связанных с миграционными процессами: механизмы взаимодействия и опыт сотрудничества" с участием представителей общественных объединений, работающих с мигрантами								Министерство по внутренней политике МО	ГП 17
1.9.3	Поддержка и развитие общинных форм хозяйствования и самозанятости коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, сохранение их культурного наследия, традиций и обычаев, повышение уровня жизни КМНС Мурманской области	2014-2025	Проводились мероприятия с участием представителей КМНС и оказывалась поддержка общественным организациям, представителям КМНС в проведении (участии в проведении) тематических мероприятий. Издана литература на саамскую тематику, работникам оленеводческих хозяйств предоставлено 5 путевок в санаторно-курортные учреждения. 16 общин КМНС получили субсидии на улучшение материально-технической базы								Министерство по внутренней политике МО	ГП 17
1.10	Задача 1.10. Обеспечение населения региона высококачественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства											
1.10.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %		99,0	81,9	83,1	75,8	78,4	78,9	↑ 104,09%	Снижение валового надоя молока в 2016 году на 18% вызвано снижением продуктивности дойного стада по причине несоблюдения рациона кормления в ОАО "Агрофирма "Индустрия" и ООО "Полярная звезда" из-за недостатка оборотных средств	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 12
1.10.2	Доля молока, производимого хозяйствующими субъектами области (доля собственного производства), в общем объеме потребления, %		13,6	13,2	10,8	11,1	11,1	8,6	↓ 77,48%			ГП 12

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
1.10.1	Модернизация производства в агропромышленном комплексе, в т.ч.:	2014-2025	Предоставлена государственная поддержка в форме субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и на обновление и реконструкцию основных фондов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Предприятиями агропромышленного комплекса приобретено 49 единиц сельскохозяйственной техники и животноводческого и молокоперерабатывающего оборудования								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 12
1.10.1.1	Модернизация колбасного производства	2014-2025	В 2016 году приобретено новое оборудование для модернизации производства. За счет модернизации обеспечено производство продукции не менее 300 тонн/месяц								ООО "МПЗ Краина"	
1.10.1.2	Модернизация технической базы оленеводства	2014-2025	Продолжена модернизация технической базы оленеводства (приобретено 3 снегохода, построена оленеводческая база, введена в строй ветроэнергетическая установка). Производство мяса оленей в живом весе увеличено на 46,4%								СХПК "Тундра"	
1.10.2	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в т.ч. поддержка сельхозпроизводителей в области животноводства	2014-2025	Предоставлены субсидии на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам). Поголовье северных оленей и коров в сельскохозяйственных организациях сохранено на уровне прошлого года								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 12
1.10.3	Развитие подотрасли растениеводства, поддержка сельхозпроизводителей в области растениеводства (кормопроизводства), мелиорация земель, в т.ч.:	2014-2025	Предоставлены субсидии сельхозпредприятиям на развитие растениеводства (кормопроизводства) на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам), на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, семян. Сохранена посевная площадь однолетних трав (кормовых культур) сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в размере 2,5 тыс. га								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 12
1.10.3.1	Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в г. Полярные Зори	2013-2016	-							В 2016 году мероприятие не реализовывалось. Ввиду отсутствия финансирования реализация проекта перенесена на 2017-2019 годы	ООО "Кольский продукт"	
1.10.4	Поддержка малых форм хозяйствования на селе	2014-2025	Предоставлены субсидии хозяйствующим субъектам на поддержку малых форм хозяйствования на селе. Выплачено два гранта начинающим фермерам и 3 гранта на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств. Просубсидировано 863 тонны молока, 226 тонны мяса крупного рогатого скота, 509,4 тонн мяса свиней, произведенных малыми формами хозяйствования								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 12
1.10.5	Обеспечение сельского населения благоустроенным жильем, обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры	2014-2025	В список граждан, имеющих право на получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности включены 6 семей. Три сельские семьи улучшили жилищные условия за счет покупки квартир на вторичном рынке недвижимости в с. Ловозеро							Три участника программы по улучшению жилищных условий исключены из списка получателей субсидий в 2016 году по собственному желанию и в связи с получением жилья по договору социального найма	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 12
2	Стратегическое направление 2. Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения региона											
2.1	Задача 2.1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды											
2.01.1	Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на единицу ВРП, тонн/млн. рублей		1,09	1,09	1,05	0,89	0,90	0,77	↑ 115,58%		Минприроды МО	
2.01.2	Доля площади Мурманской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, %		8,89	10,99	12,55	12,55	12,85	12,55	→ 100,00%	Запланированное создание новой особо охраняемой природной территорий регионального значения не выполнено в установленный срок по причине длительных сроков согласования обосновывающих материалов		
2.01.3	Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории Мурманской области, %		9,8	36,1	37,7	37,7	37,8	54,1	↑ 143,50%			ГП 10
2.01.4	Доля отходов, направленных на обработку, утилизацию, обезвреживание, в общем объеме образовавшихся отходов, %		11,1	17,5	21,2	22,3	20,5	28,1	↑ 126,01%			ГП 10
2.1.1	Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха	2014-2025	Обеспечено функционирование Мурманской территориальной автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного воздуха (27 приборов непрерывного контроля загрязняющих веществ в 9 городах Мурманской области). Осуществлялся регулярный мониторинг состоянии загрязнения атмосферного воздуха г. Мурманска								Минприроды МО	ГП 10

[illegible]

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
2.02.1	Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений, %		29,8	32,3	37,7	37,6	32,0	35,8	↑ 105,00%	Рост числа преступлений относительно планового значения вызван изменением подхода Генеральной прокуратуры РФ по рассмотрению уголовных дел публичного обвинения с июня 2015 года, внесением изменений в уголовное законодательство, повышением эффективности работы сотрудников полиции по выявлению и раскрытию преступлений	Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.2.1	Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры	2014-2020	Проведено 3 занятия с должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за построение, внедрение и эксплуатацию АПК "Безопасный город" на территории муниципальных образований. Разработан реестр систем обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания Мурманской области. Введены в эксплуатацию 4 муниципальных автоматизированные системы централизованного оповещения населения, в Кандалакшском районе система находится в процессе строительства								Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.2.2	Развитие системы профилактики правонарушений	2014-2025	Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних вынесено 7098 постановлений, рассмотрено 783 профилактических вопросов, организовано 194 профилактических операций, 531 межведомственных рейдов, осуществлены меры по защите и восстановлению прав и законных интересов 475 несовершеннолетних, используются инновационные программы, направленные на совершенствование индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, признанными находящимися в социально-опасном положении. Проведена образовательно-воспитательная акция "Детство - территория добра и порядка", в которой приняло участие 200 обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области. По итогам 2016 года удалось не допустить роста числа групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними								Комитет по безопасности МО, Комитет по культуре МО	ГП 9
2.3	Задача 2.3. Повышение уровня защищенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий											
2.03.1	Количество погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, человек		2469	3	121	16	190	63	↓ 25,40%	Рост значения показателя по сравнению с 2015 годом связан со взрывом бытового газа в жилом доме, при котором пострадали жители 21 квартиры	Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.03.2	Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах, человек		2,3	2,5	2,2	3,0	3,0	2,16	↓ 73,22%	Снижение показателя связано с уменьшением общего числа пожаров, в т.ч. в местах с массовым пребыванием людей		ГП 9
2.03.3	Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров, млн. рублей		90,1	47,9	71,4	29,9	66,0	32,1	↓ 92,91%	Материальный ущерб по сравнению с предыдущим годом повысился в связи с произошедшим взрывом бытового газа в жилом доме		ГП 9
2.3.1	Обеспечение готовности подразделений государственной пожарной службы Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров, в т.ч.:	2014-2025	В течение года осуществлено 1302 выезда на пожары, спасено 198 человек, материальные ценности на сумму 37,6 млн. рублей, проведены пожарно-технические учения и занятия, профилактические мероприятия. Выполнены плановые работы по техническому обслуживанию пожарной автотехники, осуществлена закупка пожарно-технического вооружения, средств связи, расходных материалов и запасных частей для ремонта оборудования газодымозащитной службы и дыхательных аппаратов								Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.3.1.1	Реконструкция здания под пожарное депо в с. Териберка	2013-2016	Работы завершены в 2016 году, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 16.01.2017								Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.3.1.2	Реконструкция здания "Центр обработки вызовов системы "112"	2014-2018	Заключен контракт, получено разрешение на строительство, подрядчику выплачен аванс. Начаты работы по строительству объекта								Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.3.1.3	Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба	2013-2020	Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям объекта строительства								Комитет по безопасности МО	
2.3.2	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:	2014-2025	Обеспечена устойчивая работа региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Создан центр обработки системы экстренных вызовов системы-112 на базе ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области", проведено его оснащение оборудованием, система 112 введена в опытную эксплуатацию на территории г. Мурманска								Комитет по безопасности МО	ГП 9

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
2.3.2.2	Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области	2013-2017	Выполнены работы по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения в Кольском районе и частично в Кандалакшском районе, оснащены средствами оповещения 43 точки. В течение года велись работы по опытной эксплуатации построенных в 2015 году систем оповещения в трех муниципальных образованиях, начата подготовка к их передаче в муниципальную собственность								Комитет по безопасности МО	ГП 9
2.4	Задача 2.4. Обеспечение для всех категорий населения возможности свободного, безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или без них											
2.04.1	Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения, пассажиро/км на 1 жителя в год		249,8	252,5	212,8	172,2	252,9	131,3	↓ 76,25%	Снижение обусловлено переходом населения на личный транспорт	Минтранс МО	
2.04.2	Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте, пассажиро/км на 1 жителя в год		11,00	11,10	6,01	11,50	11,13	11,3	↓ 98,61%	Снижение обусловлено переходом населения на личный транспорт, сокращением количества маршрутов		
2.04.3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году		1,0	1,0	1,6	2,2	2,8	2,8	↑ 127,27%			ГП 13
2.04.4	Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения		8,9	5,4	7,9	5,6	8,2	6,0	↓ 93,33%	Увеличение числа тяжелых, не совместимых с жизнью повреждений в результате ДТП	Минздрав МО	ГП 1
2.4.1	Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах (железнодорожные пригородные перевозки, перевозки автомобильным транспортом общего пользования, авиационным транспортом на местных воздушных линиях, морским транспортом)	2014-2025	Обеспечена перевозка пассажиров автомобильным, пригородным железнодорожным, морским и авиационным транспортом, в т.ч. льготных категорий граждан. Осуществлена доставка 249 тонн продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов								Минтранс МО	ГП 13
2.4.2	Внедрение системы безналичной оплаты проезда на наземном пассажирском транспорте общего пользования	2014-2016	С 01 ноября 2016 года внедрена автоматизированная система учета и оплаты проезда на автомобильном и электрическом пассажирском транспорте в Мурманской области, позволяющая получать данные по фактически выполненному объему перевозок пассажиров, вести учет транспортных льгот								Минтранс МО	
2.4.3	Проведение ремонта, в т.ч. капитального, автодорог регионального, межмуниципального или местного значения	2014-2025	В 2016 году проведен ремонт 95 км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, ремонт путепровода через железную дорогу автомобильной дороги Кировск - Коашва, капитальный ремонт 4,1 км автомобильной дороги Умба - Варзуга. За счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных муниципальным образованиям на конкурсной основе на софинансирование дорожной деятельности, отремонтировано 246 тыс. кв. м местных автомобильных дорог								Минтранс МО	ГП 13
2.4.4	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, внедрение технических средств регулирования дорожного движения, оборудование аварийно-опасных участков автомобильных дорог стационарным освещением	2014-2025	Установлено 14 дорожных знаков на пешеходных переходах, нанесена разметка на пешеходных переходах, 1 пешеходный переход оборудован наружным освещением, обустроено 184 п.м перильного ограждения на подходах к пешеходным переходам								Минтранс МО	ГП 13
2.4.5	Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	2014-2025	Проведены массовые мероприятия, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, конкурс проектов (программ) региональных общественных объединений по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, приобретены 8000 световозвращающих приспособлений для обучающихся первых классов образовательных учреждений Мурманской области. Обеспечена эксплуатация и техническое обслуживание 37 специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения								Минтранс МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, УГИБДД УМВД России по МО	ГП 13
2.4.6	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	2014-2025	Приобретен комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента								Комитет по безопасности МО	ГП 13
2.4.7	Развитие объектов авиатранспортной и железнодорожной инфраструктуры, в т.ч.:											
2.4.7.1	Строительство и реконструкция инфраструктуры аэропорта "Хибины"	2014-2017	В 2016 году в рамках инвестиционной программы АО "Апатит" была приобретено и отремонтировано оборудование и спецтехника, проведен ремонт здания аэровокзала. В 2016 году пассажиропоток аэропорта увеличился на 33% по сравнению в уровнем 2015 года и составил 52,5 тыс. пассажиров								АО "Апатит"	
2.4.7.2	Техническое перевооружение инфраструктуры железнодорожного вокзала в г. Мурманске	2014-2017	В 2016 году проведено техническое перевооружение пассажирской платформы №1, капитальные ремонты здания вокзала, сквера у здания вокзала, модернизация кассовых блоков								ОАО "РЖД"	

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
2.4.7.3	Развитие и реконструкция инфраструктуры аэропорта Мурманск	2015-2019	В соответствии с инвестиционной программой ОАО "Аэропорт Мурманск" в 2016 году на приобретение оборудования, строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры направлено 47,2 млн. рублей. По сравнению с уровнем 2015 года пассажиропоток аэропорта увеличился на 16,5% составил 763,7 тыс. пассажиров								ОАО "Аэропорт Мурманск"	ФЦП 3
2.5	Задача 2.5. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения области, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг											
2.05.1	Отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия, %		25,6	30,0	30,0	22,5	30,0	30,1	↑ 133,68%		Минстрой МО	ГП 7
2.05.2	Средняя обеспеченность жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Мурманской области), кв.м		24,7	24,5	24,7	26,0	27,0	26,0	→ 100,00%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение		ГП 7
2.05.3	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Мурманской области, %		2,5	2,32	2,4	2,23	1,1	-	-	На момент подготовки отчета официальные данные о значении показателя за 2016 год отсутствуют		
2.05.4	Количество аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах и системах коммунального комплекса Мурманской области, ед.			2	0	0	0	0	0	→ 100,00%		Минэнерго МО
2.5.1	Строительство жилья экономического класса	2014-2025	В 2016 году в Мурманской области за счет всех источников финансирования введено 49,81 тыс. кв.м жилья экономкласса								Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.2	Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами коммунальной инфраструктуры	2014-2025	За счет средств субсидии из областного бюджета осуществлялась оплата технологического присоединения 72 земельных участков к централизованной системе холодного водоснабжения г. Кола, произведены работы по прокладке участка трубопровода сети холодного водоснабжения к 12 земельным участкам в п. Корзуново, осуществлялось строительство сети централизованного холодного водоснабжения к 14 участкам в г.п. Мурманши, к 11 участкам в г.п. Умба, работы по прокладке наружных сетей водопровода к 23 земельным участкам в г. Оленегорске. Построены грунтовые проезды к 12 участкам в г.п. Молочный, начаты работы по строительству грунтовых подъездов к 27 участкам г. Полярные Зори, к 37 участкам в г. Мончегорске								Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.3	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч.:	2014-2025	В 2016 году в Мурманской области с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства из аварийного жилищного фонда переселено 709 человек из 338 аварийных жилых помещений, расселено 13,84 тыс. кв. м жилья. Введено 5 домов общей площадью жилых помещений 7,2 тыс. кв.м							Задержка завершения строительства жилья в связи с низкими темпами строительства	Минстрой МО	ГП 7
2.5.3.13	Строительство 4-этажного 51-квартирного дома по улице Пронина в г.п. Кандалакша	2013-2015	Дом введен в эксплуатацию 25.01.2016, помещения переданы в собственность муниципального образования и предоставлены гражданам							Ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока в связи с передачей полномочий районного уровня на уровень городского поселения		ГП 7
2.5.3.20	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/1 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 31.01.2017, помещения переданы в собственность муниципального образования							В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока		ГП 7
2.5.3.21	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/2 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 31.01.2017, помещения переданы в собственность муниципального образования							В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока		ГП 7
2.5.3.22	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/3 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 31.01.2017, помещения переданы в собственность муниципального образования							В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока		ГП 7
2.5.3.23	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/4 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 31.01.2017, помещения переданы в собственность муниципального образования							В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока		ГП 7
2.5.3.24	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 146/1 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 22.07.2016, помещения переданы в собственность муниципального образования									ГП 7
2.5.3.25	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 146/2 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 22.07.2016, помещения переданы в собственность муниципального образования									ГП 7
2.5.3.26	Строительство многоквартирного дома по улице Полярные Зори в г.п. Кандалакша	2015-2016	Строительная готовность объекта составляет 95%							В связи с низкими темпами строительства идет отставание от графика. Начата досудебная претензионная работа		ГП 7
2.5.3.27	Строительство многоквартирного дома по улице Спекова в г.п. Кандалакша	2015-2016	-							Аукцион не проводился. Принято решение об отказе от строительства объекта	ГП 7	

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
2.5.3.28	Строительство многоквартирного дома по улице Защитников Заполярья г.п. Кола	2016	Дом введен в эксплуатацию 01.12.2016, помещения переданы в собственность муниципального образования и предоставлены гражданам								Минстрой МО	ГП 7
2.5.3.29	Строительство многоквартирного дома по улице Защитников Заполярья г.п. Кола	2016	Дом введен в эксплуатацию 01.12.2016, помещения переданы в собственность муниципального образования и предоставлены гражданам									ГП 7
2.5.3.30	Строительство 3-этажного 36-квартирного дома по улице Молодежной в г.п. Зеленоборский	2016-2017	-							Муниципальный контракт расторгнут. Принято решение об отказе от строительства объекта		ГП 7
2.5.3.31	Строительство многоквартирного дома в г.п. Кандалакша	2016-2017	Строительная готовность объекта составляет 30%									ГП 7
2.5.3.32	Строительство многоквартирного дома в с.п. Териберка	2016-2017	Строительная готовность объекта составляет 75%									ГП 7
2.5.4	Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельными категориями граждан	2014-2025	За 2016 год получили социальные выплаты на приобретение жилья и улучшили жилищные условия 122 молодых семьи, обеспечены жильем 3 ветерана Великой Отечественной войны, 10 инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов, 1 гражданин, уволенный с военной службы								Минстрой МО	ГП 7
2.5.5	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области	2014-2025	В краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2016 год включен 321 дом (с учетом 127 домов, перешедших с 2015 года). В отчетном году завершен ремонт в 197 многоквартирных домах, улучшили условия проживания 21,68 тысяч жителей области							В 35 многоквартирных домах работы не проводились по причине признания не состоявшимися повторных конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, работы по капитальному ремонту в 58 многоквартирных домах не завершены в установленные сроки в связи с поздним заключением договоров подряда, по 29 домам в г. Мурманске, относящимся к объектам культурного наследия, разработана проектная документация, выполнение работ по ремонту крыш и фасадов перенесено на 2017 год	Минэнерго МО, НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД МО"	ГП 7
2.5.6	Обеспечение государственного жилищного надзора	2014-2025	Государственной жилищной инспекцией Мурманской области за 2016 год проведено 10 плановых и 2719 внеплановых проверок, рассмотрено 498 дел об административных правонарушениях. По итогам проведенных проверок на физических, должностных и юридических лиц проверяемых организаций наложено административных штрафов на общую сумму 9,6 тыс. руб., выдано 1336 предписаний. При анализе результатов контрольно-надзорной деятельности выявлено снижение количества нарушений выявляемых при проведении мероприятий, повышается исполнительная дисциплина поднадзорных субъектов в части исполнения предписаний								Госжилинспекция МО	ГП 7
2.5.7	Развитие систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч.:	2014-2025	Осуществлялись работы по строительству, реконструкции и ремонтам систем водоснабжения и водоотведения								Минэнерго МО, Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7, ГП 8
2.5.7.3	Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (первый этап)	2013-2015	На объекте установлены насосы, водомерные узлы на напорных трубопроводах, заменено технологическое оборудование по хлорированию воды, завершены работы по устройству кровли и фасада, строительно-монтажные работы, выполнено ограждение территории комплекса, выполнены электромонтажные работы по временной схеме электроснабжения для проведения пуско-наладочных работ. Планируемый срок ввода - июль 2017 года							Работы выполняются с отставанием от графика в связи с внесением изменений в проект, устранением замечаний СЗУФС по экологическому, технологическому и атомному надзору, выполнением дополнительных работ, не учтенных проектом (временное подключение к энергосетям), недобросовестным выполнением обязательств подрядчиком	Минстрой МО, Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.7.4	Строительство самотечной и напорной линии водоотведения в п. Умба	2016-2017	Работы по устройству напорной линии водоотведения выполнены на 70% (проложены два трубопровода по 471 м)							Работы по строительству линии водоотведения в г.п. Умба велись с отставанием от плана в связи с поздним заключением муниципального контракта		ГП 7
2.5.7.6	Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдор. Водовод сырой воды	2013-2020	В 2015 году выполнено строительство 1 этапа водовода сырой воды протяженностью 4,13 км. Начало строительства 2-5 этапов водовода протяженностью 13,37 км планируется на 2020 год								Минстрой МО, Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.7.7	Строительство Южных ОСК, г. Мурманск	2013-2022	Разработана проектная документация							В связи с получением отрицательного заключения экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по МО на проектную документацию на строительство Южных очистных сооружений канализации в г. Мурманске работы не приняты и не оплачены в установленный срок		ГП 7
2.5.7.8	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований к работе в отопительный период	2014-2025	Произведен капитальный ремонт 3,2 км сетей водоснабжения и 5 прочих объектов водоснабжения								Минэнерго МО, Минстрой МО	ГП 8

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
2.5.8	Модернизация объектов теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч.:	2014-2025	Выполнялись работы по реконструкции систем централизованного теплоснабжения								Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 8
2.5.8.1	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района	2012-2015	Работы выполнены в полном объеме, проведены пусконаладочные работы							Заказчик отказывается принимать результаты выполненных работ, споры с подрядчиком решаются в судебном порядке		ГП 8
2.5.8.2	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района	2012-2016	-							Отсутствие бюджетных средств на реализацию мероприятия. Ведется поиск потенциального инвестора	Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 8
2.5.8.3	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в микрорайоне Лесозавод г. Кандалакша	2013-2017	-							Отсутствие бюджетных средств на реализацию мероприятия. Ведется поиск потенциального инвестора		ГП 8
2.5.9	Подготовка объектов и систем топливно-энергетической инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области к отопительному периоду	2014-2025	В 2016 году произведен капитальный ремонт 7,3 км сетей теплоснабжения и 9 прочих объектов теплоснабжения, 1,8 км сетей электроснабжения и 3 прочих объектов электроснабжения								Минэнерго МО	ГП 8
2.6	Задача 2.6. Повышение благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области											
2.06.1	Уровень благоустроенности городских и сельских поселений, населенных пунктов Мурманской области в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области, %		-	50,0	48,0	58,4	59,0	59,1	↑ 101,22%		Минстрой МО	ГП 7
2.6.1	Обустройство территорий муниципальных образований объектами внешнего благоустройства	2014-2016	В 2016 году благоустройство территорий муниципальных образований Мурманской области осуществлялось за счет средств местных бюджетов. За счет средств субсидии бюджету г. Мурманска на осуществление функций административного центра области выполнен капитальный ремонт сетей наружного освещения дворовых территорий (заменено 67 опор освещения), ремонт 2 уличных лестниц, ремонт проездов и подходов к 16 объектам образования и здравоохранения								Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
2.6.2	Обустройство мест захоронений в муниципальных образованиях	2014-2020	За счет средств местных бюджетов завершены работы по расширению городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, откорректирована проектно-сметная документация по объекту "Кладбище традиционного захоронения в районе н.п. Нивский", подготовлена территория к строительству нового кладбища в г. Мончегорске								Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
3	Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого экономического роста											
3.1	Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды											
3.01.1	Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %		25,8	23,0	26,8	25,7	26,0	27,5	↑ 107,00%	В связи с отсутствием официальных данных за 2015 и 2016 годы указаны оценочные значения, рассчитанные в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Мурманской области	Минпром МО	ГП 14
3.01.2	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих инвестиционного Стандарта в Мурманской области, баллов		-	6,0	6,0	8,0	7,0	10,0	↑ 125,00%			ГП 14
3.01.3	Коэффициент обновления основных фондов, %		7,2	7,1	8,1	7,4	12,3	12,3	↑ 166,22%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение		ГП 14
3.01.4	Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении, дней		281	136	136	108	135	108	→ 100,00%		Минэнерго МО	ГП 14
3.01.5	Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения к объектам энергетической инфраструктуры, единиц		10	6	5	4	4	4	→ 100,00%			ГП 14
3.01.6	Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней			448	350	200	148	90	100	↑ 148,00%	Предельные сроки оказания муниципальных услуг в области градостроительной деятельности регулируются федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами. Сроки подготовки проектной документации, осуществляемой после получения градостроительного плана, не регламентированы	Минстрой МО

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
3.01.7	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц		47	13	13	13	13	13	→ 100,00%		Минстрой МО	ГП 14
3.1.1	Реализация планов мероприятий ("дорожных карт") "Улучшение предпринимательского климата в строительстве в Мурманской области", "Повышение доступности энергетической инфраструктуры"	2014-2025	Возможность предоставления государственной услуги Министерства строительства и территориального развития МО по выдаче разрешения на строительство на базе МФЦ обеспечена в 13 муниципальных образованиях из 16, муниципальных услуг - в 11 муниципальных образованиях. Проведен мониторинг количества этапов и сроков технологического присоединения к электрическим сетям по итогам 2015 года. Принято участие в 10 рабочих встречах по рассмотрению вопросов осуществления технологического присоединения к электрическим сетям								Минстрой МО, Минэнерго МО, субъекты электроэнергетики	
3.1.2	Совершенствование системы государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области	2014-2025	В период тарифной кампании 2016 года в соответствии с действующим законодательством установлены тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с предельным ростом 5,5% (совокупный платеж граждан за все коммунальные ресурсы). Установлены регулируемые цены (тарифы) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги, производимые и реализуемые на территории Мурманской области, на 2017 год. Осуществлялся перевод ресурсоснабжающих организаций на долгосрочные методы регулирования								Комитет по тарифам МО	ГП 14
3.1.3	Проведение мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Мурманской области	2014-2025	Подготовлено 4 ежеквартальных отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Мурманской области. На постоянной основе (ежеквартально) направляются отчеты в адреса Минпромторга России и Минприроды России о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов СЗФО: "Строительство ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей" и "Строительство ГОК на базе платинометаллического месторождения "Федорова Тундра"								Минпром МО	ГП 14
3.1.4	Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности	2014-2025	Подготовлено 32 заключения на проекты НПА Мурманской области. В рамках проведения публичных консультаций Министерством развития промышленности и предпринимательства МО принято участие в обсуждении 42 проектов НПА федерального уровня								Минпром МО	
3.1.5	Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона	2014-2025	В течение года обеспечена своевременная актуализация информации, размещенной на специализированном многоязычном интернет-портале об инвестиционной деятельности и о возможных мерах государственной поддержки. Согласованы проекты паспортов программ комплексного развития 7 моногородов Мурманской области. Согласованы и размещены на официальном сайте инвестиционные паспорта 16 муниципальных образований Мурманской области								Минпром МО, Минэк МО	ГП 14
3.1.6	Развитие механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства, в т.ч.:	2014-2025	В отчетном периоде на территории региона заключены концессионные соглашения по использованию комплекса объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения, расположенных в Кандалакшском, Печенгском и Терском районах Мурманской области. Подготовлены изменения в инвестиционное законодательство, актуализированы нормативные правовые акты регулирующие порядок оказания поддержки инвестиционной деятельности. Завершено внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории 12 муниципальных образований								Минпром МО, Минэк МО	
3.1.6.1	Совершенствование и осуществление мер финансовой и имущественной поддержки, предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности	2014-2025	За 2016 год Правительством Мурманской области заключено 4 соглашения о государственной поддержке инвестиционной деятельности. Преференции по уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций получили АО "Апатит" и ООО "Аксель-Норман", реализующие приоритетные проекты "Реконструкция АНОФ-3" и "Автомобильный центр "Тойота центр Мурманск - II этап". Земельные участки в аренду без проведения процедуры торгов получили ООО "Кольская верфь" (дочернее предприятие ПАО "НОВАТЭК"), реализующее стратегический инвестиционный проект Мурманской области "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка Мурманской области" и АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"), реализующее приоритетный проект "Региональный распределительный центр"								Минэк МО, Минпром МО	ГП 14

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
3.1.6.2	Развитие и обеспечение эффективного функционирования АО "Корпорация развития Мурманской области"	2014-2025	В рамках реализации программы "Полярный инвест-экспресс" из 20 заявок было отобрано 10 проектов-финалистов представителей малого и среднего бизнеса Мурманской области, с которыми заключены соглашения на бесплатное информационно-консультационное сопровождение проектов. Заключен договор с ООО "Кедр+" об оказании услуг по юридическому и организационному сопровождению проектов, соглашение о взаимодействии с СГК "Арктикминерал". В течение 2016 года осуществлялась работа в рамках 14 соглашений на сопровождение инвестпроектов, общее количество контрагентов, которым Корпорация оказывала услуги по сопровождению проектов в течение года, составило 29 компаний и индивидуальных предпринимателей								Минпром МО	ГП 14
3.1.6.3	Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области	2014-2025	План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области на 2017 год сформирован и утвержден приказом Министерством развития промышленности и предпринимательства МО от 30.12.2016 № 227-ОД								Минпром МО	ГП 14
3.1.6.4	Создание и развитие инфраструктуры портовой особой экономической зоны	2014-2025	-							В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2016 № 978 "О досрочном прекращении существования особых экономических зон" деятельность портовой особой экономической зоны на территории Кольского района и г. Мурманска прекращена	АО "УК "Особые экономические зоны", Минпром МО, Минимущество МО	
3.1.6.5	Создание и обеспечение функционирования регионального Центра кластерного развития Мурманской области	2014-2025	На базе Центра кластерного развития Мурманской области (ЦКР) создана постоянно действующая система консультаций и услуг для участников территориальных кластеров, ориентированная на оказание информационных услуг в части регионального законодательства. Проведено 14 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, в т.ч. круглые столы, конференции, семинары, краткосрочные программы обучения сотрудников, отраслевые мероприятия на российских и международных выставочных площадках								Минпром МО	ГП 14
3.2	Задача 3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства											
3.02.1	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Мурманской области, баллов		-	5,5	6	-	7	-	-	Данные Министерства экономического развития Российской Федерации по итогам проводимых исследований за 2015 и 2016 годы отсутствуют	Минпром МО	ГП 14
3.02.2	Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, к уровню 2012 года, %		100,0	100,9	102,7	173,4	118,2	151,5	↓ 87,37%	Негативная динамика обусловлена изменением подходов к расчету значений органами статистики. Данные за 2015 год сформированы на основе сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, данные за 2016 год - выборочного наблюдения с распространением данных по индивидуальным предпринимателям за 2015 год		
3.02.3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, к предыдущему году, %		109,5	101,6	98,9	105,1	107,3	120,7	↑ 114,84%			
3.2.1	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. финансовой, информационной, консультационной, организационной, имущественной	2014-2025	Предоставлено 113 льготных микрозаймов, 31 субсидия на возмещение затрат по кредитно-лизинговым обязательствам, 37 грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, 6 субсидий на покрытие затрат, связанных с удорожанием товаров, работ, услуг при производстве на территории Мурманской области. Оказана государственная поддержка 10 субъектам социального предпринимательства. Предоставлены субсидии бюджетам 13-ти муниципальных образований Мурманской области, а также 3 субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований - Оленегорску, Мончегорску, Кировску								Минпром МО, Минимущество МО, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	ГП 14
3.2.2	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	2014-2025	На базе Центра поддержки предпринимательства Мурманской области и Регионального информационного центра предоставлена государственная поддержка 863 субъектам малого и среднего предпринимательства. Произведен текущий ремонт помещений ГОБУ МРИБИ, обучено 3 менеджера								Минпром МО, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	ГП 14

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
3.2.3	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	2014-2025	Государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан получили 2228 человек, в т.ч. 135 человек получили единовременную финансовую помощь на создание собственного дела. Для трудоустройства безработных граждан предпринимателями, получившими единовременную финансовую помощь, создано 9 дополнительных рабочих мест								Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
3.3	Задача 3.3. Формирование инновационного предпринимательства											
3.03.1	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, %		6,6	9,9	8,2	7,8	11,5	11,5	↑ 147,44%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение	Минпром МО	ГП 14
3.03.2	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, %		18,6	17,9	18,6	17,3	21,1	21,1	↑ 121,97%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение		ГП 14
3.3.1	Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям, в т.ч. начинающим малым инновационным компаниям	2014-2025	Предоставлено 2 гранта начинающим и 2 субсидии действующим инновационным компаниям								Минпром МО	ГП 14
3.3.2	Организация поддержки научных мероприятий, исследований и разработок в Мурманской области	2014-2025	Проведены конкурсы монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, проектов научных исследований совместно с Российским фондом фундаментальных исследований и с Российским гуманитарным научным фондом (поддержано 25 проектов), научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области. В рамках программы форума "Молодая наука Арктики" представлен грант Мурманскому арктическому государственному университету								Минобр МО	ГП 14
3.3.3	Оказание субъектам инновационной деятельности организационной и консультационной поддержки по привлечению финансирования в российских и международных институтах, в т.ч. венчурных фондах	2015-2025	Информация об институтах развития в сфере инноваций размещена на инновационном портале Мурманской области. В течение года осуществляется актуализация и сопровождение инновационного портала								Минпром МО	
3.3.4	Создание инновационного кластера арктических технологий	2014-2020	-							Возможность формирования перечня резидентов кластера арктических технологий будет осуществляться после окончания реализации проектов якорных компаний морехозяйственного кластера	Минпром МО	ГП 14
3.3.5	Создание центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием	2015-2016	-							Планировалось организовать участие в отборе проектов, проводимом Минпромторгом России, по созданию центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса. В связи с отказом предприятий от софинансирования проекта и отсутствием возможности привлечь средства федерального бюджета на создание центра, мероприятие не выполнялось	Минпром МО	ГП 14
3.4	Задача 3.4. Создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей в интересах экономического развития региона											
3.04.1	Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений, млн. рублей		2400,0	3200,0	1500,0	1195,0	300,0	4537,3	↑ 379,69%	Завершение реализации крупных международных проектов в сфере радиационной и ядерной безопасности	Минэж МО	ГП 14
3.4.1	Развитие внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей, в т.ч. мониторинг и анализ эффективности действующих соглашений (договоров, протоколов) о межрегиональном и международном сотрудничестве, внесение предложений об их перезаключении, обеспечение участия представителей региона в рабочих органах межправительственных комиссий и т.д.	2014-2025	Актуализированный реестр соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между Мурманской областью и субъектами РФ размещен на сайте Министерства экономического развития МО. Организовано участие делегации Мурманской области в заседании рабочей группы Межправительственной Российско-Норвежской комиссии по торгово-экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Завершена процедура подписания всеми сторонами Соглашения о сотрудничестве при реализации государственной политики РФ в Арктике между субъектами РФ, территории которых входят в состав Арктической зоны РФ. Подписана декларация о приоритетах сотрудничества между Правительством Мурманской области и Губернским правлением провинции Норрботтен (Королевство Швеция). Подготовлены и направлены в программу "Коларктик 2014-2020" краткие проектные заявки двух крупных инфраструктурных проектов								Минэж МО, Минпром МО	ГП 14

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
3.4.2	Формирование и реализация комплекса мероприятий по поддержке несырьевого экспорта	2015-2025	Оказаны комплексные услуги по информационно-консультационной поддержке 115 субъектам малого и среднего предпринимательства, обработано 30 запросов других стран, сгенерировано 20 запросов о поиске партнеров в России и странах ЕС, проведено 34 консультации по вопросам делового, технологического, научно-исследовательского сотрудничества с партнерами из стран-членов европейской сети поддержки предпринимательства, проведено 7 обучающих семинаров по инновационной, интеллектуальной тематике, а также международного сотрудничества. Проведены бизнес-миссии в Норвегию и Финляндию								Минэж МО, Минпром МО, ЕИКЦ	
3.4.3	Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности	2014-2025	В разделе "Внешнеэкономические связи" на сайте Министерства экономического развития МО на регулярной основе публикуется и обновляется информация в помощь экспортерам региона: об инфраструктуре поддержки экспорта, об институтах и инструментах поддержки внешнеэкономической деятельности								Минэж МО	ГП 14
3.4.4	Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности, в т.ч. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на конкурсной основе	2014-2025	В течение года обеспечено проведение конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и РФ, а также за рубежом. Мероприятия V Мурманской международной деловой недели собрали порядка 4000 участников из 21 субъекта РФ (не включая Мурманскую область) и 14 зарубежных стран. Изготовлено более 4500 ед. имиджевой презентационной продукции								Минэж МО	ГП 14
3.5	Задача 3.5. Устранение энергетических барьеров социально-экономического развития региона и повышение энергоэффективности региональной экономики											
3.05.1	Энергоемкость валового регионального продукта, кг у.т. на тыс. рублей		24,99	23,65	22,59	23,77	27,47	21,52	↑ 110,44%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение	Минэнерго МО	ГП 8
3.05.2	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Мурманской области, %		21,01	21,01	21,09	21,17	21,29	21,29	➡ 100,57%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение		ГП 8
3.5.1	Реализация мероприятий по энергосбережению и эффективности использования энергетических ресурсов в системах жилищно-коммунальной инфраструктуры, промышленном производстве, на транспорте, в муниципальных образованиях и областных учреждениях	2014-2025	Промышленными предприятиями реализовано более 30 мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в т.ч.: по созданию и внедрению систем автоматизации технологических процессов, генерации, передачи и потребления энергетических ресурсов; модернизации тепловых сетей, водопровода, замена систем освещения на энергосберегающие; модернизация и реконструкция оборудования для выработки тепловой энергии, передачи тепловой, электрической энергии и воды и др.								Минэнерго МО, ОМСУ, ИОГВ	ГП 8
3.5.2	Пропаганда и реализация образовательных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2014-2025	Проведена работа по распространению в средствах массовой информации Мурманской области тематических материалов по вопросам энергосбережения (50 мероприятий), организована работа по участию в мероприятиях в сфере энергосбережения (9 мероприятий)								Минэнерго МО	ГП 8
3.5.4	Строительство и модернизация объектов электроэнергетической инфраструктуры, в т.ч.:											
3.5.4.1	Строительство подстанции "Мурманская"	2011-2018	Ведется разработка проектной документации, начало работ запланировано на 2017 год								ОАО "ФСК ЕЭС"	
3.5.4.2	Продление сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС	2014-2019	Ресурс энергоблока №1 продлен до 2018 года, ведутся строительно монтажные работы, после выполнения которых срок его работы планируется продлить до 2033 года. Ресурс энергоблока №2 продлен сначала до 2019 года, в перспективе будет продлен до 2034 года								ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"	
3.5.5	Создание кластера новой энергетики, в т.ч.:											
3.5.5.1	Организация добычи фрезерного и кускового торфа, а также производства торфяных и торфодревесных гранул и брикетов для организации снабжения котельных и ТЭС	2015-2019	Осуществлены проектные и предварительные строительные работы							В 2016 году проект был временно законсервирован в связи с отсутствием средств на его реализацию. Строительство производственного комплекса продолжится после получения средств Фонда модернизации ЖКХ и займов кредитных организаций	ООО "БИОТОП"	
3.5.5.2	Установка ветродизельных станций и мини ГЭС в удаленных поселениях Мурманской области	2013-2020	-							В отчетном году реализация проекта не осуществлялась	АМО Терского, Ловозерского, Печенгского и Кольского районов	
3.5.5.3	Строительство ветропарков вдоль дороги Мурманск-Туманный, вдоль дороги Мурманск-Териберка	2018-2020	-							Реализация проекта в стадии рассмотрения	ООО "Виндлайф Кола Ветро"	
3.6	Задача 3.6. Повышение конкурентоспособности транспортной системы региона на внутреннем и внешнем рынках											

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
3.06.1	Переработка грузов портами и терминалами, млн. тонн		28,2	34,7	22,8	23,2	25,7	39,4	↑ 169,83%		Минтранс МО	
3.6.1	Создание производственного и транспортно-логистического кластера, в т.ч.:	2014-2020	В целях модернизации и создания инфраструктуры транспортно-логистического комплекса, обеспечения его устойчивости и наращивания экспорта транспортных услуг продолжались работы по реализации проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, а также инфраструктурных проектов предприятий морского транспорта ПАО "Мурманский морской торговый порт", ООО "Мурманский Балкерный терминал"								Минтранс МО	
3.6.1.3	Строительство российского сегмента Barents VTMS с интеграцией в региональную систему управления движением судов Кольского залива	2014-2016	-							В 2016 году работы не производились. Проект исключен из программы деятельности ФГУП "Росморпорт" и из ФЦП	ФГУП "Росморпорт"	
3.6.1.4	Развитие терминалов 3-го грузового района порта Мурманск	2014-2016	Инвестиционным проектом предусмотрено строительство всепогодного укрытия территории и причала 3-го грузового района порта Мурманск. Реконструкция осуществлена в установленные сроки, в т.ч. выполнено значительное число экологических мероприятий								ООО "Мурманский балкерный терминал"	
3.6.1.5	Реконструкция здания морского вокзала порта Мурманск	2014-2017	Работы завершены. Объект введен в эксплуатацию в октябре 2016 года								ФГУП "Росморпорт"	ФЦП 3
3.6.1.6	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла	2011-2020	Ведется строительство железнодорожной линии на западный берег Кольского залива (ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши-2 - ст. Лавна). Получено положительное сводное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. 01.08.2016 года прошло выездное совещания по реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" под председательством Председателя Государственной думы РФ С.Е. Нарышкина, на котором Минтрансу России совместно с ОАО "РЖД" и Правительством Мурманской области рекомендовано проработать вопрос создания терминальных объектов портовой инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства в формате частной концессионной инициативы							Строительство угольного терминала мощностью до 18 млн. тонн в год на западном берегу Кольского залива не осуществлялось в связи со сменой собственников	Минтранс России	ФЦП 3
3.6.1.7	Строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (3 шт.)	2012-2020	Продолжилось строительство головного универсального атомного ледокола и первого серийного атомного ледокола. 16.06.2016 осуществлен спуск головного универсального атомного ледокола на воду. Началось строительство второго серийного атомного ледокола								Госкорпорация "Росатом"	ФАИП
3.6.2	Создание регионального морехозяйственного сервисного кластера	2014-2020	В рамках планируемой к созданию Кольской опорной зоны предусмотрено создание морехозяйственного сервисного кластера, направленного на обеспечение освоения континентального шельфа России в Арктике. Ключевыми проектами данного кластера являются "Создание ЦСКМС в с. Белокаменка Мурманской области" (ПАО "НОВАТЭК") и "Строительство опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в АЗРФ на базе АО "82 СРЗ" (ПАО "НК "Роснефть"). Сроки создания данного кластера на прямую зависят от реализации названных проектов							Создание кластера запланировано к 2020 году	Минпром МО, Минтранс МО	ГП 14
3.6.3	Развитие пространственно распределенной транспортной сети, в т.ч.:	2014-2025	Выполнен ремонт 14,5 км а/д Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта", ведущей к международному автомобильному пункту пропуска "Лотта". В 2016 году завершены работы по реконструкции участка автомобильной дороги Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла", км 130 - км 145, ведущей к международному автомобильному пункту пропуска "Салла"								Минтранс МО	ГП 13
3.6.3.1	Реконструкция федеральной автомобильной дороги (М-18 "Кола", Р-21 "Кола")	2010-2020	Завершена реконструкция участка автодороги Р-21 "Кола" подъезд к г. Мурманску, 12.09.2016 запущено движение. Продолжена реконструкция участка автодороги Р-21 "Кола" (км 1574+000-км 1590+520)								ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агентства"	ФЦП 3
3.7	Задача 3.7. Повышение конкурентоспособности продукции базовых отраслей промышленности региона, диверсификация промышленного производства											
3.07.1	Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" к уровню 2012 года, %		100,0	101,9	101,2	104,8	104,3	110,5	↑ 105,40%		Минпром МО	
3.07.2	Индекс производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" к уровню 2012 года, %		100,0	92,6	92,0	100,9	109,1	107,3	↑ 106,30%	Недостижение планового значения показателя обусловлено снижением объемов производства в 2013 и 2014 годах	Минпром МО	

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
3.07.3	Индекс производства по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" к уровню 2012 года, %		100,0	116,5	131,9	232,1	165,3	176,6	↓ 76,10%	Производство транспортных средств и оборудования сократилось по сравнению с 2015 годом за счет падения объема отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переоборудованию судов	Минпром МО	
3.7.1	Создание и развитие технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике, в т.ч.:	2014-2030	-							Учитывая концепцию создания Кольской опорной зоны реализацию мероприятий данного кластера целесообразно рассматривать в рамках создания морехозяйственного сервисного кластера (п. 3.6.2)	Минпром МО, НП "Ассоциация "Мурманшельф"	
3.7.1.1	Модернизация производственных мощностей филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка"	2015-2018	На филиале "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" реализуется инвестиционный проект по техническому перевооружению. Мероприятия инвестиционного проекта предусматривают комплекс организационно-технических процедур по техническому перевооружению докового производства, обеспечивающих увеличение объема выполняемых работ, повышение качества исполнения технологических процессов ремонта кораблей и подводных лодок Северного флота								Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка"	
3.7.1.2	Строительство специализированной верфи - "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений"	2017-2025	Инвестиционный проект "Создание ЦСКМС в с. Белокаменка Мурманской области" получил статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области и масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельных участков, требующихся под реализацию инвестиционного проекта, без проведения процедуры торгов. В рамках реализации проекта ведутся масштабные инженерные изыскания								ОАО "НОВАТЭК"	
3.7.1.3	Строительство береговой базы обеспечения с площадками по производству элементов добычной инфраструктуры шельфовых проектов и сопутствующей транспортной инфраструктурой	2017-2030	В рамках реализации проекта по развитию площадки ПАО "НК "Роснефть" в жилом районе Росляково на базе АО "82 СРЗ" выполняется комплекс изыскательских работ								ОАО "НК "Роснефть"	
3.7.2	Создание горно-химического и металлургического кластера, в т.ч.:	2014-2016	Ключевыми проектами кластера являются: "Создание производства диоксида титана, редких и редкоземельных металлов и ториевого концентрата из перовскитового концентрата Африкандовского месторождения"(ООО "СГК "Аркминерал") и "Создание горно-металлургического производства хромовых сплавов на базе энергетических возможностей Кольской АЭС и местного сырья" (АО "Концерн Росэнергоатом" и АО "Кольская ГМК"). С целью формирования кластера в 2016 году государственная поддержка инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот и преференций предоставлена АО "Северо-Западная Фосфорная компания" при реализации стратегического инвестиционного проекта Мурманской области "Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей", АО "Ковдорский ГОК" при реализации приоритетных инвестиционных проектов Мурманской области "Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд" и "Модернизация производственных мощностей АО "Ковдорский ГОК"								Минпром МО, КНЦ РАН	ГП 14
3.7.2.2	Модернизация и развитие обогатительной фабрики АНОФ-3	2014-2016	Инвестиционный проект реализован. Общий объем инвестиций по проекту составил 7133 млн. рублей. Производственные мощности АО "Апатит" в результате реализации проекта возросли до 9 млн. тонн в год по производству апатитового концентрата и до 1,3 млн. тонн в год нефелинового концентрата, создано 55 новых рабочих мест								АО "Апатит"	
3.7.2.4	Строительство металлургического мини-завода по производству мелких шаров	2014-2016	-							В соответствии с бизнес-планом инвестиционная фаза проекта должна была завершиться не позднее конца 2015 года. Инвестором были предприняты попытки получения кредитных средств во Внешэкономбанке и Фонде развития промышленности, но по различным основаниям были получены отказы. По состоянию на текущий момент реализация проекта не начата	ООО "ИК "Паритет"	
3.7.2.5	Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд АО "Ковдорский ГОК"	2015-2016	Инвестиционный проект реализуется в соответствии с бизнес-планом. По состоянию на 31.12.2016 в проект вложено 6589 млн. рублей. Окончание реализации проекта запланировано на 2017 год								АО "Ковдорский ГОК"	
3.7.2.6	Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НППП на объем производства 120 тыс. тонн в год электролитного никеля	2014-2018	Инвестиционный проект направлен на создание современного высокоэффективного производства никеля путем перевода существующих мощностей на технологию электроэкстракции никеля из растворов хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей. Проект находится в стадии реализации. Ориентировочный срок завершения проекта - 2019 год								ОАО "ГМК "Норильский никель"	

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015%, %			
3.7.2.7	Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения платиноидов "Федорова Тундра"	2014-2018	-							В настоящее время ЗАО "Федорово Ресорсес" (инициатор инвестиционного проекта) ожидает результатов рассмотрения заявки относительно возможности осуществления разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр федерального значения, которая была подана в Правительство РФ в 2016 году и находится на рассмотрении	Компания "Баррик Голд Корпорэйшн"	
3.7.2.8	Развитие горно-обогатительного комбината на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей"	2014-2020	Инвестиционный проект реализуется в соответствии с планом. Ведутся работы на объектах 2-й очереди строительства ГОК "Олений ручей"								ОАО "Акрон"	
3.7.2.9	Строительство горно-обогатительного комбината по переработке перовскит-титаномagnetитовой руды Африкановского месторождения	2015-2020	В рамках реализации инвестиционного проекта инициатором (ООО "СГК "Аркминерал") получено официальное положительное заключение от АО "Федеральный центр проектного финансирования", получены независимые экспертные заключения, в т.ч. по технологической части, а также подписаны соглашения о выполнении геолого-разведочных и исследовательских работ (АО "Мурманская геологоразведочная экспедиция", ООО "Теостройпроект") и подключении к сетям производственных мощностей (ПАО "МРСК Северо-Запад"). Проект находится на прединвестиционной стадии								ООО "Сервисная горная компания "Аркминерал"	
3.7.2.10	Увеличение производительности Объединенного Кировского рудника	2016-2020	На Объединенном Кировском руднике АО "Апатит" введена в опытную эксплуатацию система позиционирования и связи, внедрение которой позволит осуществить оптимизацию производственных процессов за счет постоянного контроля и мониторинга нахождения персонала и расположения техники под землей, и в перспективе обеспечить общую диспетчеризацию рудника, что позволит повысить эффективность использования техники								АО "Апатит"	
3.7.2.11	Модернизация производственных мощностей АО "Ковдорский ГОК"	2011-2021	Инвестиционный проект реализуется в соответствии с бизнес-планом. По состоянию на 31.12.2017 в инвестиционный проект вложено 3931 млн. рублей. Окончание реализации инвестиционного проекта запланировано на 2017 год								АО "Ковдорский ГОК"	
3.7.3	Развитие минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Мурманской области	2020-2025	В результате проведенной работы по повышению инвестиционной привлекательности месторождений общераспространенных полезных ископаемых в 2016 году проведено 2 аукциона на право пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, по результатам которых недропользователями был уплачен платеж в размере 3,1 млн. рублей; по 2 участкам был установлен факт открытия месторождения (разовый платеж, уплаченный недропользователями за пользование недрами, составил 3,1 млн. рублей); выдано 13 лицензий на право пользования недрами								Минприроды МО	
3.8	Задача 3.8. Развитие рыбохозяйственного комплекса региона											
3.08.1	Объем производства продукции товарной аквакультуры тыс. тонн		16,9	22,6	18,9	11,0	16,5	13,7	↑ 124,27%	Недостижение планового значения показателя обусловлено массовой гибелью рыбы в рыбодоводческих хозяйствах в 2015 году	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 11
3.08.2	Освоение квот водных биоресурсов рыбодобывающими предприятиями региона, %		95,8	96,3	96,0	95,2	96,0	96,5	↑ 101,36%			ГП 11
3.8.1	Создание рыбохозяйственного кластера, в т.ч.:	2014-2025	Сформирована рабочая группа Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области по разработке концепции формирования кластера. Разработан проект концепции формирования рыбохозяйственного кластера. Продолжаются консультации с объединениями рыбопромышленников Мурманской области по вопросу создания регулирующей организации кластера, подписания соглашений о присоединении к кластеру							Исходя из требований к промышленным кластерам, ядром рыбохозяйственного кластера должны стать предприятия береговой переработки (центральное звено в системе море-берег-прилавок), отмечается низкая заинтересованность со стороны предприятий береговой переработки в участии	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	
3.8.1.1	Организация прибрежного, промышленного рыболовства в пресноводных объектах, любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства КМНС	2014-2025	Заключено 10 договоров на предоставление в пользование водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах. Распределены квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства: краба камчатского, морского гребешка и grenландского тюленя между 12 рыбодобывающими организациями. Для осуществления традиционного рыболовства представителям КМНС на 2016 год выделено 449,69 тонн водных биоресурсов. Для организации любительского и спортивного рыболовства 6 хозяйствующим субъектам предоставлено в пользование 36,38 тонн водных биоресурсов									ГП 11

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
3.8.1.2	Стимулирование строительства новых, техническое перевооружение и модернизация существующих рыбодобывающих мощностей и береговых перерабатывающих мощностей	2014-2025	В 2016 году в п. Минькино открылась крупнейшая в регионе рыбоперерабатывающая фабрика "Полярное море+". В целях содействия эффективной реализации механизма распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели Правительство Мурманской области вместе с рыбопромышленниками направляло в Минсельхоз России и Федеральное агентство по рыболовству предложения по уточнению перечней объектов инвестиций, в отношении которых будут выделяться дополнительные инвестиционные квоты, а также предложение включить в перечень объектов инвестиций, претендующих на получение квот, суда, выпускающие свежую и охлажденную продукцию							Реализация планов предприятий рыбохозяйственного комплекса по модернизации промыслового флота и перерабатывающих предприятий отложена до принятия подзаконных актов, регулирующих требования к объектам инвестиций, на которые будут распределяться квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в инвестиционных целях	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 11
3.8.1.3	Осуществление мер государственной поддержки субъектов аквакультуры	2014-2025	Оказана государственная финансовая поддержка в форме субсидии 2 предприятиям аквакультуры региона на возмещение части процентной ставки по кредитам. Просубсидировано кредитных средств на сумму 3,8 млрд. рублей								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 11
3.8.1.4	Создание аквабиотехнологического промышленного комплекса законченного цикла по производству рыбных кормов для лососевых видов рыб мощностью 80 тыс. тонн в год, получению посадочного материала молоди атлантического лосося (семги) мощностью 12 млн. штук в год с целью дальнейшего доращивания рыбы до товарной массы, переработки полученного сырья и производства готовой пищевой рыбной продукции в объеме 50 тыс. тонн в год	2015-2020	Приобретено оборудование необходимое для ввода комплекса "Червяное озерко - 2" производительностью до 4,5 тыс. тонн, приобретено оборудование для цеха переработки								ООО "Русское море - Аквакультура"	
3.8.1.5	Создание полного цикла промышленного разведения атлантического лосося в морской воде на производственных мощностях ПАО "Русский лосось"	2009-2020	-							В 2016 году ПАО "Русский лосось" признано банкротом. Акционерами компании ведутся переговоры с кредиторами с целью прекращения конкурсного производства и возобновления производственной деятельности	ПАО "Русский лосось"	
3.9	Задача 3.9. Повышение роли туризма в экономическом и социокультурном развитии региона											
3.09.1	Темп роста внутреннего и въездного туристского потока в Мурманской области к уровню 2012 года, %		100,0	107,9	105,3	111,6	114,0	114,0	↑ 102,18%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение	Минпром МО	ГП 14
3.09.2	Темп роста объема платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма, к уровню 2012 года, %		100,0	110,8	124,6	127,1	129,6	163,3	↑ 128,48%	В связи с отсутствием официальных данных за 2016 год указано оценочное значение		ГП 14
3.9.1	Предоставление мер государственной поддержки субъектам туриндустрии Мурманской области	2014-2025	По результатам конкурса проектов субъектов туриндустрии Мурманской области, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, предоставлена субсидия 10 субъектам, в т.ч. на реализацию проектов по строительству и реконструкции объектов размещения и питания, сувенирных лавок, а также на продвижение активных видов туризма, организацию экскурсионных маршрутов								Минпром МО	ГП 14
3.9.2	Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность	2014-2025	Установлено 15 знаков туристской навигации на территории г. Мурманска. Изготовлены карты-схемы туристско-рекреационного кластера "Хибины", карты-схемы орнитологического и сельского туризма, буклеты и плакаты по безопасности туризма, буклеты о санаторно-курортном комплексе региона, мобильные информационные стенды с изображением туристской символики. Обеспечена работа Интернет-портала www.murmantourism.ru. Реестр туристских ресурсов Мурманской области поддерживается в актуальном состоянии								Минпром МО	ГП 14
3.9.3	Создание туристско-рекреационного кластера, в т.ч.:	2014-2016	В течение 2016 года при поддержке Центра кластерного развития к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области присоединились 126 субъектов Мурманской области, в т.ч. 104 субъектов малого и среднего предпринимательства. Подписаны Меморандумы о присоединении к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области г. Полярные Зори с подведомственной территорией, г. Мончегорска, Кольского района, Ковдорского района. Проведена работа по анализу состояния и перспектив развития инвестиционных проектов туристско-рекреационного кластера Мурманской области для разработки финансово-экономической, нормативной и технической документации по формированию кластера								Минпром МО	ГП 14
3.9.3.2	Строительство Агропарка Алакуртти (комплекс объектов в сферах туризма и отдыха, услуг, сельского хозяйства)	2013-2015	Завершено строительство объектов инфраструктуры Агропарка (гостевого дома на 18 мест с конференц-залом и фермерского дома). 02.12.2016 получено разрешение на ввод комплекса зданий в эксплуатацию							Ввод объектов в эксплуатацию осуществлен с отклонением от установленных сроков в связи с несоответствием на момент завершения работ в документации: градостроительном плане, разрешении на строительство	АМО Алакуртти, ПМО	

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
3.9.3.3	Создание туристического комплекса "Русская Слобода"	2013-2016	-							Реализация мероприятия приостановлена на неопределенный срок	ООО "ДАЛИ НОРД"	
3.9.3.4	Строительство спортивно-рекреационного комплекса на горе Воробьиная в г. Апатиты	2014-2020	Администрацией г. Апатиты подготовлен проект планировки территории площадью 68 га в районе г. Воробьиная, заключены договоры с инвестором на аренду 2 земельных участков. Выполнена реконструкция горнолыжного подъемника МБОУ ДОД ДЮСШ "Олимп". Подготовлен проект типового коттеджа - дома гостиничного типа на 6-8 мест, разработан бизнес-план строительства комплекса объектов, включающий коттеджный комплекс гостиничного типа, многофункциональный центр, горнолыжный склон. Выполнены работы по исследованию участка на наличие воды								ИП Нуруев Александр Александрович	
3.9.3.5	Создание музея на базе первой атомной подводной лодки "К-3"	2016-2018	Завершаются работы по герметизации лодки и формированию единого корпуса - свариваются стыки между отсеком-донором и носовым блоком атомной подводной лодки для обеспечения спуска на воду								Минпромторг России, Минобороны России, Госкорпорация "Росатом", ОАО "ОСК"	
3.9.4	Создание кластера северного дизайна и традиционных ремесел, в т.ч.:	2017-2025	-							Мероприятие не выполнялось. Создание кластера запланировано к 2025 году	Минпром МО, Комитет по культуре МО	
3.9.4.1	Строительство туристического комплекса с элементами национального быта	2013-2018	Проведены кадастровые работы, предоставлен в аренду земельный участок, обустроен подъезд к земельному участку								Родовая община коренного малочисленного народа саами "Лопарская"	
4	Стратегическое направление 4. Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления											
4.1	Задача 4.1. Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития региона											
4.01.1	Среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году, %		2,6	2,0	3,4	7,8	5,0	2,7	↑ 288,89%		Минэж МО	ГП 14
4.1.1	Развитие нормативной правовой базы в сфере стратегического планирования	2014-2025	Внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды								Минэж МО	ГП 14
4.1.2	Обеспечение мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития региона на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу	2014-2025	Осуществлялся мониторинг основных результатов экономической деятельности, уровня жизни населения, социально-экономического положения Мурманской области, ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях, процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах. Подготовлены прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, проект прогноза социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный период. Организована и проведена защита прогнозов 17 муниципальных образований								Минэж МО	ГП 14
4.1.3	Организация работы по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года	2014-2025	Осуществлялось методическое руководство, консультирование ИОГВ по вопросам разработки и реализации государственных программ Мурманской области								Минэж МО, ИОГВ	ГП 14
4.2	Задача 4.2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона как базового принципа ответственной бюджетной политики											
4.02.1	Отношение объема государственного долга Мурманской области к общему годовому объему доходов бюджета Мурманской области в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), %		26,9	36,9	55,3	46,0	75,0	40,7	↑ 112,91%		Минфин МО	ГП 16
4.02.2	Сохранение долгосрочного кредитного рейтинга Мурманской области по шкале международных рейтинговых агентств на позиции "Стабильный", да-1, нет-0		1	0	0	1	1	1	→ 100,00%			ГП 16

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
4.02.3	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), %		2,1	1,7	1,47	1,10	1,0	1,6	↓ 68,75%	Рост просроченной задолженности по субсидиарной ответственности администраций муниципальных образований в связи с предъявлением ресурсоснабжающими организациями исполнительных листов за предоставленные коммунальные услуги	Минфин МО	
4.02.4	Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, %		59,9	76,8	87,4	94,6	88,0	94,3	→ 99,68%			ГП 16
4.02.5	Степень сокращения дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности, раз		2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,4	→ 100,00%			ГП 16
4.02.6	Доходы областного бюджета от распоряжения и использования объектов государственного имущества Мурманской области, млн. рублей		62,0	44,8	36,3	1056,1	99,5	139,0	↓ 13,16%	Негативная динамика обусловлена значительным объемом поступлений в бюджет в 2015 году в связи с ликвидацией ОАО "Кольская теплоснабжающая компания" и перечислением денежных средств, оставшихся после расчетов с кредиторами и распределения между акционерами, в размере 723,7 млн. рублей	Минимущество МО	
4.2.1	Совершенствование бюджетного процесса и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере	2014-2025	Обеспечена подготовка и актуализация НПА по регулированию бюджетных правоотношений в Мурманской области. Подготовлен и направлен в Мурманскую областную Думу проект закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, обеспечивающий сбалансированность бюджета Мурманской области и стабилизацию динамики долговой нагрузки. Сотрудники Минфина в течение года участвовали в онлайн-вебинарах, 7 человек прошли обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации								Минфин МО	ГП 16
4.2.2	Развитие информационной системы управления государственными финансами	2014-2025	Обеспечено бесперебойное функционирование и обновление программного обеспечения информационных систем Мурманской области. Произведена межсистемная интеграция для многомерного анализа данных, обеспечена интеграция данных автоматизированных систем на единый портал бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" в сети Интернет в режиме реального времени, обеспечена информационная безопасность в сфере управления общественными финансами								Минфин МО	ГП 16
4.2.3	Повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса	2014-2025	Обеспечены публикации бюджетных данных на официальном сайте Министерства финансов МО, портале "Открытый электронный регион", едином портале бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех", в т.ч. брошюр о бюджете "Бюджетный гид", иллюстрированных изданий об исполнении областного бюджета за 2015 год и о бюджетных параметрах на 2017 год и на плановый период. На портале "Открытый электронный регион" проведено 4 опроса по проблемам бюджетного процесса. Проведен конкурс творческих проектов "Бюджет для граждан"								Минфин МО	ГП 16
4.2.4	Развитие системы государственных закупок Мурманской области	2014-2025	Приняты НПА, направленные на реализацию антикризисных мер в сфере закупок (поддержание финансовой устойчивости поставщиков в период экономической нестабильности, повышение результативности осуществления закупок лекарственных препаратов). Проведено 43 обучающих семинара в сфере государственных закупок, 6 семинаров для муниципальных образований. Выполнены работы по модернизации и сопровождению автоматизированной информационной системы управления государственными закупками Мурманской области "WEB-Торги-КС"								Комитет госзакупок МО	ГП 16
4.2.5	Эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Мурманской области	2014-2025	Объем долговых обязательств Мурманской области сохранен на экономически безопасном уровне (40,7% от утвержденного объема доходов областного бюджета за 2016 год без учета безвозмездных поступлений). Просроченная задолженность по долговым обязательствам Мурманской области отсутствует. Международное рейтинговое агентство Фитч Рейтинг подтвердило рейтинги Мурманской области на уровне "BB-" и национальный долгосрочный рейтинг "A+(rus)", прогноз "Стабильный"								Минфин МО	ГП 16

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
4.2.6	Осуществление государственного финансового контроля и надзора	2014-2025	Проведено 28 плановых и 3 внеплановых контрольных мероприятия в рамках осуществления последующего внутреннего государственного финансового контроля за использованием средств областного бюджета. Проверено 38 юридических лиц, в т.ч. 7 исполнительных органов государственной власти, 19 государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 12 органов местного самоуправления, получавших межбюджетные трансферты из областного бюджета. Выявлено финансовых нарушений на общую сумму 16,97 млн. рублей. В бюджетной сфере за 2016 год к административной ответственности привлечено 2 физических лица на общую сумму 30 тыс. рублей и 2 юридических лица на общую сумму 5,3 тыс. рублей, штрафы выплачены в полном объеме								Комитет госфинконтроля МО	ГП 16
4.2.7	Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов	2014-2025	Внесены изменения в Закон Мурманской области "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" в целях формирования доходных источников бюджетов муниципальных районов, необходимых для решения вопросов местного значения на территориях сельских поселений. В целях обеспечения своевременного распределения межбюджетных трансфертов установлены сроки распределения зарезервированных в составе расходов областного бюджета межбюджетных трансфертов и сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета. В целях минимизации неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в закон об областном бюджете на 2016 год включена статья, предусматривающая перечисление целевых средств в пределах суммы фактической потребности получателей средств бюджетов. С целью обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям из областного бюджета распределена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме 1368,9 млн рублей, что позволило сократить разрыв в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями в 2,4 раза								Минфин МО	ГП 16
4.2.8	Повышение качества управления муниципальными финансами	2014-2025	В целях частичной компенсации снижения объема доходов местных бюджетов и частичного возмещения расходов на содержание многофункциональных центров местным бюджетам предоставлена финансовая помощь в форме дотации в общей сумме 468,7 млн. рублей. Фактов несоблюдения органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также нарушений предельных значений дефицитов местных бюджетов и муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом РФ не выявлено. В связи с ростом расходных обязательств муниципальных образований на реализацию Указов Президента РФ увеличены объемы финансовой помощи из областного бюджета по сравнению с 2015 годом								Минфин МО	ГП 16
4.2.9	Совершенствование нормативного правового регулирования и совершенствование аналитических инструментов, направленных на укрепление налогового потенциала региона	2014-2025	Принято постановление Правительства Мурманской области "Об основных направлениях налоговой политики Мурманской области на 2017 год и плановый период до 2018 и 2019 годов". Проведена оценка эффективности предоставленных в 2015 году региональных налоговых льгот. Законами Мурманской области отменены неэффективные региональные льготы, предусмотрено установление преференций организациям, получившим статус резидента территории опережающего социально-экономического развития								Минэж МО	ГП 14
4.2.10	Нормативно-методическое и аналитическое сопровождение деятельности исполнительных органов государственной власти, направленной на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг государственными областными учреждениями	2014-2025	Рассмотрены и согласованы 8 порядков определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), 9 приказов по внесению изменений в порядки определения нормативных затрат. Утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников								Минэж МО	ГП 14
4.2.11	Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области, разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Мурманской области	2014-2025	Обеспечено перераспределение между областными организациями 36 объектов, передача в муниципальную и федеральную собственность 30 объектов, приватизация 36 объектов недвижимого и движимого имущества и 17 земельных участков путем продажи. По результатам аукционов в 2016 году проданы 22 объекта недвижимого и движимого имущества, 6 земельных участков. Заключено 147 договоров аренды, в т.ч. 90 - с субъектами малого и среднего предпринимательства. Сформирован перечень свободных (высвобождаемых) объектов для передачи в аренду из 169 объектов и перечень имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства из 41 объекта. Обеспечено ведение реестров показателей экономической эффективности деятельности ГОУП и акционерных обществ. Проведены заседания межведомственной комиссии по вопросам о целесообразности предоставления бюджетных инвестиций АО "Управляющая компания "Особые экономические зоны", АО "Корпорация развития Мурманской области", АО "Мурманэнергосбыт" в 2016 году								Минимущество МО	ГП 17

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
4.3	Задача 4.3. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности взаимодействия населения, структур гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления											
4.03.1	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Мурманской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут		-	24,0	13,9	15,0	15,0	15,0	→ 100,00%		Комитет по ИТ МО	ГП 15
4.03.2	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", %		18,0	34,0	60,6	91,9	90,0	94,7	↑ 103,07%			ГП 15
4.03.3	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %		-	30,0	35,0	40,0	50,0	50,0	↑ 125,00%		Комитет по ИТ МО	ГП 15
4.3.1	Развитие архитектуры электронного правительства	2014-2020	Обеспечено стабильное функционирование и техническое сопровождение работы системы электронного документооборота Правительства МО. Проведена техническая поддержка и сопровождение системы официальных интернет-ресурсов ИОГВ Мурманской области (в т.ч. внедрение версии для слабовидящих категорий граждан, интеграцию сайтов ИОГВ МО и портала Правительства МО с сайтом "Электронный бюллетень" и порталом "Открытый электронный регион"). Обеспечен доступ ИОГВ к справочным правовым системам, реестрам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информационно-статистической информации								Комитет по ИТ МО, Минобр МО, Минюст МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО	ГП 15
4.3.2	Создание регионального центра обработки данных	2014-2016	Единая площадка не создана, поддерживается две основные площадки (на базе Комитета по развитию информационных технологий, Министерства финансов МО) и несколько отдельных серверов, объединенные в единое информационное пространство за счет создания единой информационно-вычислительной сети ИОГВ Мурманской области. Обеспечены высокая производительность, отказоустойчивость, надежность и управляемость, непрерывность предоставления информационных сервисов							Отсутствует помещение, соответствующее современным стандартам центров обработки данных, существующие помещения требуют огромных капитальных вложений. На отчетную дату потенциальные инвесторы не проявили интереса к созданию центра обработки данных. В перспективе указанный вопрос будет дополнительно прорабатываться, как с привлечением иных потенциальных частных инвесторов, так и в части возможного поиска иных помещений в областной собственности	Комитет по ИТ МО	
4.3.3	Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	2014-2025	В 2016 году завершен проект по созданию сети МФЦ в Мурманской области, в каждом городском округе и муниципальном районе функционирует МФЦ по принципу "одного окна" (за искл. ЗАТО п. Островной). В отчетном периоде МФЦ области оказано более 700 тыс. гос. и муниципальных услуги (ГОБУ "МФЦ МО" - более 333 тыс. услуг). В ГОБУ "МФЦ МО" организовано предоставление 228 услуг (+26 услуг). Для повышения комфортности и качества оказываемых услуг проведен капитальный ремонт помещений Октябрьского отделения ГОБУ "МФЦ МО" с внедрением фирменного стиля. В МФЦ области предоставляются услуги по типам жизненных ситуаций								Комитет по ИТ МО, ИОГВ	ГП 15
4.3.4	Координация и мониторинг деятельности ИОГВ по внедрению систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги	2014-2025	Подготовлены отчет о ходе реализации плана мероприятий по внедрению системы менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) и сводная информация об итогах оценки соответствия качества государственных услуг (работ) областным стандартам качества. Рассмотрено и согласовано 7 сводных планов мероприятий по улучшению качества деятельности государственных учреждений по итогам независимой оценки качества оказания социальных услуг								Минэж МО	ГП 14
4.3.5	Сохранение и пополнение Архивного фонда Мурманской области, укрепление материально-технической базы архивов	2014-2025	В 2016 году оцифрованы 6143 единицы хранения, 49 описей дел, ранее не переведившихся в электронный вид, осуществлены работы по модернизации функционала автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Мурманской области, находящимся на хранении в государственных архивах Мурманской области. На государственное хранение принято свыше 15 тыс. единиц хранения от 164 организаций. По состоянию на 01.01.2017 в информационный ресурс АИС включены электронные образы более чем 30 тыс. дел								Комитет по ИТ МО	ГП 15
4.3.6	Обучение компьютерной грамотности отдельных категорий граждан	2014-2020	73 неработающих пенсионера прошли обучение компьютерной грамотности в 4 учреждениях социального обслуживания населения								Комитет по ИТ МО, Минсоцразвития МО, Комитет по культуре МО	ГП 3

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %			
4.3.7	Освещение в СМИ деятельности Правительства Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также политических партий в соответствии с законодательством	2014-2020	Обеспечено информирование населения по актуальным вопросам социальной, экономической, политической жизни региона в ведущих СМИ, доступных жителям Мурманской области. Информация о деятельности органов государственной власти, нормативные правовые акты и прочая социально-значимая информация публиковалась в газете "Мурманский вестник" (опубликовано 1419 полос формата А2)								Министерство по внутренней политике МО	ГП 15
4.3.8	Открытие общественных приемных Губернатора Мурманской области в муниципальных образованиях	2014-2020	-							В отчетном году мероприятие не выполнялось	Министерство по внутренней политике МО	
4.3.9	Создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества	2014-2025	Выданы гранты 19 общественным объединениям на реализацию социально значимых проектов, а также субсидия казачьему обществу, включенному в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 14 представителей общественных объединений Мурманской области направлены для участия в тематических межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях. Проведено 50 заседаний Общественной палаты Мурманской области, совещательных и координационных органов								Министерство по внутренней политике МО	ГП 17
4.4	Задача 4.4. Обеспечение использования результатов космической деятельности исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в интересах повышения качества принятия управленческих решений											
4.04.1	Доля муниципальных образований, покрытых сигналом высокоточного позиционирования на основе технологий ГЛОНАСС/GPS, %		-	-	-	0,0	20,0	20,0	-		Комитет по ИТ МО	ГП 15
4.4.1	Создание и развитие инфраструктуры и геоинформационной системы предоставления потребителям результатов космической деятельности на базе центра космических услуг	2014-2025	Приобретено программное обеспечение для обеспечения интеграции ведомственных геоинформационных систем в рамках формирования инфраструктуры пространственных данных Мурманской области								Комитет по ИТ МО, Комитет по безопасности МО, Минтранс МО, Минстрой МО, Минимущество МО, Минприроды МО	ГП 15
4.4.2	Создание и развитие территориально-распределенной региональной инфраструктуры системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных	2014-2025	Обеспечено функционирование геоинформационного портала, постоянная актуализация имеющихся данных, полученных от ИОГВ МО, добавлены новые данные дистанционного зондирования Земли, реализованы отдельные сервисы (рыболовные участки, уязвимость Кольского залива)								Комитет по ИТ МО	ГП 15
4.5	Задача 4.5. Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы и органов местного самоуправления											
4.05.1	Численность государственных гражданских служащих, в т.ч. состоящих в кадровом резерве, прошедших дополнительное профессиональное обучение, человек		256	149	234	118	87	77	↓ 65,25%	Численность государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в 2016 году, определена исходя из объемов финансирования, выделенных на соответствующее мероприятие, и утвержденных экономических нормативов стоимости образовательных услуг	Аппарат ПМО	ГП 17
4.05.2	Доля аттестованных государственных гражданских служащих от подлежащих аттестации, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	→ 100,00%			
4.05.3	Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и по результатам конкурса, %		75,0	45,7	60,0	53,2	60,0	42,5	↓ 79,89%			Увеличение случаев замещения должностей по следующим основаниям: на определенный срок, на должности с допуском к сведениям, составляющим гостайну, на младшие должности, замещаемые без конкурса; по переводу в связи с реорганизацией исполнительных органов власти
4.5.1	Профессиональное обучение государственных гражданских служащих	2014-2025	В 2016 году обучено 77 гражданских служащих Мурманской области в рамках государственного заказа на повышение квалификации государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Мурманской области на 2016 год								Аппарат ПМО	ГП 17
4.5.2	Создание и развитие системы профессионального развития граждан, включенных в кадровый резерв Мурманской области	2014-2025	-							В отчетном году мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования	Аппарат ПМО	
4.6	Задача 4.6. Противодействие коррупции в органах государственной власти и государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению											
4.06.1	Доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции, %		34,9	34,7	33,0	30,8	32,0	25,8	119,38%		Минюст МО	ГП 17

№ п/п	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины отклонения от плана и (или) негативной динамики по сравнению с 2015 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012 (факт)	2013 (факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016 (факт)	2016 к 2015*, %		
4.6.1	Координация антикоррупционной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, мониторинг коррупции и эффективности мер антикоррупционной политики	2014-2025	Проведена антикоррупционная экспертиза 934 проектов НПА, выявлено 8 дефектных проектов нормативных правовых актов, которые содержали 21 коррупциогенный фактор. Проведено более 200 консультаций государственных гражданских служащих по проблемным вопросам заполнения справок о доходах. В 4 квартале 2016 года проведено социологическое исследование коррупции в Мурманской области, результаты которого свидетельствуют о тенденции к снижению коррупционных рисков							Минюст МО	ГП 17
4.6.2	Антикоррупционное просвещение и пропаганда антикоррупционного поведения	2014-2025	Организованы прокаты роликов социальной рекламы антикоррупционной направленности на телевидении. Выплачены премии победителям конкурса "Молодежь против коррупции", состоявшегося в 2015 году							Минюст МО	ГП 17
4.7	Задача 4.7. Создание условий для защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также повышения доступности правосудия										
4.07.1	Доля граждан получивших бесплатную юридическую помощь от числа обратившихся и имеющих право на получение указанной помощи, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	→ 100,00%	Минюст МО	
4.7.1	Содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства, в т.ч. предоставление бесплатной юридической помощи гражданам, качественное оказание государственных услуг в сфере записи актов гражданского состояния	2014-2025	Приняты необходимые меры по обеспечению функционирования и развития государственной системы бесплатной юридической помощи, заключено соглашение между Адвокатской палатой Мурманской области и Министерством юстиции МО, на основании которого бесплатная юридическая помощь оказывалась 44 адвокатами (оказано 3141 услуга). В 2016 году гражданам предоставлена 581 государственная услуга по выдаче повторных свидетельств записей актов гражданского состояния, справок и иных документов и 351 государственная услуга по проставлению апостиля на документах. Бюджетам муниципальных образований своевременно предоставлена субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"							Минюст МО	ГП 17
4.7.2	Организационно-кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение судебных участков мировых судей Мурманской области	2014-2025	Организована профессиональная переподготовка 4 мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, повышение квалификации прошли 5 судей и 10 ответственных секретарей и секретарей судебного заседания, помощников мировых судей. Проведено 3 учебно-методических семинара для работников аппаратов мировых судей по вопросам судебного делопроизводства. Все 48 судебных участка мировых судей обеспечены необходимыми программно-техническими средствами и материальными запасами							Минюст МО	ГП 17
4.7.3	Развитие инфраструктуры органов правосудия и правопорядка, в т.ч.:										
4.7.3.1	Строительство административного здания для размещения сотрудников следственного отдела по г. Кандалакша и служебного автотранспорта	2013-2016	Работы завершены, объект введен в эксплуатацию							Следственное управление Следственного комитета РФ по МО	ФАИП
4.7.3.2	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области	2013-2016	В 2016 году выполнены демонтажные работы, проведены инженерные и внутренние коммуникации, завершено благоустройство территории, выполнены отделочные работы						Устранялись замечания, выявленные при приемке объекта. Завершение работ запланировано на 2017 год	Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в МО	ФЦП 4

*Динамика значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:

- ↑ - значение показателя по сравнению с 2015 годом улучшилось не менее чем на 1%
- - значение показателя на уровне 2015 года (динамика значений в интервале от 99% до 101% к 2015 году)
- ↓ - значение показателя по сравнению с 2015 годом ухудшилось более чем на 1%

Примечание: мероприятия, включенные в состав государственных программ Мурманской области, федеральных целевых программ, непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы, отмечены в соответствии со следующими обозначениями:

- ГП 1 Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения"
- ГП 2 Государственная программа Мурманской области "Развитие образования"
- ГП 3 Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан"
- ГП 4 Государственная программа Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта"
- ГП 5 Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"
- ГП 6 Государственная программа Мурманской области "Управление развитием регионального рынка труда"
- ГП 7 Государственная программа Мурманской области "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона"
- ГП 8 Государственная программа Мурманской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"
- ГП 9 Государственная программа Мурманской области "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона"
- ГП 10 Государственная программа Мурманской области "Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов"
- ГП 11 Государственная программа Мурманской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
- ГП 12 Государственная программа Мурманской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

[illegible]