

## Информация о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года за 2017 год

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
	Стратегическая цель социально-экономического развития Мурманской области – обеспечение высокого качества жизни населения региона											
0.1	Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. рублей	2014-2025	362,0	395,2	427,1	525,5	560,4	565,1	➡ 100,8%	Оценка	Минэж МО	
0.2	Индекс производительности труда к уровню 2012 года, %		100,0	101,7	105,4	109,4	111,1	112,6	⬆ 101,4%	Оценка		
0.3	Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Мурманской области, %		11,1	10,8	10,9	12,7	12,8	12,6	⬆ 101,6%		Комитет по труду и занятости МО	ГП 3
0.4	Соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного и 10 процентов наименее обеспеченного населения (региональный децильный коэффициент), раз		13,9	14,0	12,5	11,2	11,0	11,0	➡ 100,0%		Минэж МО	
0.5	Темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения к предыдущему году, %		106,2	105,3	95,3	93,6	90,1	99,2	➡ 99,2%	Превышение темпов роста потребительских цен над темпами роста заработной платы		
0.6	Темп роста реальной начисленной заработной платы к предыдущему году, %		107,4	104,6	100,3	92,0	99,2	99,8	➡ 99,8%	Превышение темпов роста потребительских цен над темпами роста заработной платы. Предварительные данные		
0.7	Уровень общей безработицы, %		7,7	7,2	6,7	7,8	7,7	7,0	⬆ 110,0%		Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
0.8	Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, %		22,0	22,0	22,0	22,5	-	-	-	В соответствии с приказом Минстроя РФ от 04.12.2015 № 871/пр с 2016 года мониторинг показателя не осуществляется	Минстрой МО	
0.9	Численность населения (среднегодовая), тыс. человек		784,2	775,7	768,7	764,2	759,9	755,6	➡ 99,4%	Миграционная и естественная убыль жителей региона	Минэж МО	
1	Стратегическое направление 1. Развитие человеческого капитала											
1.1	Задача 1.1. Формирование необходимых условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья населения региона, поддержания долголетия активной жизни каждого человека											
1.01.1	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет		69,8	70,5	70,0	70,2	70,94	71,67	⬆ 101,0%		Минздрав МО	ГП 1
1.01.2	Коэффициент смертности, умерших на 1 000 человек населения		11,3	11,0	11,4	11,6	11,5	11,0	⬆ 104,5%			ГП 1
1.01.3	Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), случаев на 100 тыс. населения		1025,8	997,8	1015,8	1031,2	1027,8	990,5	⬆ 103,8%			ГП 1
1.01.4	Смертность населения в трудоспособном возрасте, случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста		602,4	570,3	617,6	635,4	582,6	508,1	⬆ 114,7%			ГП 1
1.01.5	Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения		662,1	639,1	639,1	639,7	613,5	586,1	⬆ 104,7%			ГП 1
1.01.6	Смертность от новообразований (в т.ч. от злокачественных), случаев на 100 тыс. населения		170,9	173,3	176,5	188,2	202,5	187,8	⬆ 107,8%			ГП 1
1.01.7	Младенческая смертность, случаев на 1 000 родившихся живыми		6,6	6,2	6,4	5,9	3,8	5,4	⬇ 70,4%	Снижение общего числа родившихся		ГП 1
1.01.8	Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год		13,0	10,5	11,4	10,6	9,5	9,5	➡ 100,0%	Оценка		ГП 1
1.01.9	Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %		40,5	40,3	39,9	34,9	35,0	34,5	⬆ 101,4%			ГП 1
1.01.10	Распространенность потребления табака среди детей и подростков, %		25,0	24,9	22,0	20,6	26,2	23,5	⬆ 111,5%			ГП 1
1.01.11	Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, %			56,0	56,1	55,7	53,5	52,5	52,0	➡ 101,0%		

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.01.12	Соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области, %		137,7	141,4	144,8	157,7	149,5	154,5	↑ 103,3%		Минздрав МО	ГП 1
1.01.13	Соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области, %		73,1	79,0	82,5	88,5	82,6	83,9	↑ 101,6%			ГП 1
1.01.14	Соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Мурманской области, %		38,8	47,9	51,7	55,7	58,1	61,5	↑ 105,9%			ГП 1
1.1.1	Обеспечение пропаганды здорового образа жизни, вреда наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения, ужесточение контроля за легальностью розничной продажи алкогольной продукции	2014-2025	Обеспечено изготовление и выпуск в эфир областных телевизионных каналов и радиоэфир информационных материалов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения и пропаганде здорового образа жизни, в региональных печатных изданиях опубликовано 47 материалов на темы, посвященные профилактике и ранней диагностике заболеваний. Проведено 518 санитарно-просветительных мероприятий с охватом 21,5 тыс. слушателей. По результатам контрольных мероприятий в сфере оборота алкогольной продукции изъято более 1700 литров нелегальной алкогольной продукции, в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензионные нарушения, приостанавливались и аннулировались лицензии, применялись меры административной ответственности								Минздрав МО, Минобр МО, Комитет по культуре МО, Минпром МО, Министерство по внутренней политике МО	ГП 1, ГП 12
1.1.2	Обеспечение проведения противозoonотических мероприятий, ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции животного происхождения	2014-2025	В 2017 году случаев возникновения очагов особо опасных и заразных болезней животных, а также случаев заболевания людей болезнями от пищевых продуктов животного происхождения не регистрировалось. Обеспечено проведение вакцинации животных, диагностических и лабораторных исследований. Проведено 155 проверок предприятий, индивидуальных предпринимателей и граждан, 107 ветеринарно-санитарных обследований подконтрольных объектов								Комитет по ветеринарии МО	ГП 10
1.1.3	Организация организованного отдыха и оздоровления детей и отдельных категорий граждан	2014-2025	Организованным отдыхом и оздоровлением обеспечено 38,5 тыс. детей и 3 тыс. взрослых из числа отдельных категорий граждан (лиц старше 70 лет, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий)								Минобр МО, Минсоцразвития МО	ГП 2, ГП 3
1.1.4	Усиление медицинской профилактики заболеваний (диспансеризация и вакцинация населения, медицинские осмотры, пропаганда и консультирование по вопросам здорового образа жизни и т.д.)	2014-2025	Обеспечена организация и проведение профилактики заболеваний, проводилось обучение населения по формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение населения. Число посещений Центров здоровья в медицинских организациях составило 19262, в Школах здоровья прошли обучение более 14 тыс. человек (в т.ч. пациентов с артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, пациентов, перенесших инфаркт и инсульт, будущих матерей и др.). Проведена диспансеризация 71,7 тыс. человек, вакцинация населения выполнена в соответствии с календарем прививок								Минздрав МО, ТФОМС	ГП 1
1.1.5	Развитие и укрепление материально-технической базы системы здравоохранения (обновление медицинского оборудования, автопарка, строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов системы здравоохранения), в т.ч.:	2014-2025	Проведены капитальные и текущие ремонты на 30 объектах системы здравоохранения, в т.ч. на 2 объектах - по созданию условий доступности для маломобильных групп населения. Приобретено 2 единицы автотранспорта для учреждений здравоохранения (автомобили скорой медицинской помощи класса В)								Минздрав МО, Минстрой МО	ГП 1

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.1.5.4	Реконструкция здания приемного отделения для создания регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина"	2012-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось	Минздрав МО, Минстрой МО	
1.1.5.5	Строительство областной детской многопрофильной больницы в г. Мурманске	2012-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось		ГП 1 (ПСД)
1.1.5.6	Реконструкция здания городской поликлиники ГОБУЗ "Мончегорская ЦРБ" (1 очередь - пристройка)	2014-2020	-							В отчетном году мероприятие не выполнялось. Проект включал в себя возведение пристройки к зданию поликлиники и размещение в ней женской консультации. В связи с проводимыми в настоящее время работами по подготовке помещений акушерского отделения под размещение в них женской консультации, реконструкция поликлиники в настоящее время нецелесообразна		
1.1.5.7	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, включая разработку ПСД (9 объектов)	2014-2020			Разрешение на ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в с. Варзуга получено 31.10.2017. Выполнялись работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Чапома Терского района. Откорректирована проектная документация по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга Терского района", в ноябре 2017 года получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости					Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Чапома Терского района в 2017 году не завершено в связи с проблемами по доставке строительных материалов. В связи с длительностью конкурсных процедур контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Чаваньга Терского района заключен 06.02.2018		ГП 1
1.1.5.11	Реконструкция зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	2016-2025	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось, работы по реконструкции запланированы на 2018 год	Минздрав МО, Минстрой МО	ГП 1
1.1.6	Обеспечение учреждений здравоохранения Мурманской области высококвалифицированными медицинскими кадрами, включая подготовку и повышение квалификации медицинских работников, повышение оплаты труда работников системы здравоохранения, социальную поддержку медицинских работников и молодых специалистов	2014-2025			Заключено 69 договоров о целевом обучении по программам высшего профессионального образования. Обеспечивалась выплата региональных стипендий 171 студенту (3000 рублей в месяц) и 35 интернам, 26 ординаторам (5000 рублей в месяц), заключившим договор о целевом обучении. Организована профессиональная переподготовка, повышение квалификации 936 врачей и 2056 работников со средним медицинским образованием, проводились иные обучающие мероприятия. Осуществлялось материальное обеспечение, социальная поддержка и меры стимулирования отдельных категорий работников системы здравоохранения в соответствии с законами Мурманской области. 10 врачам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, предоставлены единовременные компенсационные выплаты						Минздрав МО	ГП 1
1.1.7	Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении	2014-2025			Приобретались лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания, необходимые при амбулаторном лечении (обеспечено 357 тыс. рецептов)						Минздрав МО	ГП 1
1.1.8	Обеспечение оказания всех видов медицинских услуг в соответствии с установленными порядками и стандартами	2014-2025			Медицинскими учреждениями региона осуществлялось предоставление населению услуг по оказанию первичной медико-санитарной, специализированной, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи, высокотехнологичную помощь получили 6830 человек						Минздрав МО	ГП 1
1.1.9	Обеспечение проведения контроля качества на всех уровнях и этапах оказания помощи	2014-2025			Обеспечено выполнение плана клинических экспертиз качества медицинской помощи. Проведено анкетирование населения по оценке качества и доступности медицинской помощи						Минздрав МО	ГП 1
<b>1.2</b>	<b>Задача 1.2. Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда</b>											
1.02.1	Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, %		99,9	99,9	100,0	99,97	99,9	<b>99,9</b>	→ <b>100,0%</b>		Минобр МО	ГП 2
1.02.2	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %		93,0	96,0	100,0	100,0	100,0	<b>100,0</b>	→ <b>100,0%</b>			ГП 2
1.02.3	Охват детей в возрасте 5-18 лет программы дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет), %		68,7	68,9	69,3	75,4	76,8	<b>77,3</b>	→ <b>100,7%</b>			ГП 2

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.02.4	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, %		80,0	82,0	87,0	91,2	92,2	93,3	↑ 101,2%		Минобр МО	ГП 2
1.02.5	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, %		1,3	0,7	0,2	1,3	0,4	0,2	↑ 220,0%			
1.02.6	Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, %		40,0	44,4	46,9	48,9	79,0	80,4	↑ 101,8%			ГП 2
1.02.7	Доля профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, %		1,5	2,5	4,3	16,7	19,0	33,0	↑ 173,7%			
1.02.8	Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, %		27,8	28,7	28,2	31,5	28,4	31,0	↑ 109,2%			
1.02.9	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и средней заработной платы в Мурманской области, %		97,7	105,1	101,2	112,4	103,2	100,8	↓ 97,7%	В 2016 году показатель перевыполнен, при этом в абсолютном выражении средняя заработная плата педагогических работников в 2017 году составила 47 367 руб., что на 4,5% выше уровня 2016 года		ГП 2
1.02.10	Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций Мурманской области, %		81,0	99,2	100,0	98,7	99,2	99,0	→ 99,8%	Увеличение заработной платы работников общего образования		ГП 2
1.02.11	Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, и средней заработной платы в Мурманской области, %		89,3	97,4	96,5	106,9	99,4	99,8	→ 100,4%			ГП 2
1.2.1	Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в т.ч.:	2014-2025	В 35 областных и 25 муниципальных образовательных организациях проведены работы по устранению нарушений по предписаниям надзорных органов, обеспечению пожарной, электрической, технической безопасности, устройству видеонаблюдения и текущие ремонты. В 23 образовательных организациях созданы условия доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Отремонтированы 9 спортивных залов и смежных с ними помещений в сельских школах. Приобретено 5 новых школьных автобусов								Минобр МО, Комитет по культуре МО, Минстрой МО, ОМСУ	ГП 2
1.2.1.8	Строительство детского сада на 220 мест в н.п. Североморск-3	2013-2016	Строительство объекта завершено в 2017 году, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 24.01.2018							Отставание от графика связано с неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств в 2016 году, а также выдвижением дополнительных технических требований со стороны ресурсоснабжающих организаций при технологическом подключении объекта к электросетям	Минобр МО, Минстрой МО	ГП 2
1.2.1.9	Строительство детского сада на 140 мест в н.п. Спутник	2014-2017	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 22.11.2017								Минобр МО, Минстрой МО	ГП 2

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.2.1.10	Строительство общеобразовательной школы на 50 человек в с. Краснощелье Ловозерского района	2016-2018	-							Государственная экспертиза проектной документации по объекту "Общеобразовательная школа на 50 человек в с. Краснощелье Мурманской области" не пройдена по причине неустранения подрядчиком полученных замечаний	Минобр МО, Минстрой МО	ГП 2 (ПСД)
1.2.1.11	Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад на 140 мест по адресу: ул. Орликовой, в районе дома №44 в г. Мурманске	2013-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось в связи с достижением в г. Мурманске 100% обеспеченности местами в детских садах детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, а также неудовлетворительным состоянием строительных конструкций здания	Минобр МО, Минстрой МО	
1.2.1.12	Строительство детского сада на 220 мест в г. Полярный ЗАТО Александровск	2015-2020	-							Администрацией ЗАТО Александровск принято решение о строительстве детского сада на 75 мест, начало которого запланировано на 2018 год	Минобр МО, Минстрой МО	ГП 2
1.2.2	Создание образовательного кластера, в т.ч:	2014-2025								На территории Мурманской области в соответствии с потребностями региональной экономики сформирована сеть профессиональных образовательных организаций и вузов. Образовательные организации расположены практически во всех муниципальных образованиях области и осуществляют подготовку кадров в соответствии с потребностями ключевых работодателей. В настоящее время ведется работа по формированию современной структуры вузов	Минобр МО	
1.2.2.1	Формирование современной структуры сети государственных областных профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное пространство	2014-2025								В регионе функционирует Центр арктических компетенций, в структуру которого входят три многофункциональных центра прикладных квалификаций по направлениям "сварочное производство", "металлообработка", "технология машиностроения", "механизация и электрооборудование промышленных предприятий", а также по программам профессионального обучения электротехнического и железнодорожного профилей, в которых за 2017 год профессиональное обучение прошли более 600 работников предприятий и организаций Мурманской области. В рамках движения "Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)" в Мурманской области функционирует региональный координационный центр движения и 9 специализированных центров компетенций по различным направлениям	Минобр МО	ГП 2
1.2.2.2	Приведение структуры образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения в соответствие с запросами населения и регионального рынка труда и предоставление соответствующих образовательных услуг	2014-2025								В целях обеспечения подготовки востребованных кадров для экономики региона созданы условия для получения общедоступного среднего профессионального образования в 18 государственных областных профессиональных образовательных организациях. Ежегодно объем и структура бюджетных мест формируется при непосредственном участии отраслевых исполнительных органов власти и ключевых работодателей региона	Минобр МО, Комитет по культуре МО	ГП 2
1.2.3	Обеспечение системы образования Мурманской области высококвалифицированными кадрами, включая переподготовку и повышение квалификации педагогических и управленческих работников, повышение оплаты труда работников системы образования	2014-2025								Организовано повышение квалификации работников образовательных организаций. Разработаны информационные, аналитические, методические материалы, проведены семинары и конференции по актуальным направлениям развития образования. Проведены мероприятия по распространению передового педагогического опыта между работниками образовательных организаций региона	Минобр МО	ГП 2
1.2.4	Информатизация системы образования Мурманской области	2014-2025								Осуществлялось обеспечение образовательных учреждений лицензионными программными средствами, доступом к ресурсам сети Интернет, функционирование защищенной сети региональных образовательных организаций, портала "Дети.Мурман.Ру". Продолжено развитие регионального цифрового хранилища образовательных ресурсов	Минобр МО	ГП 2
1.2.5	Поэтапное приведение образовательных программ в сфере дошкольного и общего образования в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами и обеспечение предоставления на этой основе соответствующих услуг	2014-2025								С 1 сентября 2017 года все дошкольные образовательные организации области обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования, во всех организациях создана предметно-пространственная развивающая среда, обновлена материально-техническая база, приобретены современные учебно-методические комплексы. В 2017 году свыше 75% школьников обучаются по ФГОС общего образования, продолжено в штатном режиме введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 1-2 классах 46 школ региона, реализующих адаптированные образовательные программы	Минобр МО, образовательные организации	ГП 2

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.2.6	Создание условий для достижения современного качества учебных результатов и результатов социализации детей	2014-2025	Проведено 123 областных мероприятия, в т.ч. 49 региональных этапов Всероссийских конкурсов и олимпиад, в которых приняло участия более 48,8 тыс. детей и молодежи. По итогам конкурсных отборов 10 школам, имеющим низкие образовательные результаты, предоставлены гранты на реализацию программ повышения качества образования, 18 организациям - победителям конкурса перечислены гранты на реализацию инновационных проектов								Минобр МО, образовательные организации	ГП 2
1.2.7	Развитие региональной системы оценки качества дошкольного и общего образования	2014-2025	Продолжена работа по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций. Общественным советом при Министерстве образования и науки МО проводилась независимая оценка качества образовательных услуг в отношении областных и муниципальных общеобразовательных организаций								Минобр МО	ГП 2
1.3	Задача 1.3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи											
1.03.1	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %		23,4	25,4	25,4	26,6	27,3	27,5	➡ 100,7%		Министерство по внутренней политике МО	ГП 2
1.3.1	Вовлечение молодежи в общественную деятельность	2014-2025	Оказана финансовая поддержка в реализации 10 проектов молодежных и детских общественных объединений, входящих в областной реестр государственной поддержки, в которых приняло участие более 23 тыс. человек. Проведены региональный молодежный форум и обучающий семинар для персонала молодежных организаций. Молодежные лидеры и активисты направлены на межрегиональные, всероссийские форумы, фестивали и другие мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику								Министерство по внутренней политике МО	ГП 2
1.3.2	Содействие развитию потенциала талантливой молодежи	2014-2025	Проведено 3 мероприятия, направленных на творческую самореализацию молодежи. Присуждены и вручены премии Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи, литературные премии имени К. Баева и А. Подстаницкого. Обеспечено участие делегаций Мурманской области в международных, всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях, направленных на продвижение молодежного творчества								Министерство по внутренней политике МО	ГП 2
1.4	Задача 1.4. Создание условий для максимальной вовлеченности населения Мурманской области в систематические занятия физической культурой и спортом											
1.04.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %		12,7	18,5	26,3	30,4	32,4	36,3	⬆ 112,0%		Комитет по спорту МО	ГП 4
1.04.2	Доля спортсменов, зачисленных в составы сборных команд РФ, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного мастерства, %		12,4	17,3	19,0	14,7	17,6	30,9	⬆ 175,6%			
1.4.1	Популяризация физической культуры и спорта среди населения региона, организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий	2014-2025	Проведено 60 массовых физкультурных мероприятий, обучено плаванию 615 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, организован оздоровительный процесс в плавательных бассейнах для отдельных категорий граждан (11400 чел./посещений)								Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.2	Подготовка спортсменов сборных команд Мурманской области	2014-2025	В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мурманской области на 2017 год проводились спортивные соревнования, тренировочные сборы спортивных сборных команд Мурманской области, обеспечено участие спортсменов и тренеров в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях. 209 спортсменов Мурманской области стали победителями и призерами международных и всероссийских соревнований, 72 спортсмена включены в составы сборных команд РФ по видам спорта								Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.3	Подготовка спортивного резерва в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности	2014-2025	В областных учреждениях спортивной направленности обеспечивалась спортивная подготовка 1627 спортсменов. Обеспечено проведение тренировочных, физкультурных и спортивных мероприятий с участием обучающихся, спортсменов, тренеров. В 2017 году спортсменам Мурманской области присвоены звания: 4 мастера спорта международного класса, 25 мастеров спорта России, 5499 массовых спортивных разрядов								Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.4	Проведение официальных спортивных мероприятий и соревнований	2014-2025	В 2017 году проведено 267 спортивных соревнований, в т.ч. 32 всероссийских								Комитет по спорту МО	ГП 4

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.4.5	Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта в Мурманской области	2014-2025	Организовано повышение квалификации специалистов отрасли в Северном колледже физической культуры и спорта г. Мончегорска и Институте развития образования г. Мурманска, на регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации и семинары на базе всероссийских федераций по видам спорта и иных общественных организаций							Комитет по спорту МО	
1.4.6	Развитие и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, в т.ч.:										
1.4.6.6	Строительство объекта "Лыжероллерная трасса. Водоотводные сооружения лыжного стадиона спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске"	2014-2016	Объект принят в эксплуатацию							Комитет по спорту МО, Минстрой МО	ГП 4
1.4.6.7	Строительство горнолыжного подъемника и административно-спортивного комплекса СДЮШОР по горнолыжному спорту в г. Кировск	2014-2020	-						В 2017 году мероприятие не выполнялось. Начало работ по строительству горнолыжного подъемника и административно-спортивного комплекса запланировано на 2018 год	Комитет по спорту МО, Минстрой МО	ГП 4
1.4.6.8	Реконструкция стадиона ДЮСШ г. Оленегорск	2015-2020	-						В 2017 году мероприятие не выполнялось		
1.4.6.9	Строительство межшкольного стадиона ГАОУМО ДОД "Лапландия" в г. Мурманске	2016-2020	В 2017 году оформлен договор на приобретение типового проекта Минспорта России. Проектная документация разработана, получены положительные заключения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства							Комитет по спорту МО, Минстрой МО	ГП 4
1.4.6.10	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Полярные Зори	2016-2020	В октябре 2017 года заключен муниципальный контракт на строительство объекта со сроком исполнения до 31.12.2020. Выполнены подготовительные работы, осуществлялась забивка свай						Отставание связано с длительностью конкурсных процедур (сроки закупки переносились несколько раз в связи с жалобами, запросами на разъяснения и внесением изменений в конкурсную документацию)		ГП 4
1.4.6.11	Реконструкция стадиона СДЮСШОР г. Мончегорск	2016-2020	В 2017 году проводились работы по укладке искусственного покрытия легкоатлетических дорожек за счет средств муниципального образования								
1.4.6.12	Строительство плавательного бассейна в п. Умба Терского района	2017-2020	-						В 2017 году мероприятие не выполнялось		
1.4.6.13	Строительство горнолыжного комплекса на Юго-Западном склоне горы "Лысая" в г. Полярные Зори	2017-2020	-						В 2017 году мероприятие не выполнялось		
1.4.6.14	Строительство лыжного стадиона в п. Мурмаши	2017-2020	В 2017 году проведены работы по профилированию и освещению трассы. Установлено помещение для судей и переодеванию спортсменов								
1.4.6.15	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Ловозеро	2017-2020	-						В 2017 году мероприятие не выполнялось		
1.4.6.16	Строительство горнолыжного комплекса в Кольском районе	2017-2020	-						В 2017 году мероприятие не выполнялось		
1.4.6.17	Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Заполярный Печенгского района	2017-2020	-						В 2017 году установлено перекрытие из легковозводимых конструкций хоккейного корта за счет средств МБ и ВБС, в связи с этим в настоящее время отсутствует потребность в строительстве нового спортивного сооружения		
1.4.6.18	Реконструкция стадиона "Локомотив" г. Кандалакша	2017-2020	В 2017 году проводились работы по капитальному ремонту легкоатлетических дорожек стадиона: подготовлено основание для укладки покрытия						Окончание работ ожидается в 2018 году. Отставание от графика вызвано неисполнением подрядчиком взятых на себя обязательств, а также длительностью проведения конкурсных процедур		
1.4.6.26	Приобретение и установка спортивных площадок в муниципальных образованиях	2014-2025	Приобретено и установлено 6 спортивных площадок ГТО в с.п. Ловозеро, г. Кировск, г. Оленегорск, г. Мончегорск, г.п. Заполярный, г. Ковдор							Комитет по спорту МО	ГП 4
1.4.6.27	Оснащение центров тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	2014-2025	Проведено 16 мероприятий по выполнению видов испытаний и требований комплекса ГТО. Обеспечено изготовление и трансляция физкультурно-оздоровительной телепрограммы, проведено 6 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта. Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для 2 центров тестирования нормативов ГТО							Комитет по спорту МО	ГП 4

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.5	Задача 1.5. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни региона											
1.05.1	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, %		75,0	77,5	80,0	82,0	82,5	83,0	→ 100,6%		Комитет по культуре МО	ГП 5
1.05.2	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, %		48,5	49,2	50,4	50,4	52,2	52,9	↑ 101,3%			ГП 5
1.05.3	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, %		5,8	6,2	6,5	6,9	7,3	7,8	↑ 106,8%			
1.05.4	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в регионе, %		52,8	59,4	68,5	76,9	76,2	89,1	↑ 116,9%			ГП 5
1.5.1	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Мурманской области	2014-2020	Проведены работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране в отношении 4 региональных объектов культурного наследия. Областными учреждениями культуры были проведены 11 мероприятий в рамках популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории региона								Комитет по культуре МО	ГП 5
1.5.2	Развитие библиотечного дела Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция библиотек Мурманской области, в т.ч.:	2014-2025	Переведено в электронную форму 5,1 тыс. документов краеведческого библиотечного фонда, заключено 80 договоров на оцифровку произведений с авторами, правообладателями, издателями. Создано 36 "говорящих" книг, посвященных истории и культуре региона, для незрячих детей. Проведено более 2,7 тыс. культурно-просветительских мероприятий для населения региона, посещаемость государственных областных библиотек в 2017 году увеличилась до 532,8 тыс. посещений. С целью расширения доступности библиотечно-информационных услуг областных библиотек для всего населения региона организованы фестивали, праздники, книжные марафоны в муниципальных образованиях								Комитет по культуре МО, Минстрой МО	ГП 5
1.5.2.1	Реконструкция здания ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека", г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а	2014-2020	-							В 2017 мероприятие не выполнялось, решение о реконструкции не принято		ГП 5 (ПСД)
1.5.3	Развитие музейного дела Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев Мурманской области, в т.ч.:	2014-2025	В музейных собраниях Мурманской области представлены все направления культурного наследия (изобразительное, декоративно-прикладное, краеведческое, военное, археологическое и др.). В государственных областных музеях хранится 171 тыс. музейных предметов, из них экспонировалось в течение года 24,5 тыс. предметов. В 2017 году количество посетителей составило 331 тыс. чел., из них 183 тыс. чел. - в областных музеях								Комитет по культуре МО, Минстрой МО	ГП 5
1.5.3.1	Реконструкция здания ГОБУК "Мурманский областной краеведческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 90	2013-2020	-							Запланированная к проведению историко-культурная экспертиза не выполнена по причине позднего внесения изменений в госпрограмму, а также длительности конкурсных процедур		ГП 5 (ПСД)
1.5.4	Развитие профессионального искусства Мурманской области, включая укрепление материально-технической базы театрально-зрелищных организаций, создание спектаклей, концертов, концертных программ, в т.ч.:	2014-2025	В 2017 году театрально-зрелищными организациями проведено 1010 мероприятий, которые посетили 155,7 тыс. человек, осуществлен выпуск 10 новых спектаклей и 22 новых концертных программ. Приобретена 1 единица автотранспорта, выполнены ремонтные работы в Мурманском областном драматическом театре и Мурманском областном театре кукол. Начат капитальный ремонт здания для размещения Мурманского областного театра кукол								Комитет по культуре МО, Минстрой МО	ГП 5
1.5.4.2	Реконструкция здания ГОАУК "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 49	2013-2017	В основном здании театра выполнены демонтажные работы, устройство лифтовых шахт, заменена кровля над малым залом. Построены здание производственно-бытового корпуса и теплый переход, проводились внутренние отделочные работы, прокладка инженерных сетей							В связи с несоблюдением графика производства работ контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут в 2016 году, в мае 2017 года заключен новый контракт со сроком завершения работ до 01.07.2020	Комитет по культуре МО, Минстрой МО	ГП 5



№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.5.5	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Мурманской области, в т.ч. укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений	2014-2025	Областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проведено 190 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 27 тыс. человек, организовано 16 фестивалей и конкурсов, 35 мероприятий в рамках различных акций. Силами социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств областной субсидии организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню конституции и 80-летию Мурманской области. В 3 муниципальных культурно-досуговых учреждениях выполнен капитальный ремонт, в 8 - укрепление материально-технической базы								Комитет по культуре МО	ГП 5
1.5.6	Поэтапное повышение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры	2014-2018	По данным Мурманскстата средняя заработная плата работников учреждений культуры в Мурманской области составила 41 861 руб., или 89,1% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 2017 год (46 974 руб.), что на 20% выше уровня 2016 года								Комитет по культуре МО	ГП 5
1.6	Задача 1.6. Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения											
1.06.1	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %		-	99,2	99,0	99,5	98,7	99,8	↑ 101,1%		Минсоцразвития МО	ГП 3
1.06.2	Соотношение среднемесячной заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по региону, %		51,1	57,4	61,6	72,2	77,2	82,4	↑ 106,7%		Минсоцразвития МО	ГП 3
1.06.3	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %		81,9	83,6	85,5	87,3	89,2	91,4	↑ 102,5%		Минобр МО	ГП 3
1.06.4	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в т.ч. переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %		97,91	97,97	98,08	98,13	98,26	98,30	→ 100,0%		Минобр МО	ГП 3
1.6.1	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб, в т.ч.:	2014-2025	В целях замены изношенных автотранспортных средств для учреждений социального обслуживания населения приобретено 4 автомобиля. В 21 областное учреждение закуплена мебель, медицинское и технологическое оборудование, бытовая техника								Минсоцразвития МО, Минстрой МО	ГП 3
1.6.1.2	Реконструкция психоневрологического интерната в г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51	2012-2020	Разрешение на ввод в эксплуатацию спального корпуса № 3 получено 15.08.2017. Завершены работы по возведению конструкций здания пищеблока, устройство кровли, фасада, проложены наружные инженерные сети. Выполнены работы по устройству внутренних перегородок, монтаж конструкций переходных галерей							Срыв сроков завершения строительства спального корпуса, установленных до 15.04.2017, произошел по причине неоднократных нарушений подрядчиком календарного графика выполнения работ. В ходе строительства пищеблока выявлена необходимость усиления конструкций здания и корректуры проекта. Работы на объекте были приостановлены, госконтракт с подрядной организацией расторгнут. В декабре 2017 года заключен контракт с новым подрядчиком со сроком завершения работ до 31.08.2018	Минсоцразвития МО, Минстрой МО	ГП 3
1.6.1.3	Строительство здания психоневрологического интерната на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты	2013-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось. Начало работ запланировано на 2021 год		ГП 3
1.6.1.4	Строительство здания Центра социальной адаптации в г. Мурманске	2013-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось. Начало работ запланировано на 2021 год		ГП 3
1.6.1.5	Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов	2013-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось. Начало работ запланировано на 2021 год		ГП 3
1.6.1.6	Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних	2014-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось. Начало работ запланировано на 2021 год		ГП 3

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017				2017 к 2016*
1.6.2	Создание условий для обеспечения учреждений социального обслуживания населения высококвалифицированными сотрудниками	2014-2025	В 2017 году организовано обучение 41 специалиста органов опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. Принято участие в 3 обучающих мероприятиях. Проведен информационный семинар, региональная конференция и мероприятие по повышению квалификации							Минсоцразвития МО	ГП 3	
1.6.3	Предоставление мер государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	2014-2025	По результатам конкурсного отбора среди социально ориентированных некоммерческих организаций 11 победителям предоставлены субсидии на поддержку социально значимых программ (проектов) по направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и их семей							Минсоцразвития МО	ГП 3	
1.6.4	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности мер социальной поддержки населению	2014-2025	Социальные гарантии и меры социальной поддержки предоставлены 332,9 тыс. граждан (44,2% от общей численности населения)							Минсоцразвития МО, Минздрав МО	ГП 3	
1.6.5	Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения	2014-2025	Учреждениями социального обслуживания населения в плановом режиме предоставлялись государственные социальные услуги (работы) в стационарных и полустационарных условиях, на дому (услуги получило 99,8% от общего числа обратившихся)							Минсоцразвития МО	ГП 3	
1.6.6	Создание условий для интеграции инвалидов в общество	2014-2025	Созданы условия доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях культуры, социальной защиты, здравоохранения, образования. Закуплены 23 элемента доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Инвалидам предоставлено 71 техническое средство реабилитации. Реализованы мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта для инвалидов, по созданию доступной информационной среды							Минсоцразвития МО, Комитет по культуре МО, Комитет по спорту МО	ГП 3	
1.6.7	Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	2014-2025	В полном объеме реализовано право детей, воспитывающихся (обучающихся) в образовательных организациях, на полное государственное обеспечение за счет средств областного бюджета. 191 гражданину, относящемуся к категории детей-сирот, предоставлены жилые помещения по договорам найма, 69 гражданам из числа детей-сирот проведен ремонт сохраненных жилых помещений, 1372 детям предоставлялись ежемесячные жилищно-коммунальные выплаты. 304 ребенка-сироты переданы на воспитание в замещающие семьи на различные семейные формы устройства							Минобр МО	ГП 3	
1.7	Задача 1.7. Повышение уровня рождаемости в регионе											
1.07.1	Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода), единиц		1,569	1,623	1,649	1,714	1,653	1,565	↓ 94,7%	Общее снижение рождаемости связано с изменениями в репродуктивном поведении населения, миграцией населения и снижением численности женщин репродуктивного возраста	Минсоцразвития МО	
1.7.1	Внедрение современных методик диагностики, лечения и реабилитации матерей и детей	2014-2025	Продолжалось совершенствование методов выхаживания недоношенных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Проведено 5869 ультразвуковых исследований эксперт-класса, 7715 неонатальных скринингов, 7865 аудиологических скринингов. Произведена оплата 359 услуг по экстракорпоральному оплодотворению, беременности после проведения ЭКО наступили у 137 пациенток (38,2%)							Минздрав МО, ТФОМС	ГП 1	
1.7.2	Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений для матерей и детей	2014-2025	Приобретено медицинское оборудование и мебель для 3 учреждений детства и родовспоможения							Минздрав МО, Минстрой МО	ГП 1	
1.7.3	Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми	2014-2025	Произведены единовременные денежные выплаты и пособия 8,5 тысячам получателей, в т.ч. при поступлении ребенка в 1-й класс, при рождении (усыновлении) одновременно 2 и более детей, при рождении 3-го ребенка или последующих детей до достижения возраста 3 лет, лицам, награжденным орденом "Родительская слава", медалью ордена "Родительская слава", почетным знаком Мурманской области "Материнская слава", региональный материнский (семейный) капитал							Минсоцразвития МО	ГП 3	
1.7.4	Формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство и возмещение части затрат таких семей при строительстве жилого дома	2014-2020	Сформировано и поставлено на кадастровый учет 433 земельных участка для предоставления многодетным семьям, обустроены подъездные пути к 44 участкам, обеспечено технологическое присоединение к сетям электроснабжения 117 участков, к централизованной системе холодного водоснабжения - 86 участков. Предоставлен многодетным семьям 161 земельный участок. 2 многодетным семьям предоставлены социальные выплаты на возмещение части затрат при строительстве жилого дома в общем размере 461 тыс. рублей							Минстрой МО	ГП 7	

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.8	Задача 1.8. Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда											
1.08.1	Уровень зарегистрированной безработицы, %		1,8	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6	↑ 106,3%		Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
1.08.2	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, единиц		75	75	80	80	80	80	→ 100,0%			ГП 6
1.08.3	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих, человек		1,42	1,25	1,20	1,04	1,04	1,12	↓ 92,9%	Отрицательная динамика обусловлена снижением общей численности застрахованных работников		
1.8.1	Реализация мероприятий активной политики занятости населения	2014-2025	Услуги по информированию о положении на рынке труда предоставлены 59647 граждан. В общественных работах приняли участие 1890 человек, на условиях временной занятости трудоустроено 5310 человек, услуги по организации профессиональной ориентации получили 18626 человек. Организовано 252 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 25214 безработным гражданам осуществлены социальные выплаты. Оборудовано 80 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов								Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
1.8.2	Повышение профессиональной и социально-психологической компетенции граждан	2014-2025	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости прошли 2012 человек, в т.ч. 105 безработных инвалида, услуги по психологической поддержке безработных граждан получили 1625 человек, государственные услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда получили 1626 человек								Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
1.8.3	Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на очередной финансовый год и плановый период	2014-2025	Прогноз баланса трудовых ресурсов разработан в 4-м квартале 2017 года								Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
1.8.4	Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом	2014-2025	В 2017 году в Мурманскую область переселилось 779 соотечественников. Единовременная денежная выплата на жилищное обустройство предоставлена 140 соотечественникам. Медицинский осмотр перед оформлением разрешения на временное проживание проведен 368 соотечественникам и членам их семей. 71 соотечественник получил консультацию по вопросам занятости на рынке труда Мурманской области								Комитет по труду и занятости МО, Минздрав МО	ГП 6
1.8.5	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	2014-2025	В рамках предупредительных мер по сокращению производственного травматизма проведено 50 консультаций с представителями работодателей и специалистами по охране труда организации и предприятий региона. 62 работодателя региона осуществляли меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников за счет средств Фонда социального страхования РФ (обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты, обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций), общий объем привлеченных средств составил 43,7 млн. рублей								Комитет по труду и занятости МО, ГУ-Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, Минздрав МО	ГП 3
1.9	Задача 1.9. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений, содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России											
1.09.1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Мурманской области, %		-	-	40,0	45,0	50,0	55,0	↑ 110,0%		Министерство по внутренней политике МО	ГП 15
1.9.1	Формирование патриотического сознания граждан Мурманской области	2014-2025	Проведено 29 мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской ответственности, 4 экспедиции по благоустройству воинских захоронений и памятников								Министерство по внутренней политике МО, Комитет по спорту МО, Минобр МО	ГП 15
1.9.2	Содействие гармонизации межэтнических и этноконфессиональных отношений	2014-2025	Проведено 43 мероприятия, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и профилактику экстремизма, в которых приняли участие около 2974 человек, в т.ч. представители национальных общественных объединений Мурманской области								Министерство по внутренней политике МО	ГП 15
1.9.3	Поддержка и развитие общинных форм хозяйствования и самозанятости коренных малочисленных народов Севера Мурманской области, сохранение их культурного наследия, традиций и обычаев, повышение уровня жизни КМНС Мурманской области	2014-2025	Проводились мероприятия с участием представителей КМНС и оказывалась поддержка общественным организациям, представителям КМНС в проведении (участии в проведении) тематических мероприятий. Издана литература на саамскую тематику, работникам оленеводческих хозяйств предоставлено 5 путевок в санаторно-курортные учреждения. 16 общин КМНС получили субсидии на улучшение материально-технической базы								Министерство по внутренней политике МО	ГП 15

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
1.10	Задача 1.10. Обеспечение населения региона высококачественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием местного производства											
1.10.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %		99,0	81,9	83,1	75,8	78,9	102,1	↑ 129,4%		Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
1.10.2	Доля молока, производимого хозяйствующими субъектами области (доля собственного производства), в общем объеме потребления, %		13,6	13,2	10,8	11,1	8,7	9,8	↑ 112,6%			
1.10.1	Модернизация производства в агропромышленном комплексе, в т.ч.:	2014-2025	Предоставлена государственная поддержка в форме субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и на обновление и реконструкцию основных фондов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Предприятиями агропромышленного комплекса приобретено 33 единицы сельскохозяйственной техники и животноводческого и молокоперерабатывающего оборудования								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
1.10.1.1	Модернизация колбасного производства	2014-2025	В 2017 году в рамках модернизации производства приобретено технологическое оборудование, построена камера для шоковой заморозки колбас								ООО "МПЗ Окраина"	
1.10.1.2	Модернизация технической базы оленеводства	2014-2025	В 2017 году продолжена модернизация технической базы оленеводства (приобретены вездеход, снегоход, технологическое оборудование)								СХПК "Тундра"	
1.10.2	Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в т.ч. поддержка сельхозпроизводителей в области животноводства	2014-2025	Предоставлены субсидии на развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства, возмещение части процентной ставки по кредитам (займам). Поголовье северных оленей и коров в сельскохозяйственных организациях сохранено на уровне прошлого года								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
1.10.3	Развитие подотрасли растениеводства, поддержка сельхозпроизводителей в области растениеводства (кормопроизводства), мелиорация земель, в т.ч.:	2014-2025	Предоставлены субсидии сельхозпредприятиям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам), на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, семян. Сохранена посевная площадь однолетних трав (кормовых культур) сельхозоорганizations, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в размере 2,6 тыс. га								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
1.10.3.1	Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в г. Полярные Зори	2013-2016	-							В связи с отсутствием финансирования в 2017 году мероприятие не выполнялось	ООО "Кольский продукт"	
1.10.4	Поддержка малых форм хозяйствования на селе	2014-2025	Выплачено 3 гранта начинающим фермерам и один грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств. Просубсидировано 1,4 тыс. тонн молока, 69,7 тонн мяса крупного рогатого скота, 35,5 тонн мяса свиней, произведенных малыми формами хозяйствования								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
1.10.5	Обеспечение сельского населения благоустроенным жильем, обустройство населенных пунктов в сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры	2014-2025	4 семьи, проживающие в сельской местности, улучшили жилищные условия за счет покупки квартир на вторичном рынке недвижимости в с. Ловозеро и с. Тулома и получили социальную выплату. Начато строительство сельского дома культуры в с. Варзуга Терского района							Отставание от графика строительства сельского дома культуры в с. Варзуга связано с длительностью конкурсных процедур	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
2	Стратегическое направление 2. Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения региона											
2.1	Задача 2.1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды											
2.01.1	Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на единицу ВРП, тонн/млн. рублей		1,09	1,09	1,05	0,89	0,77	0,73	↑ 105,5%		Минприроды МО	
2.01.2	Доля площади Мурманской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, %		8,89	10,99	12,55	12,55	12,55	12,61	→ 100,5%			
2.01.3	Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории Мурманской области, %		9,8	36,1	37,7	37,7	54,1	54,1	→ 100,0%		Минприроды МО	ГП 9
2.01.4	Доля отходов, направленных на обработку, утилизацию, обезвреживание, в общем объеме образовавшихся отходов, %		11,1	17,5	21,2	22,3	28,1	27,4	↓ 97,5%	Увеличение объема образования отходов производства и потребления IV - V классов опасности (малоопасных и практически неопасных)		
2.1.1	Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха	2014-2025	Обеспечено функционирование Мурманской территориальной автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного воздуха (27 приборов непрерывного контроля загрязняющих веществ в 9 городах). Осуществлялся регулярный мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха г. Мурманска								Минприроды МО	ГП 9

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
2.1.2	Создание условий для сохранения биологического разнообразия, сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания	2014-2025	В 2017 году площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения увеличилась на 8,3 тыс. га за счет организации в Печенгском районе природного парка "Кораблек", на его территории взяты под охрану 5 видов животных и 12 видов растений, занесенных в Красную книгу Мурманской области								Минприроды МО	ГП 9
2.1.3	Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры	2014-2025	В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий проведена ежегодная экологическая конференция, экологические выставки "Природа глазами детей" и "Зимняя сказка", осуществлена печать издания "Зеленая книга природы Кольского полуострова глазами юных земляков" (300 экз.). Организованы и проведены мероприятия, направленные на экологическое просвещение детей (1402 участника). В 6 муниципальных образованиях размещена наружная реклама (баннеры) по пропаганде бережного отношения к природе, эффективного обращения с отходами. Общее число жителей области, принявших участие в экологических мероприятиях, а также обеспеченных информацией в области охраны окружающей среды, составило 40,4 тыс. человек								Минприроды МО	ГП 9
2.1.4	Установление, оценка и ликвидация накопленного экологического ущерба	2014-2020	Разработана проектная документация на рекультивацию пометохранилища птицефабрики "Мурманская". Проведена инвентаризация загрязненных территорий, идентификация объектов накопленного экологического ущерба. Ликвидированы 202 несанкционированные свалки отходов на территории 10 муниципальных образований. Начата очистка акватории и береговой полосы Кольского залива от затопленных и затонувших объектов								Минприроды МО	ГП 9
2.1.5	Оптимизация системы обращения с отходами, в т.ч.:	2014-2025	Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, а также нормативы накопления твердых коммунальных отходов								Минприроды МО	ГП 9
2.1.5.2	Создание на территории Мурманской области системы обработки и размещения твердых коммунальных отходов на основе концессионного соглашения	2013-2020	Продолжалось строительство полигона твердых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса в с.п. Междуречье, подъездной дороги к полигону, мусороперегрузочных станций в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск. Сформирован земельный участок для размещения подъездной дороги к мусороперегрузочной станции в г.п. Заполярный Печенгского района								Минприроды МО, ЗАО "Управление отходами"	ГП 9
2.1.6	Обеспечение охраны от пожаров, защиты от вредителей и болезней леса, воспроизводства лесов	2014-2025	Потушено 20 лесных пожаров на площади 348,2 га. В целях охраны лесов от пожаров обеспечено благоустройство 15 зон отдыха граждан, установлены стенды и другие информационные знаки и указатели. В целях предотвращения появления очагов болезней и вредителей леса выполнены санитарно-оздоровительные мероприятия. В целях воспроизводства лесов выполнены работы по дополнению лесных культур, обработке почвы под лесные культуры, содействию естественному лесовосстановлению, работы по искусственному лесовосстановлению, уход за лесами								Минприроды МО	ГП 9
2.1.7	Экологическая реабилитация, предупреждение загрязнения и засорения водных объектов, предотвращение и ликвидация негативного воздействия вод	2014-2025	С целью предотвращения загрязнения и засорения водных объектов, информирования граждан о специальном режиме осуществления хозяйственной деятельности проведены работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов протяженностью 480 км								Минприроды МО	ГП 9
2.2	Задача 2.2. Повышение общественной безопасности											
2.02.1	Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений, %		29,8	32,3	37,7	37,6	35,8	32,9	↑ 108,8%		Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.2.1	Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры	2014-2020	В 2017 году проведено 3 заседания межведомственной рабочей группы по координации построения, внедрения и эксплуатации АПК "Безопасный город" на территории Мурманской области. Подготовлено 4 информационно-справочных материала по применению АПК "Безопасный город"							Государственный контракт на создание АПК "Безопасный город" на территории четырех пилотных муниципальных образований не заключен в связи с предписанием ФАС России	Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.2.2	Развитие системы профилактики правонарушений	2014-2025	Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних осуществлены меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, используются инновационные программы, направленные на совершенствование индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и родителями, признанными находящимися в социально-опасном положении. За 2017 год 3 гражданам выплачено денежное вознаграждение за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. В течение года осуществлялся видеопрокат роликов социальной рекламы и показы документальных фильмов антитеррористической направленности, проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии Мурманской области, проведена региональная акция "Дети против террора" для обучающихся и студентов образовательных организаций								Комитет по безопасности МО, Комитет по культуре МО	ГП 8

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
2.3	Задача 2.3. Повышение уровня защищенности граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий											
2.03.1	Количество погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, человек		2469	3	121	16	63	2	↑ 3150,0%		Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.03.2	Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах, человек		2,3	2,5	2,2	3,0	2,16	1,6	↓ 74,1%	Снижение общего количества пожаров, в т.ч. в местах с массовым пребыванием людей		ГП 8
2.03.3	Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров, млн. рублей		90,1	47,9	71,4	29,9	32,1	18,7	↑ 172,0%			ГП 8
2.3.1	Обеспечение готовности подразделений государственной пожарной службы Мурманской области к выполнению задач по тушению пожаров, в т.ч.:	2014-2025	В течение года осуществлено 1283 выезда на пожары, спасено 109 человек, материальные ценности на сумму 38,5 млн. рублей, проведены пожарно-технические учения и занятия, профилактические мероприятия. Осуществлена закупка пожарно-технического вооружения, средств связи, расходных материалов и запасных частей для ремонта оборудования								Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.3.1.1	Реконструкция здания под пожарное депо в с. Териберка	2013-2016	Здание введено в эксплуатацию 16.01.2017								Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.3.1.2	Реконструкция здания "Центр обработки вызовов системы "112"	2014-2018	Здание введено в эксплуатацию 12.10.2017								Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.3.1.3	Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в п.г.т. Умба	2013-2020	Смонтированы металлоконструкции каркаса здания, выполнены работы по устройству перекрытий, выполняется монтаж стеновых панелей, смонтирована тренировочная башня. Выполняются работы по устройству наружных сетей канализации							Отставание о графика связано с возникшей потребностью пересчета сметной документации, неисполнением подрядчиком графика производства работ	Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.3.2	Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствование инфраструктуры системы информирования населения и непрерывного мониторинга чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:	2014-2025	В течение года проводилась опытная эксплуатация созданного сегмента Системы-112 в г. Мурманске, продолжено обучение 258 операторов на базе учебно-методического центра, проведена интеграция автоматизированной системы скорой медицинской помощи и Системы-112, выполнен перенос оборудования центра обработки вызовов экстренных служб в реконструированное здание								Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.3.2.2	Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Мурманской области	2013-2017	Выполнены работы по реконструкции РАСЦО в г. Кировске и в г. Апатиты, введен в эксплуатацию сегмент РАСЦО в Кандалакшском районе								Комитет по безопасности МО	ГП 8
2.4	Задача 2.4. Обеспечение для всех категорий населения возможности свободного, безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или без них											
2.04.1	Подвижность населения на автомобильном транспорте межмуниципального сообщения, пассажиро/км на 1 жителя в год		249,8	252,5	212,8	172,2	131,3	130,0	→ 99,0%	Естественная и миграционная убыль населения	Минтранс МО	
2.04.2	Подвижность населения на пригородном железнодорожном транспорте, пассажиро/км на 1 жителя в год		11,00	11,10	6,01	5,5	5,5	5,7	↑ 103,6%			
2.04.3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в % к 2011 году		1,0	1,0	1,6	2,2	2,8	3,4	↑ 121,4%			ГП 11
2.04.4	Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. человек населения		8,9	5,4	7,9	5,6	6,1	6,6	↓ 92,4%	Увеличение числа тяжелых, сочетанных, не совместимых с жизнью повреждений в результате ДТП	Минздрав МО	ГП 1
2.4.1	Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах (железнодорожные пригородные перевозки, перевозки автомобильным транспортом общего пользования, авиационным транспортом на местных воздушных линиях, морским транспортом)	2014-2025	Обеспечена перевозка пассажиров автомобильным, пригородным железнодорожным, морским и авиационным транспортом, в т.ч. льготных категорий граждан. Осуществлена доставка 218,2 тонн продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов								Минтранс МО	ГП 11
2.4.2	Внедрение системы безналичной оплаты проезда на наземном пассажирском транспорте общего пользования	2014-2016	В 2017 году была продолжена работа по развитию и модернизации автоматизированной системы учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте. С 01.12.2017 в г. Мурманске начата продажа транспортной карты "Карта 51", предоставляющей возможность безналичной оплаты проезда на регулярных городских маршрутах АО "Электротранспорт"								Минтранс МО	
2.4.3	Проведение ремонта, в т.ч. капитального, автодорог регионального, межмуниципального или местного значения	2014-2025	В 2017 году проведен ремонт 108 км региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, в т.ч. 4,3 км автодороги Умба - Варзуга, 5,5 км автодороги в с. Териберка. За счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных муниципальным образованиям на конкурсной основе на софинансирование дорожной деятельности, отремонтировано 238 тыс. кв. м местных автомобильных дорог								Минтранс МО	ГП 11



№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам	
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*				
2.4.4	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, внедрение технических средств регулирования дорожного движения, оборудование аварийно-опасных участков автомобильных дорог стационарным освещением	2014-2025	17 км наиболее опасных участков автомобильных дорог обустроено дорожными ограждениями барьерного типа								Минтранс МО	ГП 11	
2.4.5	Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	2014-2025	Проведены массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, конкурс проектов (программ) региональных общественных объединений по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения, приобретены 9248 световозвращающих приспособлений для обучающихся первых классов образовательных учреждений. Обеспечена эксплуатация и техническое обслуживание 28 специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения								Минтранс МО, Министерство по внутренней политике МО, Минобр МО, УГИБДД УМВД России по МО	ГП 11	
2.4.6	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	2014-2025	Приобретен комплект аварийно-спасательного инструмента								Комитет по безопасности МО	ГП 11	
2.4.7	Развитие объектов авиатранспортной и железнодорожной инфраструктуры, в т.ч.:												
2.4.7.1	Строительство и реконструкция инфраструктуры аэропорта "Хибины"	2014-2017	В 2017 году в рамках инвестиционной программы АО "Апатит" были закуплены спецтехника и оборудование на общую сумму 28,3 млн. рублей, затраты на благоустройство территории, реконструкцию и ремонт здания аэровокзала составили 60,9 млн. рублей								АО "Апатит"		
2.4.7.2	Техническое перевооружение инфраструктуры железнодорожного вокзала в г. Мурманске	2014-2017	В 2017 году проведены проектно-изыскательские работы для выполнения капитального ремонта санитарных комнат в здании железнодорожного вокзала Мурманск с учетом требований СП 59.13330 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001". Работы запланированы на 2018 год								ОАО "РЖД"		
2.4.7.3	Развитие и реконструкция инфраструктуры аэропорта Мурманск	2015-2019	В 2017 году приобретена спецтехника, оборудование, транспортные средства, произведены вложения в объекты строительства на сумму 91,1 млн. рублей								ОАО "Аэропорт Мурманск"	ФЦП 3	
2.5	Задача 2.5. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения области, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг												
2.05.1	Отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия, %		25,6	30,0	30,0	22,5	30,1	37,7	↑ 125,3%		Минстрой МО	ГП 7	
2.05.2	Средняя обеспеченность жильем (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Мурманской области), кв.м		24,7	24,5	24,7	25,1	25,1	26,0	↑ 103,6%			ГП 7	
2.05.3	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда Мурманской области, %		2,5	2,32	2,4	2,23	1,8	0,8	↑ 227,8%	В связи с отсутствием официальных данных указано значение показателя в части аварийного жилищного фонда			
2.05.4	Количество аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах и системах коммунального комплекса Мурманской области, ед.			2	0	0	0	0	0	→ 100,0%		Минэнерго МО	
2.5.1	Строительство жилья экономического класса, в т.ч.:	2014-2025	В 2017 году в Мурманской области за счет всех источников финансирования введено 54,187 тыс. кв.м жилья экономкласса								Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7	
2.5.1.2	Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, в том числе для формирования арендного сектора жилья	2017-2020	-							В 2017 мероприятие не выполнялось. Формирование арендного сектора жилья в области будет осуществляться с учетом рекомендаций Минстроя России по запуску фондов арендного жилья и опыта пилотных проектов, реализованных через Единый институт развития в жилищной сфере			
2.5.2	Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами коммунальной инфраструктуры	2014-2025	В 2017 году сформировано и поставлено на кадастровый учет 433 земельных участка для предоставления многодетным семьям, обустроены подъездные пути к 44 участкам, обеспечено технологическое присоединение к сетям электроснабжения 117 участков, к централизованной системе холодного водоснабжения 86 участков								Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7	
2.5.3	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч.:	2014-2025	В 2017 году в Мурманской области с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства из аварийного жилищного фонда переселено 730 человек из 346 аварийных жилых помещений, расселено 13,34 тыс. кв. м жилья. Введено 8 домов общей площадью жилых помещений 14,8 тыс. кв.м								Минстрой МО	ГП 7	
2.5.3.20	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/1 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 31.01.2017, помещения переданы в собственность муниципального образования							В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока		ГП 7	

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*		
2.5.3.21	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/2 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 31.01.2017, помещения переданы в собственность муниципального образования						В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока	Минстрой МО	ГП 7
2.5.3.22	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/3 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 31.01.2017, помещения переданы в собственность муниципального образования						В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока		ГП 7
2.5.3.23	Строительство многоквартирного дома по улице Генералова 142/4 в г. Мурманске	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 31.01.2017, помещения переданы в собственность муниципального образования						В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока		ГП 7
2.5.3.26	Строительство многоквартирного дома по улице Полярные Зори в г.п. Кандалакша	2015-2016	Дом введен в эксплуатацию 25.07.2017						В связи с низкими темпами строительства ввод объекта в эксплуатацию состоялся позже установленного срока		ГП 7
2.5.3.27	Строительство многоквартирного дома по улице Слепова в г.п. Кандалакша	2015-2016	-						Мероприятие не выполнялось. Принято решение об отказе от строительства объекта		
2.5.3.30	Строительство 3-этажного 36-квартирного дома по улице Молодежной в г.п. Зеленоборский	2016-2017	-						Мероприятие не выполнялось. Принято решение об отказе от строительства объекта		
2.5.3.31	Строительство многоквартирного дома в г.п. Кандалакша	2016-2017	Дом введен в эксплуатацию 05.09.2017								ГП 7
2.5.3.32	Строительство многоквартирного дома в с.п. Териберка	2016-2017	Дом введен в эксплуатацию 25.07.2017								ГП 7
2.5.4	Обеспечение жильем, оказание содействия в приобретении жилья отдельными категориями граждан	2014-2025	За 2017 год получили социальные выплаты на приобретение жилья и улучшили жилищные условия 90 молодых семей, обеспечены жильем 3 ветерана Великой Отечественной войны, 9 инвалидов, ветеранов боевых действий и семей, имеющих детей-инвалидов, 2 гражданина, уволенных с военной службы							Минстрой МО	ГП 7
2.5.5	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области	2014-2025	В краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) на 2017 год включены 444 дома, из них завершены работы в 331 МКД (разработана проектная документация в 152 МКД, выполнен капитальный ремонт в 179 МКД)						В 113 многоквартирных домах не выполнен капитальный ремонт, из них в 69 домах срок завершения работ перенесен на 2018 год, конкурсы по 39 домам не проведены по причине отсутствия заявок, в 5 МКД собственники самостоятельно организывают капитальный ремонт, формируя средства на специальных счетах	Минэнерго МО, НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД МО"	ГП 7
2.5.6	Обеспечение государственного жилищного надзора	2014-2025	За 2017 год проведено 22 плановых и 1010 внеплановых проверок, возбуждено 794 дела об административных правонарушениях. По итогам проведенных проверок на физических, должностных и юридических лиц проверяемых организаций наложено административных штрафов на общую сумму 8,55 млн. рублей, выдано 512 предписаний							Госжилинспекция МО	ГП 7
2.5.7	Развитие систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч.:	2014-2025	Осуществлялись работы по строительству, реконструкции и ремонтам систем водоснабжения и водоотведения							Минэнерго МО, Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.7.3	Реконструкция комплекса сооружений насосной станции водозабора г. Заполярный (первый этап)	2013-2015	-						Подрядчиком не выполнены электромонтажные и пусконаладочные работы. Решением Арбитражного суда контракт с подрядчиком расторгнут, выполнение работ	Минстрой МО, Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.7.4	Строительство самотечной и напорной линии водоотведения в п. Умба	2016-2017	Работы по строительству выполнены полностью. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.12.2017								ГП 7
2.5.7.6	Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдор. Водовод сырой воды	2013-2020	-						В 2017 году мероприятие не выполнялось. Начало строительства 2-5 этапов водовода сырой воды протяженностью 13,37 км запланировано на 2020 год	Минстрой МО, Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.7.7	Строительство Южных ОСК, г. Мурманск	2013-2022	Проектная документация разработана в 2016 году. Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о соответствии санитарным правилам. Проведены общественные обсуждения проекта. В июле 2018 года проектная документация будет направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза" после проведения экологической экспертизы проектных работ и инженерных изысканий						Длительные сроки проведения экспертиз в связи с необходимостью устранения замечаний надзорных органов		ГП 7
2.5.7.8	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований к работе в отопительный период	2014-2025	Произведен капитальный ремонт 2,16 км сетей водоснабжения и 2 прочих объектов водоснабжения							Минэнерго МО, Минстрой МО	ГП 7
2.5.8	Модернизация объектов теплоснабжения, электроснабжения, в т.ч.:	2014-2025	В рамках реализации комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения региона завершено строительство угольных котельных в н.п. Лейпи (Ковдорский р-н) и н.п. Белое море (Кандалакшский р-н) в рамках концессионных соглашений							Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 7



№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
2.5.8.1	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района	2012-2015	-							Работы по строительству угольной котельной выполнены в полном объеме согласно условиям муниципального контракта. Объект не введен в эксплуатацию в связи с имеющимся спором между муниципальным заказчиком и застройщиком, который решается в судебном порядке	Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.8.2	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с.п. Тулома Кольского района	2012-2016	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось. Ведется поиск потенциального инвестора	Минэнерго МО, ОМСУ	ГП 7
2.5.8.3	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в микрорайоне Лесозавод г. Кандалакша	2013-2017	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось. Ведется поиск потенциального инвестора		ГП 7
2.5.9	Подготовка объектов и систем топливно-энергетической инфраструктуры муниципальных образований Мурманской области к отопительному периоду	2014-2025									Минэнерго МО	ГП 7
<b>2.6</b>	<b>Задача 2.6. Повышение благоустройства территорий муниципальных образований Мурманской области</b>											
2.06.1	Уровень благоустроенности городских и сельских поселений, населенных пунктов Мурманской области в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Мурманской области, %		-	50,0	48,0	58,4	59,1	17,2	↓ 29,1%	Фактическое значение определено по итогам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий во всех муниципальных образованиях Мурманской области	Минстрой МО	ГП 7
2.6.1	Обустройство территорий муниципальных образований объектами внешнего благоустройства	2014-2017								В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта выполнены работы по благоустройству 70 дворовых, 29 общественных территорий, 1 парка в г. Полярные Зори	Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
2.6.2	Обустройство мест захоронений в муниципальных образованиях	2014-2020								Получено разрешение на ввод в эксплуатацию после реконструкции участка городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши (участок у "Сангородка у кедр"). Проводились подготовительные работы на объекте "Новое кладбище в г. Мончегорске"	Минстрой МО, ОМСУ	ГП 7
<b>3</b>	<b>Стратегическое направление 3. Обеспечение устойчивого экономического роста</b>											
<b>3.1</b>	<b>Задача 3.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды</b>											
3.01.1	Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, %		25,5	23,0	26,1	25,7	26,0	27,0	↑ 103,8%	Оценка	Минпром МО	ГП 12
3.01.2	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих инвестиционного Стандарта в Мурманской области, баллов		-	6,0	6,0	8,0	10,0	10,0	→ 100,0%			ГП 12
3.01.3	Коэффициент обновления основных фондов, %		7,2	7,1	8,1	7,4	6,4	6,7	↑ 104,7%			ГП 12
3.01.4	Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении, дней		281	136	136	108	108	111	↓ 97,3%	Различные подходы в определении необходимых для получения доступа к электрическим сетям сроков и этапов, закрепленных в нормативных правовых актах на федеральном уровне; отсутствие на федеральном уровне ответственности за неисполнение заявителем в установленный срок мероприятий, предусмотренных техническими условиями на технологическое присоединение, а также обязательств оплаты потребителями электрической энергии неиспользуемой резервируемой мощности и механизма стимулирования к высвобождению или перераспределению неиспользованных мощностей в пользу сетевой организации/иных потребителей; длительные сроки получения исходно-разрешительной документации для строительства линейных объектов	Минэнерго МО	ГП 12
3.01.5	Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения к объектам энергетической инфраструктуры, единиц		10	6	5	4	4	3	↑ 133,3%			ГП 12
3.01.6	Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней		448	350	200	148	100	88	↑ 113,6%		Минстрой МО	ГП 12

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
3.01.7	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, единиц		47	13	13	13	13	12	↑ 108,3%		Минстрой МО	ГП 12
3.1.1	Реализация планов мероприятий ("дорожных карт") "Улучшение предпринимательского климата в строительстве в Мурманской области", "Повышение доступности энергетической инфраструктуры"	2014-2025	Обеспечена реализация "дорожных карт" по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности МО: "Технологическое присоединение к электрическим сетям", "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование". Возможность предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на строительство на базе МФЦ обеспечена в 16 муниципальных образованиях из 17 (за исключением ЗАТО г. Островной). Проведен мониторинг количества этапов и сроков технологического присоединения к электрическим сетям по итогам 2016 года. Организовано 9 рабочих встреч по рассмотрению вопросов осуществления технологического присоединения к электрическим сетям								Минстрой МО, Минэнерго МО, субъекты электроэнергетики	
3.1.2	Совершенствование системы государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области	2014-2025	Установлены регулируемые цены (тарифы) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги, производимые и реализуемые на территории Мурманской области, на 2018 год. Осуществлялся перевод ресурсоснабжающих организаций на долгосрочные методы регулирования. В период тарифной кампании 2017 года в соответствии с действующим законодательством установлены тарифы на коммунальные ресурсы на 2018 год с ожидаемым средним ростом 2,4% к предыдущему году								Комитет по тарифам МО	ГП 12
3.1.3	Проведение мониторинга хода реализации инвестиционных проектов Мурманской области	2014-2025	Подготовлены и направлены в адрес Губернатора Мурманской области М.В. Ковтун 4 доклада о ходе реализации инвестиционных проектов Мурманской области								Минпром МО	ГП 12
3.1.4	Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности	2014-2025	Проведена работа по совершенствованию региональной нормативной правовой базы в сфере оценки регулирующего воздействия. Подготовлено 28 заключений на проекты правовых актов Мурманской области, принято участие в обсуждении 17 проектов НПА федерального уровня								Минпром МО	ГП 12
3.1.5	Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона	2014-2025	Обеспечена своевременная актуализация информации, размещенной на специализированном многоязычном интернет-портале об инвестиционной деятельности и о возможных мерах государственной поддержки. Издан каталог инвестиционных возможностей Мурманской области в количестве 200 штук. Согласованы инвестиционные паспорта всех городских округов и муниципальных районов Мурманской области (за исключением ЗАТО)								Минпром МО, Минэк МО	ГП 12
3.1.6	Развитие механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства, в т.ч.:	2014-2025	Заключено концессионное соглашение по реконструкции объектов тепло- и горячего водоснабжения, расположенных на территории ЗАТО н.п. Видяево. Внесены изменения в инвестиционное законодательство, приняты нормативные правовые акты, регулирующие планирование бюджета при реализации проектов ГЧП, контроль их реализации и организацию межведомственного взаимодействия ИОГВ при разработке, рассмотрении, принятии решения о заключении концессионных соглашений								Минпром МО, Минэк МО	
3.1.6.1	Совершенствование и осуществление мер финансовой и имущественной поддержки, предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности	2014-2025	Приняты решения о предоставлении мер государственной поддержки в отношении 7 инвестиционных проектов. В 2017 году на региональном законодательном уровне внедрены новые механизмы государственной поддержки инвестиционной деятельности - присвоение статуса регионального и специального инвестиционного контракта, для инициаторов приоритетных и стратегических инвестиционных проектов по созданию новых предприятий увеличены сроки предоставления льготы по налогу на имущество организаций. Утвержден перечень проектов, перспективных для реализации в Мурманской области на принципах государственно-частного партнерства								Минэк МО, Минпром МО	ГП 12
3.1.6.2	Развитие и обеспечение эффективного функционирования АО "Корпорация развития Мурманской области"	2014-2025	Определены победители программы "Полярный Инвест-экспресс" (ООО "Рыбный берег", ИП Пухлова М.А., ООО "Кольский край"), одному проекту будет оказана финансовая поддержка. Заключено 10 новых соглашений о сопровождении проектов разного характера. АО "Корпорация развития Мурманской области" совместно с ООО "Велл-Трайд. Ковдор" создана компания для реализации 2 проектов по модернизации котельных в г.п. Лейпи и Белое море								Минпром МО	ГП 12
3.1.6.3	Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области	2014-2025	План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области на 2018 год утвержден приказом Министерства развития промышленности и предпринимательства МО от 21.12.2017 № 194-ОД, размещен на Инвестиционном портале Мурманской области								Минпром МО	ГП 12

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
3.1.6.4	Создание и развитие инфраструктуры портовой особой экономической зоны	2014-2025	-							В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.09.2016 № 978 "О досрочном прекращении существования особых экономических зон" деятельность портовой особой экономической зоны на территории Кольского района и г. Мурманска прекращена. В 2017 году осуществлялись ликвидационные мероприятия АО "УК "Особые экономические зоны Мурманской области"	АО "УК "Особые экономические зоны", Минпром МО, Минимущество МО	
3.1.6.5	Создание и обеспечение функционирования регионального Центра кластерного развития Мурманской области	2014-2025	На базе Центра кластерного развития Мурманской области создана постоянно действующая система консультаций и услуг для участников территориальных кластеров, ориентированная на оказание информационных услуг в части регионального законодательства. Проведено 12 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, в т.ч. круглые столы, конференции, семинары, краткосрочные программы обучения сотрудников, отраслевые мероприятия на российских и международных выставочных площадках								Минпром МО	ГП 12
3.2	Задача 3.2. Развитие малого и среднего предпринимательства											
3.02.1	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Мурманской области, баллов		-	-	-	-	-	-	-	Данные Минэкономразвития РФ по итогам проводимых исследований отсутствуют	Минпром МО	ГП 12
3.02.2	Оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, к уровню 2012 года, %		100,0	100,9	102,7	173,6	142,8	156,2	↑ 109,4%	Оценка		
3.02.3	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, к предыдущему году, %		109,5	101,6	98,9	116,0	109,3	97,6	↓ 97,6%	Отрицательная динамика показателя по сравнению с 2016 годом по данным Росстата обусловлена изменением подходов к его расчету органами статистики		
3.2.1	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. финансовой, информационной, консультационной, организационной, имущественной	2014-2025	Предоставлено 147 льготных микрозаймов, 4 субсидии на возмещение затрат по кредитно-лизинговым обязательствам, 15 грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Оказана государственная поддержка 10 субъектам социального предпринимательства. 5 моногородам, прошедшим конкурсный отбор, предоставлены субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства. С субъектами малого и среднего предпринимательства заключено 12 договоров безвозмездного пользования и 70 договоров аренды государственного имущества								Минпром МО, Минимущество МО, НМК ФОРМАП	ГП 12
3.2.2	Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	2014-2025	Обеспечено функционирование организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - НМК "Фонд развития малого и среднего предпринимательства", Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, Центр кластерного развития Мурманской области, ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"								Минпром МО, НМК ФОРМАП	ГП 12
3.2.3	Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации	2014-2025	Государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан получили 518 человек, в т.ч. 100 человек получили единовременную финансовую помощь на создание собственного дела								Комитет по труду и занятости МО	ГП 6
3.3	Задача 3.3. Формирование инновационного предпринимательства											
3.03.1	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, %		6,6	9,9	8,2	7,8	5,7	12,5	↑ 219,3%	Оценка	Минпром МО	ГП 12
3.03.2	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, %		18,6	17,9	18,6	17,3	21,1	21,7	↑ 102,8%	Оценка		ГП 12
3.3.1	Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям, в т.ч. начинающим малым инновационным компаниям	2014-2025	Предоставлено 2 гранта по 500 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю Козелкову О.В., а также инновационной компании ООО "ПРОФИТ"								Минпром МО	ГП 12

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
3.3.2	Организация поддержки научных мероприятий, исследований и разработок в Мурманской области	2014-2025	Проведены конкурсы монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, и научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области. По итогам конкурсов выплачено 11 премий победителям и лауреатам конкурсов. Проведен конкурс на получение гранта на проведение регионального молодежного форума "Молодая наука Арктики" в 2017 году. Совместно с Российским фондом фундаментальных исследований поддержано 27 научных проектов								Минобр МО	ГП 12
3.3.3	Оказание субъектам инновационной деятельности организационной и консультационной поддержки по привлечению финансирования в российских и международных институтах, в т.ч. венчурных фондах	2015-2025	Информация об институтах развития в сфере инноваций размещена на инновационном портале Мурманской области. В течение года осуществляется актуализация и сопровождение инновационного портала								Минпром МО	
3.3.4	Создание инновационного кластера арктических технологий	2014-2020	-							Возможность формирования перечня резидентов кластера арктических технологий будет осуществляться после окончания реализации проектов якорных компаний морехозяйственного кластера	Минпром МО	ГП 12
3.3.5	Создание центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием	2015-2016	-							Планировалось организовать участие в отборе проектов, проводимом Минпромторгом России, по созданию центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса. В связи с отказом предприятий от софинансирования проекта и отсутствием возможности привлечь средства федерального бюджета на создание центра мероприятие не выполнялось	Минпром МО	
3.4	Задача 3.4. Создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей в интересах экономического развития региона											
3.04.1	Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений, млн. рублей		2400,0	3200,0	1500,0	1195,0	4537,3	360,9	↓ 8,0%	В 2016 году завершены крупные международные проекты (введены в эксплуатацию объекты в Сайда-Губе и губе Андреева, построенные на средства международной технической помощи в сфере радиационной и ядерной безопасности)	Минэж МО	ГП 12
3.4.1	Развитие внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей, в т.ч. мониторинг и анализ эффективности действующих соглашений (договоров, протоколов) о межрегиональном и международном сотрудничестве, внесение предложений об их перезаключении, обеспечение участия представителей региона в рабочих органах межправительственных комиссий и т.д.	2014-2025	Актуализированный реестр соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между Мурманской областью и субъектами РФ размещен на сайте Министерства экономического развития МО. В 2017 году состоялся запуск программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Коларктик 2014-2020", в рамках которой одобрено финансирование 13 стандартных проектов с участием организаций Мурманской области и одного крупного инфраструктурного проекта "Ремонт и обустройство автомобильной дороги "Кола – Верхнетумлоский - МАПП "Лотта". С рядом субъектов РФ подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве								Минэж МО, Минпром МО	ГП 12
3.4.2	Формирование и реализация комплекса мероприятий по поддержке несырьевого экспорта	2015-2025	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось. В связи с упразднением на федеральном уровне структуры поддержки малого и среднего предпринимательства - региональных интегрированных центров с января 2017 года прекращено финансирование РИЦ - Мурманская область. Начиная с 2018 года реализация мероприятий запланирована в рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства Мурманской области	Минэж МО, Минпром МО	
3.4.3	Информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности	2014-2025	В разделе "Внешиэкономические связи" на сайте Министерства экономического развития МО на регулярной основе публикуется и обновляется информация об инфраструктуре поддержки экспорта, об институтах и инструментах поддержки внешнеэкономической деятельности								Минэж МО	ГП 12
3.4.4	Совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности, в т.ч. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставочно-ярмарочных мероприятиях, на конкурсной основе	2014-2025	В течение года обеспечено проведение конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и РФ, а также за рубежом. В мероприятиях Мурманской международной деловой недели приняли участие представители 13 стран и 21 субъекта РФ. Изготовлено более 1000 ед. имиджевой презентационной продукции								Минэж МО	ГП 12

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
3.5	Задача 3.5. Устранение энергетических барьеров социально-экономического развития региона и повышение энергоэффективности региональной экономики											
3.05.1	Энергоемкость валового регионального продукта, кг у.т. на тыс. рублей		24,68	23,65	22,59	23,77	21,52	20,90	↑ 103,0%	Оценка	Минэнерго МО	ГП 7
3.05.2	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Мурманской области, %		21,01	21,01	21,09	21,17	21,29	21,60	↑ 101,5%			
3.5.1	Реализация мероприятий по энергосбережению и эффективности использования энергетических ресурсов в системах жилищно-коммунальной инфраструктуры, промышленном производстве, на транспорте, в муниципальных образованиях и областных учреждениях	2014-2025	Промышленными предприятиями реализовано более 40 мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в т.ч.: по созданию и внедрению систем автоматизации технологических процессов, генерации, передачи и потребления энергетических ресурсов; модернизации тепловых сетей, водопровода, замена систем освещения на энергосберегающие; модернизация и реконструкция оборудования для выработки тепловой энергии, передачи тепловой, электрической энергии и воды								Минэнерго МО, ОМСУ, ИОГВ	ГП 7
3.5.2	Пропаганда и реализация образовательных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2014-2025	Проведена работа по распространению в средствах массовой информации Мурманской области тематических материалов по вопросам энергосбережения (97 единиц), организована работа по участию в мероприятиях в сфере энергосбережения (26 мероприятий).								Минэнерго МО	ГП 7
3.5.4	Строительство и модернизация объектов электроэнергетической инфраструктуры, в т.ч.:											
3.5.4.1	Строительство подстанции "Мурманская"	2011-2018	Завершен первый этап строительства подстанции 330 кВт "Мурманская" с установкой автотрансформатора мощностью 250 МВА и подключением к линии электропередачи 330 кВт "Серебрянская ГЭС 15 - Выходной"								ПАО "ФСК ЕЭС"	
3.5.4.2	Продление сроков эксплуатации энергоблоков 1 и 2 Кольской АЭС	2014-2019	Осуществляется выполнение работ по реализации инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблоков №1 и №2 (отжиг корпуса реактора энергоблока №1)								АО "Концерн Росэнергоатом" "Кольская атомная станция"	
3.5.5	Создание кластера новой энергетики, в т.ч.:											
3.5.5.1	Организация добычи фрезерного и кускового торфа, а также производства торфяных и торфодревесных гранул и брикетов для организации снабжения котельных и ТЭС	2015-2019	Осуществлялась проработка возможности реализации проекта в рамках концессионного соглашения, подготовка части торфяного месторождения площадью 154 га для последующей добычи торфа. Проведены работы по подготовке полей и фрезерованию торфяной залежи, частично закуплена и собрана навесная техника для торфодобычи, частично сформирован парк тракторной и бульдозерной техники, сформирован вахтовый поселок								ООО "Биоэнерго"	
3.5.5.2	Установка ветродизельных станций и мини ГЭС в удаленных поселениях Мурманской области	2013-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось	АМО Терского, Ловозерского, Печенгского и Кольского районов	
3.6	Задача 3.6. Повышение конкурентоспособности транспортной системы региона на внутреннем и внешнем рынках											
3.06.1	Переработка грузов портами и терминалами, млн. тонн		28,2	34,7	22,8	23,2	39,4	53,3	↑ 135,3%		Минтранс МО	
3.6.1	Создание производственного и транспортно-логистического кластера, в т.ч.:	2014-2020	В целях модернизации и создания инфраструктуры транспортно-логистического комплекса, обеспечения его устойчивости и наращивания экспорта транспортных услуг продолжались работы по реализации проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, а также инфраструктурных проектов предприятий морского транспорта ПАО "Мурманский морской торговый порт", ООО "Мурманский Балкерный терминал"								Минтранс МО	
3.6.1.6	Комплексное развитие Мурманского транспортного узла	2011-2020	Ведется строительство железнодорожной линии "Ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна": построены временные автомобильные дороги, устроена насыпь, смонтированы железобетонные конструкции, 3 пролетных строения на западной эстакаде моста через р. Тулома. Между Правительством Мурманской области и китайской холдинговой компанией Poly International Holding Co.Ltd заключено соглашение о сотрудничестве при реализации проекта, между ПАО "ГТЛК" и глобальным сырьевом трейдере MERCURIA Energy Trading S.A. - соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства угольного терминала "Лавна". ООО "Морской торговый порт "Лавна" определен исполнитель работ по подготовке проектной и рабочей документации по объекту "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск" (АО "Ямалтранстрой")								Минтранс России	ФЦП 3

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
3.6.1.7	Строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (3 шт.)	2012-2020	Продолжались работы по строительству: головной универсальный атомный ледокол - выполнен этап "Формирование надстройки на плаву", первый серийный универсальный атомный ледокол - выполнен этап "Поставка и погрузка гребных электродвигателей системы электродвижения. Спуск судна на воду"; второй серийный атомный ледокол - выполнен этап "Окончание изготовления секций корпуса 1-5 этапов. Погрузка и монтаж резервных дизель-генераторов"								Госкорпорация "Росатом"	ФАИП
3.6.2	Создание регионального морехозяйственного сервисного кластера	2014-2020	-							В рамках планируемой к созданию Кольской опорной зоны предусмотрено создание морехозяйственного сервисного кластера, ключевыми проектами которого являются "Создание ЦСКМС в с. Белокаменка" (ПАО "НОВАТЭК") и "Строительство опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в АЗРФ на базе АО "82 СРЗ" (ПАО "НК "Роснефть"). Сроки создания данного кластера на прямую зависят от реализации названных проектов	Минпром МО, Минтранс МО	ГП 12
3.6.3	Развитие пространственно распределенной транспортной сети, в т.ч.:											
3.6.3.1	Реконструкция федеральной автомобильной дороги (М-18 "Кола", Р-21 "Кола")	2010-2020	Завершены работы по реконструкции участка автодороги Р-21 Кола км 1574+000 – км 1590+520 общей протяженностью 16,7 км. Выполнен ремонт и капитальный ремонт участков автодороги общей протяженностью 73 км. Выполнены мероприятия по устройству защитных слоев на участках протяженностью 51,8 км								ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агентства"	ФЦП 3
3.7	Задача 3.7. Повышение конкурентоспособности продукции базовых отраслей промышленности региона, диверсификация промышленного производства											
3.07.1	Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" к уровню 2012 года, %		100,0	101,9	101,2	104,8	110,5	119,8	↑ 108,5%		Минпром МО	
3.07.2	Индекс производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" к уровню 2012 года, %		100,0	92,6	92,0	100,9	107,3	126,3	↑ 117,8%		Минпром МО	
3.07.3	Индекс производства по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" к уровню 2012 года, %		100,0	116,5	131,9	232,1	176,6	192,7	↑ 109,1%		Минпром МО	
3.7.1	Создание и развитие технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике, в т.ч.:	2014-2030	-							Учитывая концепцию создания Кольской опорной зоны реализацию мероприятий данного кластера целесообразно рассматривать в рамках создания морехозяйственного сервисного кластера (п. 3.6.2)	Минпром МО, НП "Ассоциация "Мурманшельф"	
3.7.1.1	Модернизация производственных мощностей филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка"	2015-2018	На филиале "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" реализуется инвестиционный проект по техническому перевооружению, предусматривающий комплекс организационно-технических процедур по техническому перевооружению докового производства, повышению качества исполнения технологических процессов ремонта кораблей и подводных лодок Северного флота								Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка"	
3.7.1.2	Строительство специализированной верфи - "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений"	2017-2025	Инвестиционный проект "Создание ЦСКМС в с. Белокаменка" получил статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области и масштабного инвестиционного проекта с целью получения земельных участков без проведения процедуры торгов. Ведутся инженерные изыскания. В 2017 году общий объем капитальных вложений в рамках проекта составил 1551 млн. рублей, создано 59 новых рабочих мест								ОАО "НОВАТЭК"	
3.7.1.3	Строительство береговой базы обеспечения с площадками по производству элементов добычной инфраструктуры шельфовых проектов и сопутствующей транспортной инфраструктурой	2017-2030	В рамках реализации проекта по развитию площадки ПАО "НК "Роснефть" в жилом районе Росляково на базе АО "82 СРЗ" выполняется комплекс изыскательских работ. В 2017 году проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области, а Правительству Мурманской области рекомендовано предоставить инициатору проекта право на заключение договоров аренды земельных участков без проведения торгов. Соответствующий специальный инвестиционный контракт находится на согласовании у ПАО "НК "Роснефть"								ОАО "НК "Роснефть"	

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*		
3.7.2	Создание горно-химического и металлургического кластера, в т.ч.:	2014-2021	С целью формирования кластера государственная поддержка инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот и преференций предоставлена АО "Северо-Западная Фосфорная компания" при реализации проекта "Строительство ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей", АО "Ковдорский ГОК" при реализации проектов "Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд" и "Модернизация производственных мощностей АО "Ковдорский ГОК" и АО "Апатит" при реализации проекта "Реконструкция АНОФ-3 АО "Апатит" с увеличением мощности по производству апатитового концентрата до 7,7 млн. тонн в год и нефелинового концентрата до 1,3 млн. тонн в год"							Минпром МО, КНЦ РАН	ГП 12
3.7.2.4	Строительство металлургического мини-завода по производству мелющих шаров	2014-2016	-						В 2017 мероприятие не выполнялось. В июне 2017 года инвестиционный проект лишился статуса приоритетного в связи с низкими перспективами его успешной реализации (в соответствии с бизнес-планом инвестиционная фаза должна была завершиться в 2015 году). Инвестором были предприняты попытки получения кредитов во Внешэкономбанке и Фонде развития промышленности, но по различным основаниям были получены отказы, реализация проекта не начата	ООО "ИК "Паритет"	
3.7.2.5	Комплекс по обогащению апатит-штаффелитовых руд АО "Ковдорский ГОК"	2015-2016	В 2017 году осуществлено 127,8 млн. рублей капитальных инвестиций, во состоянию на 31.12.2017 в проект вложено 6589 млн. рублей. Ведется опытная эксплуатация модернизированного производства						Окончание реализации инвестиционного проекта запланировано на 2018 год	АО "Ковдорский ГОК"	
3.7.2.6	Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НППП на объем производства 120 тыс. тонн в год электролитного никеля	2014-2018	Инвестиционный проект направлен на создание современного высокоэффективного производства никеля путем перевода существующих мощностей на технологию электроэкстракции никеля из растворов хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей. В 2017 году в рамках проекта осуществлено 3981 млн. рублей капитальных инвестиций. Основные работы в рамках проекта будут произведены в 2018 году, ориентировочный срок завершения - 2019 год							ОАО "ГМК "Норильский никель"	
3.7.2.7	Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения платиноидов "Федорова Тундра"	2014-2018	-						В 2017 году мероприятие не выполнялось. В настоящее время ЗАО "Федорово Ресурсес" (инициатор инвестиционного проекта) ожидает результатов рассмотрения заявки относительно возможности осуществления разведки и добычи полезных ископаемых на участке недр федерального значения, которая была подана в Правительство РФ в 2016 году и находится на рассмотрении	Компания "Баррик Голд Корпорэйшн"	
3.7.2.8	Развитие горно-обогатительного комбината на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей"	2014-2020	Ведутся работы на объектах 2-й очереди строительства ГОК "Олений ручей". В 2017 году осуществлено 4007 млн. рублей капитальных инвестиций							ОАО "Акрон"	
3.7.2.9	Строительство горно-обогатительного комбината по переработке перовскит-титаномagnetитовой руды Африкандовского месторождения	2015-2020	-						В 2017 году работ в рамках проекта не осуществлялось в связи с проблемами ООО "СГК "Аркминерал" по получению заемного финансирования	ООО "Сервисная горная компания "Аркминерал"	
3.7.2.10	Увеличение производительности Объединенного Кировского рудника	2016-2020	В целях снижения себестоимости руды Коашвинского карьера Восточного рудника введен в эксплуатацию комплекс дробильно-транспортного оборудования, ожидаемая производительность конвейера в 2019 году достигнет 30 млн. тонн. Объем инвестиций в рамках проекта в 2017 году составил 1302 тыс. рублей.							АО "Апатит"	
3.7.2.11	Модернизация производственных мощностей АО "Ковдорский ГОК"	2011-2021	В 2017 году осуществлено 280,2 млн. рублей капитальных инвестиций. Ведется опытная эксплуатация модернизированного производства. По состоянию на 31.12.2017 в инвестиционный проект вложено 3931 млн. рублей. Окончание реализации проекта запланировано на 2019 год							АО "Ковдорский ГОК"	
3.7.3	Развитие минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Мурманской области	2020-2025	Проведено 2 аукциона на право пользования недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, по результатам которых недропользователями был уплачен платеж в размере 12,7 млн. руб., по 3 участкам был установлен факт открытия месторождения, выдано 11 лицензий на право пользования недрами							Минприроды МО	



№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
3.8	Задача 3.8. Развитие рыбохозяйственного комплекса региона											
3.08.1	Объем производства продукции товарной аквакультуры тыс. тонн		16,9	22,6	18,9	11,0	13,7	13,5	↓ 98,7%	Снижение объема по сравнению с 2016 годом обусловлено плановым зарыблением рыбоводных мощностей и сроками выращивания аквакультуры до товарной навески	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
3.08.2	Освоение квот водных биоресурсов рыбодобывающими предприятиями региона, %		96,7	96,2	95,1	95,2	96,5	98,1	↑ 101,7%			
3.8.1	Создание рыбохозяйственного кластера, в т.ч.:	2014-2025	Проведены совещания с предприятиями - потенциальными участниками кластера							В результате работы, проведенной в целях создания рыбохозяйственного кластера, выявлено отсутствие заинтересованности в кластерной консолидации. Формализация существующего взаимодействия субъектов рыбохозяйственного комплекса в кластерный вид не даст положительного экономического эффекта	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	
3.8.1.1	Организация прибрежного, промышленного рыболовства в пресноводных объектах, любительского и спортивного рыболовства, традиционного рыболовства КМНС	2014-2025	Для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных объектах области 12 хозяйствующим субъектам выделено 122 тонны водных биоресурсов. Между 10 хозяйствующими субъектами распределена прибрежная квота добычи (вылова) камчатского краба в объеме 426 тонн. Для осуществления традиционного рыболовства 1188 физическим лицам и 3 общинам коренного малочисленного народа Севера (саами) выделено 375 тонн морских водных биоресурсов, для осуществления рыболовства в пресноводных объектах области 52 физическим лицам и 1 общине выделено 46 тонн водных биоресурсов								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
3.8.1.2	Стимулирование строительства новых, техническое перевооружение и модернизация существующих рыбодобывающих мощностей и береговых перерабатывающих мощностей	2014-2025	Предприятиями Мурманской области реализовывались мероприятия по строительству и модернизации рыболовецкого флота, 6 предприятий и групп компаний заключили контракты на строительство 12 современных высокопроизводительных траулеров								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
3.8.1.3	Осуществление мер государственной поддержки субъектов аквакультуры	2014-2025	Оказана государственная финансовая поддержка в форме субсидии 2 предприятиям аквакультуры региона на возмещение части процентной ставки по кредитам, просубсидировано кредитных средств на сумму 3,6 млрд. рублей								Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	ГП 10
3.8.1.4	Создание аквабиотехнологического промышленного комплекса законченного цикла по производству рыбных кормов для лососевых видов рыб мощностью 80 тыс. тонн в год, получению посадочного материала молоди атлантического лосося (семги) мощностью 12 млн. штук в год с целью дальнейшего доращивания рыбы до товарной массы, переработки полученного сырья и производства готовой пищевой рыбной продукции в объеме 50 тыс. тонн в год	2015-2020	Введен в эксплуатацию садковый комплекс по выращиванию атлантического лосося (семги) в губе Долгая Западная Баренцева моря мощностью до 7 тыс. тонн в год								ООО "Русское море - Аквакультура"	
3.8.1.5	Создание полного цикла промышленного разведения атлантического лосося в морской воде на производственных мощностях ПАО "Русский лосось"	2009-2020	-							В 2016 году ПАО "Русский лосось" признано банкротом. Перспективы дальнейшей реализации проекта в настоящее время не определены	ПАО "Русский лосось"	
3.8.2	Создание экспортно ориентированного продовольственного кластера	2017-2025	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось. Отсутствуют условия для создания экспортно ориентированного продовольственного кластера (низкий объем производства и высокая себестоимость продукции, отсутствие рынков сбыта)	Министерство рыбного и сельского хозяйства МО	
3.9	Задача 3.9. Повышение роли туризма в экономическом и социокультурном развитии региона											
3.09.1	Темп роста внутреннего и въездного туристского потока в Мурманской области к уровню 2012 года, %		100,0	107,9	105,3	110,2	119,1	119,8	→ 100,6%		Минпром МО	ГП 12
3.09.2	Темп роста объема платных услуг, оказанных населению в Мурманской области в сфере туризма, к уровню 2012 года, %		100,0	110,8	124,6	126,7	166,6	166,5	→ 100,0%			ГП 12
3.9.1	Предоставление мер государственной поддержки субъектам туриндустрии Мурманской области	2014-2025	По результатам конкурса проектов субъектов туриндустрии Мурманской области, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, предоставлена субсидия 2 субъектам (проект ИП А.В. Гаркотина "Поморское подворье" и проект ООО "Кольский Мультисервис" "Учебно-тренировочный центр активных приключений "Хибиниум")								Минпром МО	ГП 12



№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
3.9.2	Формирование туристской информационной среды, поддержка и продвижение событийных мероприятий, имеющих туристскую привлекательность	2014-2025	Установлено 15 знаков туристской навигации на территории г. Мурманска. Организована и проведена Международная туристическая площадка "Made in Arctic" ("Сделано в Арктике"). Экспозиция Мурманской области была представлена на 6 международных туристских выставках. Обеспечена работа Интернет-портала www.murmantourism.ru								Минпром МО	ГП 12
3.9.3	Создание туристско-рекреационного кластера, в т.ч.:	2014-2020	Подписан меморандум о присоединении к туристско-рекреационному кластеру Мурманской области г. Оленегорска с подведомственной территорией. В рамках реализации мероприятия "Создание туристско-рекреационного кластера "Хибины" ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" произведена реконструкция автотранспортной развязки на въезде в г. Кировск (объект введен в эксплуатацию 26.12.2017)								Минпром МО	ГП 12
3.9.3.3	Создание туристического комплекса "Русская Слобода"	2013-2016	-							Реализация мероприятия приостановлена на неопределенный срок	ООО "ДАЛИ НОРД"	
3.9.3.4	Строительство спортивно-рекреационного комплекса на горе Воробьяная в г. Апатиты	2014-2020	Подготовлен проект типового коттеджа - дома гостиничного типа на 6-8 мест, разработан бизнес-план строительства комплекса объектов, включающий коттеджный комплекс гостиничного типа, многофункциональный центр, горнолыжный склон. Выполнены работы по исследованию участка на наличие воды							В 2017 году договоры на аренду земельных участков с предыдущим инвестором были расторгнуты по причине неисполнения им условий договоров	АМО г. Апатиты с подведомственной территорией	
3.9.3.5	Создание музея на базе первой атомной подводной лодки "К-3"	2016-2018	Завершаются работы по герметизации лодки и формированию единого корпуса - свариваются стыки между отсеком-донором и носовым блоком атомной подводной лодки для обеспечения спуска на воду								Минпромторг России, Минобороны России, Госкорпорация "Росатом", ОАО "ОСК"	
3.9.4	Создание кластера северного дизайна и традиционных ремесел, в т.ч.:	2017-2025	В 2017 году велась разработка Стратегии создания и развития Кластера северного дизайна Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года								Минпром МО, Комитет по культуре МО	
3.9.4.1	Строительство туристического комплекса с элементами национального быта	2013-2018	В 2017 закончено оформление земельного участка, начато строительство комплекса								Родовая община коренного малочисленного народа саами "Лопарская"	
4	Стратегическое направление 4. Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления											
4.1	Задача 4.1. Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития региона											
4.01.1	Среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году, %		2,6	2,0	3,4	7,8	2,7	2,1	↑ 128,6%		Минэк МО	ГП 12
4.1.1	Развитие нормативной правовой базы в сфере стратегического планирования	2014-2025	Внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды								Минэк МО	ГП 12
4.1.2	Обеспечение мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития региона на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу	2014-2025	Осуществлялся мониторинг основных результатов экономической деятельности, уровня жизни населения, социально-экономического положения Мурманской области, ситуации в монопрофильных муниципальных образованиях, процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах. Утверждены прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и Прогноз социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочный период								Минэк МО	ГП 12
4.1.3	Организация работы по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года	2014-2025	Осуществлялось методическое руководство, консультирование ИОГВ по вопросам разработки и реализации государственных программ Мурманской области								Минэк МО, ИОГВ	ГП 12
4.2	Задача 4.2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона как базового принципа ответственной бюджетной политики											
4.02.1	Отношение объема государственного долга Мурманской области к общему годовому объему доходов бюджета Мурманской области в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), %		26,9	36,9	55,3	46,0	40,7	38,2	↑ 106,7%		Минфин МО	ГП 14
4.02.2	Сохранение долгосрочного кредитного рейтинга Мурманской области по шкале международных рейтинговых агентств на позиции "Стабильный", да-1, нет-0		1	0	0	1	1	1	→ 100,0%			ГП 14
4.02.3	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций), %		2,1	1,7	1,47	1,10	1,6	1,5	↑ 106,7%			

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий						Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*		
4.02.4	Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ, %		59,9	76,8	87,4	94,6	94,3	95,8	↑ 101,6%	Минфин МО	ГП 14
4.02.5	Степень сокращения дифференциации муниципальных районов (городских округов) по уровню бюджетной обеспеченности, раз		2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	2,6	↑ 108,3%		ГП 14
4.02.6	Доходы областного бюджета от распоряжения и использования объектов государственного имущества Мурманской области, млн. рублей		62,0	44,8	36,3	1056,1	139,0	75,5	↓ 54,3%	Минимущество МО	
4.2.1	Совершенствование бюджетного процесса и нормативно-правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере	2014-2025	Обеспечена подготовка и актуализация НПА по регулированию бюджетных правоотношений в Мурманской области. Подготовлен и направлен в Мурманскую областную Думу проект закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, обеспечивающий сбалансированность бюджета Мурманской области и стабилизацию динамики долговой нагрузки							Минфин МО	ГП 14
4.2.2	Развитие информационной системы управления государственными финансами	2014-2025	Обеспечено бесперебойное функционирование и обновление программного обеспечения информационных систем. Произведена межсистемная интеграция для многомерного анализа данных, обеспечена интеграция данных автоматизированных систем на единый портал бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех" в сети Интернет в режиме реального времени							Минфин МО	ГП 14
4.2.3	Повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса	2014-2025	Обеспечены публикации бюджетных данных на официальном сайте Министерства финансов МО, портале "Открытый электронный регион", едином портале бюджетной системы Мурманской области "Бюджет для всех", в т.ч. брошюр о бюджете "Бюджетный гид", иллюстрированных изданий об исполнении областного бюджета и бюджетных параметрах. На портале "Открытый электронный регион" проведено 4 опроса по проблемам бюджетного процесса. Проведен конкурс творческих проектов "Бюджет для граждан"							Минфин МО	ГП 14
4.2.4	Развитие системы государственных закупок Мурманской области	2014-2025	Проведено 17 обучающих семинаров (с участием 950 человек) и 8 индивидуальных обучений в сфере закупок, организованы 4 рабочие поездки в муниципальные образования. Выполнены работы по модернизации автоматизированной информационной системы управления государственными закупками Мурманской области "WEB-Торги-КС". В целях повышения активности участия поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в областных закупках с 2017 года начал функционирование информационный портал "Витрина закупок Мурманской области"							Комитет госзакупок МО	ГП 14
4.2.5	Эффективное управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Мурманской области	2014-2025	Объем долговых обязательств Мурманской области сохранен на экономически безопасном уровне. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Мурманской области отсутствует. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило Мурманской области кредитный рейтинг BBB+ (RU), прогноз - стабильный. Условия соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, заключенных с Министерством финансов РФ, выполняются							Минфин МО	ГП 14
4.2.6	Осуществление государственного финансового контроля и надзора	2014-2025	Проведено 33 контрольных мероприятия в рамках внутреннего государственного финансового контроля за использованием средств областного бюджета. Проверено 40 юридических лиц, в т.ч. 10 ИОГВ, 22 государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 8 ОМСУ, получавших межбюджетные трансферты из областного бюджета. Выявлено финансовых нарушений на общую сумму 21,7 млн. рублей, к административной ответственности привлечено 4 должностных лица и 1 юридическое лицо							Комитет госфинконтроля МО	ГП 14
4.2.7	Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов	2014-2025	В рамках формирования областного бюджета на 2018 год и на плановый период выполнены расчеты межбюджетных трансфертов с учетом предложений по совершенствованию действующей системы предоставления межбюджетных трансфертов, в т.ч. в части предоставления субсидий только в соответствии с перечнем расходных обязательств, софинансируемых за счет средств областного бюджета, распределения всех субсидий законом об областном бюджете (за исключением конкурсных), формирования нераспределенного объема субсидии, распределения субсидий с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности ОМСУ							Минфин МО	ГП 14

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
4.2.8	Повышение качества управления муниципальными финансами	2014-2025	Для формирования стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях, результаты размещены на официальном интернет-сайте Министерства финансов Мурманской области. По итогам оценки количество муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, увеличилось с 11 до 14								Минфин МО	ГП 14
4.2.9	Совершенствование нормативного правового регулирования и совершенствование аналитических инструментов, направленных на укрепление налогового потенциала региона	2014-2025	Принято постановление Правительства Мурманской области "Об основных направлениях налоговой политики Мурманской области на 2018 год и плановый период до 2019 и 2020 годов". Проведена оценка эффективности предоставленных в 2016 году региональных налоговых льгот. Законами Мурманской области отменены неэффективные региональные льготы. Внесены изменения в Закон Мурманской области "О налоге на имущество организаций", предусматривающий введение с 01.01.2018 на территории Мурманской области порядка расчета налога на имущество организаций от кадастровой стоимости								Минэк МО	ГП 12
4.2.10	Нормативно-методическое и аналитическое сопровождение деятельности исполнительных органов государственной власти, направленной на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг государственными областными учреждениями	2014-2025	Обеспечено проведение заседаний Экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов. Организована работа по актуализации регионального законодательства по стандартизации государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными учреждениями, в связи с изменением федерального законодательства								Минэк МО	ГП 12
4.2.11	Повышение эффективности управления государственным имуществом Мурманской области, разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности государственных областных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Мурманской области	2014-2025	Обеспечено перераспределение между областными организациями недвижимого и движимого имущества, передача в муниципальную и федеральную собственность 36 объектов недвижимого имущества, 7 земельных участков, 691 единиц движимого имущества. По результатам аукционов в 2017 году проданы в рамках приватизации 15 объектов недвижимого имущества и 12 земельных участков. По состоянию на 01.01.2018 на учете состоят договоры аренды на 266 земельных участков, находящихся в областной собственности. Проведены заседания межведомственной комиссии по вопросам о целесообразности предоставления бюджетных инвестиций АО "Мурманэнергосбыт", ГОУСП "Тулума в 2017 году								Минимущество МО	ГП 15
4.3	Задача 4.3. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности взаимодействия населения, структур гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления											
4.03.1	Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Мурманской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, минут		-	24,0	13,9	15,0	15,0	15,0	⇒ 100,0%	Комитет по ИТ МО	ГП 13	
4.03.2	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", %		18,0	34,0	60,6	91,9	94,7	94,7	⇒ 100,0%		ГП 13	
4.03.3	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %		-	30,0	35,0	40,0	51,0	64,0	↑ 125,5%	Комитет по ИТ МО	ГП 13	
4.3.1	Развитие архитектуры электронного правительства	2014-2020	Проведены работы по расширению функциональных возможностей системы официальных интернет-ресурсов ИОГВ и ОМСУ Мурманской области (создание на официальном сайте Губернатора Мурманской области интерактивной карты муниципальных образований региона, интеграция сайтов ИОГВ и портала "Открытый электронный регион" с социальной сетью "ВКонтакте", внедрение версии портала "Открытый электронный регион" для слабовидящих категорий граждан). Реализовано предоставление в электронном виде посредством регионального портала госуслуг 9 услуг в сфере занятости населения. Реализована возможность авторизации пользователей "Мобильного дневника" в АИС "Электронная школа" посредством ЕСИА. В 2017 году для ИОГВ обеспечена возможность издавать в СЭДО электронные документы с использованием электронной подписи								Комитет по ИТ МО, Минобр МО, Минюст МО, Минстрой МО, Минсоцразвития МО	ГП 13
4.3.2	Создание регионального центра обработки данных	2014-2016	-							В 2017 мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием помещений, соответствующих современным стандартам центров обработки данных, а также отсутствием потенциальных инвесторов	Комитет по ИТ МО	

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
4.3.3	Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	2014-2025	Расширена сеть МФЦ (открыто подразделение в с. Ловозеро). В 2017 году МФЦ Мурманской области оказано более 800 тыс. услуг (на 12% больше чем в 2016 году). Организовано предоставление 31 новой государственной и муниципальной услуги, введены административные процедуры по выдаче через МФЦ паспорта гражданина РФ, загранпаспорта (старого образца)								Комитет по ИТ МО	ГП 13
4.3.4	Координация и мониторинг деятельности ИОГВ по внедрению систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги	2014-2025	Подготовлены отчет о ходе реализации плана мероприятий по внедрению системы менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) и сводная информация об итогах оценки соответствия качества государственных услуг (работ) областным стандартам качества. Разработано 5 сводных планов мероприятий по улучшению качества деятельности государственных учреждений по итогам независимой оценки качества оказания социальных услуг								Минэж МО	ГП 12
4.3.5	Сохранение и пополнение Архивного фонда Мурманской области, укрепление материально-технической базы архивов	2014-2025	В 2017 году оцифрованы 2957 единицы хранения, 26 описей дел, осуществлены работы по модернизации функционала автоматизированной информационной системы (АИС) по документам Архивного фонда Мурманской области. На государственное хранение принято свыше 11,8 тыс. единиц хранения. По состоянию на 01.01.2018 в информационный ресурс АИС включены электронные образы более чем 38,1 тыс. дел								Комитет по ИТ МО	ГП 13
4.3.6	Обучение компьютерной грамотности отдельных категорий граждан	2014-2020	121 неработающий пенсионер прошел обучение компьютерной грамотности в учреждениях социального обслуживания населения								Минсоцразвития МО	ГП 3
4.3.7	Освещение в СМИ деятельности Правительства Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также политических партий в соответствии с законодательством	2014-2020	Обеспечено информирование населения по актуальным вопросам социальной, экономической, политической жизни региона в ведущих СМИ, доступных жителям Мурманской области. Информация о деятельности органов государственной власти, нормативные правовые акты и прочая социально-значимая информация публиковалась в газете "Мурманский вестник"								Министерство по внутренней политике МО	ГП 13
4.3.8	Открытие общественных приемных Губернатора Мурманской области в муниципальных образованиях	2014-2020	-							В 2017 году мероприятие не выполнялось	Министерство по внутренней политике МО	
4.3.9	Создание благоприятных условий для развития институтов гражданского общества	2014-2025	14 общественным объединениям предоставлены гранты на реализацию социально значимых проектов. Представители общественных объединений Мурманской области направлены для участия в тематических межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях. Проведено 45 заседаний Общественной палаты Мурманской области и иных совещательных и координационных органов								Министерство по внутренней политике МО	ГП 15
4.4	Задача 4.4. Обеспечение использования результатов космической деятельности исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления в интересах повышения качества принятия управленческих решений											
4.04.1	Доля муниципальных образований, покрытых сигналом высокоточного позиционирования на основе технологий ГЛОНАСС/GPS, %		-	-	-	0,0	20,0	23,0	↑ 115,0%		Комитет по ИТ МО	ГП 13
4.4.1	Создание и развитие инфраструктуры и геоинформационной системы предоставления потребителям результатов космической деятельности на базе центра космических услуг	2014-2025	Приобретено программное обеспечение для интеграции ведомственных геоинформационных систем в рамках формирования инфраструктуры пространственных данных Мурманской области								Комитет по ИТ МО	ГП 13
4.4.2	Создание и развитие территориально-распределенной региональной инфраструктуры системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных	2014-2025	Обеспечено функционирование геоинформационного портала, постоянная актуализация имеющихся данных, полученных от исполнительных органов государственной власти Мурманской области								Комитет по ИТ МО	ГП 13
4.5	Задача 4.5. Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы и органов местного самоуправления											
4.05.1	Численность государственных гражданских служащих, в т.ч. состоящих в кадровом резерве, прошедших дополнительное профессиональное обучение, человек		256	149	234	118	77	81	↑ 105,2%		Аппарат ПМО	ГП 15
4.05.2	Доля аттестованных государственных гражданских служащих от подлежащих аттестации, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	→ 100,0%			
4.05.3	Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и по результатам конкурса, %		75,0	45,7	60,0	53,2	42,5	52,0	↑ 122,4%			ГП 15

№ в Плане	Стратегические направления, задачи социально-экономического развития, комплексы мероприятий, целевые показатели социально-экономического развития	Срок выполнения	Значения показателей / Краткая характеристика выполненных мероприятий							Причины негативной динамики по сравнению с 2016 годом, невыполнения мероприятий в установленные сроки, пояснения	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Отнесение к программам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017 к 2016*			
4.5.1	Профессиональное обучение государственных гражданских служащих	2014-2025	В рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Мурманской области на 2017 год обучен 81 государственный гражданский служащий по 8 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. Вне рамок государственного заказа в исполнительных органах государственной власти Мурманской области прошли обучение 337 человек								Аппарат ПМО	ГП 15
4.5.2	Создание и развитие системы профессионального развития граждан, включенных в кадровый резерв Мурманской области	2014-2025	-							Обучение граждан, включенных в кадровый резерв, не проводилось в связи с отсутствием финансирования	Аппарат ПМО	
4.6	Задача 4.6. Противодействие коррупции в органах государственной власти и государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению											
4.06.1	Доля граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции, %		34,9	34,7	33,0	30,8	25,8	16,3	↑ 158,3%		Минюст МО	ГП 15
4.6.1	Координация антикоррупционной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области, мониторинг коррупции и эффективности мер антикоррупционной политики	2014-2025	Проведена антикоррупционная экспертиза 855 проектов НПА, выявлено 6 проектов, содержащих коррупциогенные факторы. Проведено более 450 консультаций государственных гражданских служащих по проблемным вопросам заполнения справок о доходах. В 2017 году проведено социологическое исследование коррупции в Мурманской области, результаты которого свидетельствуют о тенденции к снижению коррупционных рисков								Минюст МО	ГП 15
4.6.2	Антикоррупционное просвещение и пропаганда антикоррупционного поведения	2014-2025	Организованы прокаты роликов социальной рекламы антикоррупционной направленности на телевидении. Разработаны, выпущены и распространены тематические буклеты "Противодействие коррупции в Мурманской области"								Минюст МО	ГП 15
4.7	Задача 4.7. Создание условий для защиты прав, свобод и законных интересов граждан, а также повышения доступности правосудия											
4.07.1	Доля граждан получивших бесплатную юридическую помощь от числа обратившихся и имеющих право на получение указанной помощи, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	⇒ 100,0%		Минюст МО	
4.7.1	Содействие в обеспечении прав и законных интересов личности и государства, в т.ч. предоставление бесплатной юридической помощи гражданам, качественное оказание государственных услуг в сфере записи актов гражданского состояния	2014-2025	Заключено соглашение между Адвокатской палатой Мурманской области и Министерством юстиции МО, на основании которого 50 адвокатами оказана 4141 услуга по бесплатной юридической помощи населению. В 2017 году гражданам предоставлено 538 государственных услуг по выдаче повторных свидетельств записей актов гражданского состояния, справок и иных документов и 321 государственная услуга по проставлению апостиля на документах								Минюст МО	ГП 15
4.7.2	Организационно-кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение судебных участков мировых судей Мурманской области	2014-2025	Организована профессиональная переподготовка 4 мировых судей, впервые назначенных на должность, повышение квалификации прошли 9 судей, 20 ответственных секретарей и секретарей судебного заседания, 10 помощников мировых судей. Проведено 3 учебно-методических семинара для работников аппаратов мировых судей по вопросам судебного делопроизводства. Все 48 судебных участка мировых судей обеспечены необходимыми программно-техническими средствами и материальными запасами								Минюст МО	ГП 15
4.7.3	Развитие инфраструктуры органов правосудия и правопорядка, в т.ч.:											
4.7.3.2	Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области	2013-2016	Объект введен в эксплуатацию 19.06.2017								Управление Судебного департамента при Верховном Суде РФ в МО	ФЦП 4
4.7.3.3	Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда	2017-2020	В 2017 году выполнялись работы по демонтажу старого ограждения здания							Работы по реконструкции объекта не начаты в связи с поздним поступлением финансирования		ФЦП 4

\*Динамика значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:

- ↑ - значение показателя по сравнению с 2016 годом улучшилось не менее чем на 1%
- - значение показателя на уровне 2016 года (динамика значений в интервале от 99% до 101% к 2016 году)
- ↓ - значение показателя по сравнению с 2016 годом ухудшилось более чем на 1%

Примечание: мероприятия, включенные в состав государственных программ Мурманской области, федеральных целевых программ, непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы, отмечены в соответствии со следующими обозначениями:

- ГП 1 Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения"
- ГП 2 Государственная программа Мурманской области "Развитие образования"
- ГП 3 Государственная программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан"
- ГП 4 Государственная программа Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта"
- ГП 5 Государственная программа Мурманской области "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"
- ГП 6 Государственная программа Мурманской области "Управление развитием регионального рынка труда"

[illegible]