

Отчет о ходе реализации государственной программы "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата" за 6 месяцев 2014 года

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
	Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"		Всего	772 129,6	356 611,7	46,2%					Министерство экономического развития Мурманской области, Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Управление по лицензированию Мурманской области, Управление по тарифному регулированию Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией, муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией, ОАО "Апатит", ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд", НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	
			ОБ	346 161,7	91 411,7	26,4%						
			ФБ	126 050,3	0,0	0,0%						
			МБ	65 914,4	61 200,0	92,8%						
			ВБС	234 003,2	204 000,0	87,2%						
	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области		Всего	578 166,9	299 494,1	51,8%						
			ОБ	185 699,0	34 294,1	18,5%						
			ФБ	126 050,3	0,0	0,0%						
			МБ	61 914,4	61 200,0	98,8%						
			ВБС	204 503,2	204 000,0	99,8%						
	Министерство экономического развития Мурманской области		Всего	138 289,8	34 507,2	25,0%						
			ОБ	108 289,8	34 507,2	31,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	26 000,0	0,0	0,0%						
	Министерство образования и науки Мурманской области		Всего	7 660,0	0,0	0,0%						
			ОБ	4 160,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	3 500,0	0,0	0,0%						
	Управление по лицензированию Мурманской области		Всего	12 789,9	5 978,3	46,7%						
			ОБ	12 789,9	5 978,3	46,7%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
	Управление по тарифному регулированию Мурманской области		Всего	35 223,0	16 632,1	47,2%						
			ОБ	35 223,0	16 632,1	47,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.	Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	2014-2020	Всего	356 339,2	268 441,8	75,3%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией, ОАО "Апатит"	
			ОБ	89 639,2	3 241,8	3,6%						
			ФБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			МБ	61 200,0	61 200,0	100,0%						
			ВБС	204 000,0	204 000,0	100,0%						
1.1.	Задача 1.1. Создание и развитие механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства	2014-2020	Всего	354 415,0	268 165,0	75,7%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	87 715,0	2 965,0	3,4%						
			ФБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			МБ	61 200,0	61 200,0	100,0%						
			ВБС	204 000,0	204 000,0	100,0%						
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Разработка, реализация и сопровождение инвестиционных программ и проектов	2014-2020	Всего	349 915,0	265 200,0	75,8%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	83 215,0	0,0	0,0%						
			ФБ	1 500,0	0,0	0,0%				17%		
			МБ	61 200,0	61 200,0	100,0%						
			ВБС	204 000,0	204 000,0	100,0%						
1.1.1.1.	Развитие и обеспечение эффективного функционирования ОАО "Корпорация развития Мурманской области" (в т.ч. взнос в уставной капитал)	2014-2020	Всего	11 315,0	0,0	0,0%	Количество акций, тыс. шт.	113,15	0,0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	24.06.2014 Постановлением Мурманской областной Думы №1585 внесены изменения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2014 год. Мероприятия по регистрации и выпуску акций запланированы на 2-ое полугодие
			ОБ	11 315,0	0,0	0,0%	Количество сформированных участков, ед.	5,0	0,0	0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
1.1.1.2.	Увеличение уставного капитала ОАО "Корпорация развития Мурманской области" для участия в проекте создания туристического спортивного комплекса на территории г. Кировска Мурманской области	2014-2015	Всего	336 600,0	265 200,0	78,8%	Количество акций Правительства Мурманской области, тыс. шт.	714	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией, ОАО "Апатит"	Реализация мероприятия запланирована на 4 кв. 2014г.
			ОБ	71 400,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	61 200,0	61 200,0	100,0%						
			ВБС	204 000,0	204 000,0	100,0%						
1.1.1.3.	Создание и развитие инфраструктуры портовой особой экономической зоны	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество зарегистрированных резидентов портовой особой экономической зоны, ед.	2	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2-е полугодие 2014 г.
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.1.4.	Разработка и ежегодное обновление Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие утвержденного ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (да-1, нет-0)	1	1	100%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.1.5.	Создание и функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области	2014-2020	Всего	2 000,0	0,0	0,0%	Наличие в регионе функционирующего регионального Центра кластерного развития (да-1, нет-0)	1	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	Перенос сроков подачи документов на участие в конкурсе на получение федерального субсидирования на создание ЦКР с мая на июль 2014
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Нормативно-правовая и организационная поддержка инвестиционной деятельности	2014-2020	Всего	4 500,0	2 965,0	65,9%				44%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	4 500,0	2 965,0	65,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.1.	Разработка нормативных правовых актов, необходимых для стимулирования инвестиционной деятельности, включая совершенствование мер государственной поддержки инвестиционной деятельности	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество разработанных документов, ед.	2	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 4 кв. 2014 г.
			ОБ	0,0	0,0	-	Количество проектов, которым оказана государственная поддержка, ед.	2	0	0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.2.	Формирование системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество нормативных правовых актов, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия, ед.	≥4	16	100%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Утверждение нормативного правового акта, регламентирующего проведение оценки регулирующего воздействия НПА на муниципальном и региональном уровне запланировано на 3-4 квартал 2014 года
			ОБ	0,0	0,0	-	Наличие утвержденного нормативного правового акта, регламентирующего проведение оценки регулирующего воздействия НПА на муниципальном и региональном уровне, (да-1, нет-0)	1	0	0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.3.	Обеспечение актуальности нормативно-правовой базы, регулирующей государственно-частное партнерство на территории Мурманской области	2014-2015	Всего	0,0	0,0	-	Наличие актуализированного Закона Мурманской области "О государственно-частном партнерстве" (да-1, нет-0)	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
1.1.2.4.	Мониторинг и содействие реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество докладов о ходе реализации проектов, ед.	4	2	50%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-	Наличие оперативной информации, позволяющей прогнозировать возможные риски, связанные с реализацией проектов, принимать оперативные меры по снижению выявляемых негативных тенденций (да-1, нет-0)	1	1	100%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.5.	Разработка и актуализации инвестиционной стратегии Мурманской области	2014, 2016, 2018, 2020	Всего	3 900,0	2 965,0	76,0%	Наличие инвестиционной стратегии Мурманской области (да - 1, нет -0)	1	1	100%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	3 900,0	2 965,0	76,0%	Количество актуализированных стратегий, утвержденных Правительством области, ед.	0	0	-		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.6.	Создание информационной системы сопровождения инвестиционных проектов	2014	Всего	600,0	0,0	0,0%	Наличие информационной системы сопровождения инвестиционных проектов (да-1, нет-0)	1	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3-4 квартал 2014 года
			ОБ	600,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.	Задача 1.2. Формирование и поддержание позитивного имиджа Мурманской области как региона, благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности	2014-2020	Всего	1 924,2	276,8	14,4%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 924,2	276,8	14,4%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона	2014-2020	Всего	1 924,2	276,8	14,4%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	1 924,2	276,8	14,4%						
			ФБ	0,0	0,0					30%		
			МБ	0,0	0,0							
			ВБС	0,0	0,0							
1.2.1.1	Актуализация, сопровождение и развитие специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Мурманской области	2014-2020	Всего	324,2	4,0	1,2%	Наличие актуализированного информационного специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Мурманской области (да -1, нет-0)	1	1	100%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	В первом квартале оплачены работы по переводу информации на английский язык. В июне заключен контракт на комплексное сопровождение сайта, оплата - в декабре 2014 года
			ОБ	324,2	4,0	1,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.1.2	Проведение и участие в форумах, семинарах, круглых столах, конференциях, рабочих встречах по вопросам создания эффективных механизмов привлечения инвестиций	2014-2020	Всего	600,0	272,8	45,5%	Количество проведенных мероприятий, ед.	≥ 4	2	50%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2014 г.
			ОБ	600,0	272,8	45,5%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.1.3.	Подготовка и издание каталога инвестиционных проектов Мурманской области	2014, 2017	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество подготовленных каталогов, ед.	1	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2-е полугодие 2014г.
			ОБ	500,0	0,0	0,0%	Тираж изданий, шт.	≥ 200	0	0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
1.2.1.4.	Разработка рекламных материалов (презентаций, печатных буклетов, видеофильмов) об инвестиционных возможностях Мурманской области, их размещение в специализированных печатных изданиях, интернет-ресурсах, телевидении	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество изданных рекламных продуктов, ед.	≥ 1	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2-е полугодие 2014г.
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Формирование информации об инвестиционном потенциале муниципальных образований	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-				33%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.2.1.	Согласование комплексных инвестиционных планов развития муниципальных образований (в том числе моногородов)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Соответствие согласованных комплексных инвестиционных планов развития муниципальных образований действующим нормативным правовым актам (да - 1, нет - 0)	1	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	В первом полугодии рассмотрено и направлено на доработку 3 комплексных инвестиционных плана. КИП г. Заозерск рассмотрен Министерством экономического развития Мурманской области и направлен на дальнейшее согласование в ИОГ В МО
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.2.2.	Согласование инвестиционных паспортов муниципальных образований	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество актуализированных паспортов муниципальных образований, ед.	16	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.2.3.	Мониторинг инвестиционной привлекательности и активности муниципальных образований Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных аналитических записок, ед.	1	1	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.3.	Задача 1.3. Повышение конкурентоспособности продукции базовых отраслей промышленности региона, диверсификация промышленного производства	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. Формирование условий для реализации кластерных инициатив Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.3.1.1	Разработка программы "Создание и развитие технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике"	2014-2016	Всего	0,0	0,0	-	Количество разработанных документов, утвержденных Правительством Мурманской области, ед.	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-	Наличие в регионе функционирующего технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике (да-1, нет-0)	0	0	-		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.3.1.2	Создание регионального морехозяйственного сервисного кластера	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие в регионе функционирующего морехозяйственного сервисного кластера (да-1, нет-0)	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
1.3.1.3.	Создание горно-химического и металлургического кластера	2014-2016	Всего	0,0	0,0	-	Наличие в регионе функционирующего горно-химического и металлургического кластера (да-1, нет-0)	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.3.1.4.	Создание инновационного кластера арктических технологий	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие в регионе функционирующего инновационного кластера арктических технологий (да-1, нет-0)	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.3.1.5.	Создание центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием	2015-2018	Всего	0,0	0,0	-	Наличие в регионе функционирующего центра коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием (да-1, нет-0)	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.4.	Задача 1.4. Улучшение предпринимательского климата в строительстве	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1. Упрощение и сокращение административных процедур, связанных со сбором и оформлением документов, необходимых для получения разрешения на строительство	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-				100%	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.4.1.1	Организация предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на строительство в режиме "одного окна"	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Обеспечение возможности получения государственной (муниципальной) услуги по выдаче разрешения на строительство в режиме "одного окна" на всей территории Мурманской области (да-1, нет-0)	0	0	-	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, муниципальные образования Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.4.1.2	Обеспечение муниципальных образований автоматизированными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество муниципальных образований, обеспеченных автоматизированными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, ед.	6	6	100%	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, муниципальные образования Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.4.2.	Основное мероприятие 1.4.2. Повышение доступности энергетической инфраструктуры	2014-2018	Всего	0,0	0,0	-				50%	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.4.2.1	Проведение мониторинга количества этапов и сроков технологического присоединения к электрическим сетям по итогам прошедшего года	2014-2018	Всего	0,0	0,0	-	Количество отчетов, ед.	1	0	0%	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Значение на 2014 год установлено ошибочно, первый мониторинг будет проводиться в 2015 году по итогам 2014 года
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
1.4.2.2	Участие в рабочих встречах по рассмотрению вопросов осуществления технологического присоединения к электрическим сетям	2014-2018	Всего	0,0	0,0	-	Количество рабочих встреч, ед.	≥ 1	3	100%	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.	Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства"	2014-2020	Всего	176 302,4	17 463,6	9,9%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией	
			ОБ	62 534,5	17 463,6	27,9%						
			ФБ	112 550,3	0,0	0,0%						
			МБ	714,4	0,0	0,0%						
			ВБС	503,2	0,0	0,0%						
2.1.	Задача 2.1. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для предпринимателей	2014-2020	Всего	119 061,9	11 208,9	9,4%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	
			ОБ	24 000,0	11 208,9	46,7%						
			ФБ	95 061,9	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	119 061,9	11 208,9	9,4%				6%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	
			ОБ	24 000,0	11 208,9	46,7%						
			ФБ	95 061,9	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.1.	Предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	12 500,0	0,0	0,0%	Количество СМСП, получивших льготные микрозаймы, ед.	≥ 110	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	В 1 квартале внесены изменения в НПА, определяющий порядок предоставления государственной поддержки. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие
			ОБ	2 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	10 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.2.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в соответствии с административным регламентом)	2014-2020	Всего	42 361,9	4 008,9	9,5%	Количество СМСП, получивших субсидии, ед.	≥ 145	21	15%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	В 1 квартале внесены изменения в НПА, определяющий порядок предоставления государственной поддержки. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие
			ОБ	7 500,0	4 008,9	53,5%						
			ФБ	34 861,9	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.3.	Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса	2014-2020	Всего	30 200,0	7 200,0	23,8%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	≥ 90	18	20%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	В 1-2 кварталах проведены два этапа конкурса на предоставление грантов за счет средств областного бюджета. Завершение реализации мероприятия после получения федерального финансирования (2 полугодие)
			ОБ	7 200,0	7 200,0	100,0%						
			ФБ	23 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.4.	Предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства	2014-2020	Всего	9 000,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	≥ 15	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	НПА, определяющий порядок предоставления государственной поддержки, в стадии согласования. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие, после утверждения федеральных НПА и проведения конкурса
			ОБ	1 800,0	0,0	0,0%						
			ФБ	7 200,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.5.	Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на покрытие затрат, связанных с удорожанием товаров, работ, услуг при производстве на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	≥ 25	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	НПА, определяющий порядок предоставления государственной поддержки, в стадии согласования. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие, после утверждения федеральных НПА и проведения конкурса
			ОБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.6	Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов	2014-2020	Всего	20 000,0	0,0	0,0%	Количество муниципальных образований, получивших субсидии, ед.	≥ 11	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие, после утверждения федеральных НПА и проведения конкурса
			ОБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	16 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.2.	Задача 2.2. Формирование условий для развития предпринимательства в Мурманской области	2014-2020	Всего	57 240,5	6 254,7	10,9%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией	
			ОБ	38 534,5	6 254,7	16,2%						
			ФБ	17 488,4	0,0	0,0%						
			МБ	714,4	0,0	0,0%						
			ВБС	503,2	0,0	0,0%						
2.2.1.	Основное мероприятие 2.2.1. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	33 787,1	0,0	0,0%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	
			ОБ	20 072,7	0,0	0,0%						
			ФБ	13 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	714,4	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.1.	Развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	7 500,0	0,0	0,0%	Количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед.	170	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	В 1 квартале разработан НПА, определяющий порядок предоставления финансирования. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие
			ОБ	2 500,0	0,0	0,0%	Количество объектов инфраструктуры, получающих бюджетное финансирование, ед.	1	0	0%		
			ФБ	5 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.2.	Развитие Мурманского регионального ЕИКЦ и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед.	210	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ЕИКЦ	В 1 квартале разработан НПА, определяющий порядок предоставления финансирования. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие
			ОБ	1 000,0	0,0	0,0%	Количество объектов, получающих бюджетную поддержку, ед.	1	0	0%		
			ФБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.3.	Развитие ГОБУ МРИБИ с IT-центром в г. Мурманске и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Количество менеджеров ГОБУ МРИБИ, прошедших обучение, чел.	8	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	В 1 квартале разработан НПА, определяющий порядок предоставления финансирования. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие
			ОБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.4.	Развитие ГОБУ МРИБИ с IT-центром в г. Мурманске (текущий ремонт)	2014-2020	Всего	2 000,0	0,0	0,0%	Площадь отремонтированных помещений ГОБУ МРИБИ для размещения резидентов, нарастающим итогом, кв. м.	140	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие
			ОБ	2 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.5.	Разработка финансово-экономической документации по проекту "Создание индустриального парка в г. Мончегорске"	2014	Всего	14 287,1	0,0	0,0%	Количество разработанных документов по проекту, ед.	1	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией	Кассовое исполнение и достижение фактического значения показателя запланировано на 3 квартал 2014 г.
			ОБ	13 572,7	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	714,4	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.6.	Реализация проекта "Создание индустриального парка в г. Мончегорске"	2015-2017	Всего	0,0	0,0	-	Количество разработанной/откорректированной ПСД, ед.	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией	Начало реализации мероприятия запланировано на 2-3 квартал 2015 г.
			ОБ	0,0	0,0	-	Объем подготовленной площадки индустриального парка для субъектов МСП в промышленности, кв. м.	0	0	-		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.2.2.	Основное мероприятие 2.2.2. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	10 887,0	677,8	6,2%				12%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	5 895,4	677,8	11,5%						
			ФБ	4 488,4	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	503,2	0,0	0,0%						
2.2.2.1	Организация и проведение регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Кол-во профинансированных проектов, ед.	≥ 2	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	В 1 квартале 2014 разработан НПА, определяющий порядок предоставления финансирования. В настоящее время объявлен конкурс, идет прием документов
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
2.2.2.2.	Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса (Дни предпринимательства Мурманской области, празднование профессионального праздника – Дня российского предпринимательства, проведение акций, конференций, совещаний, круглых столов)	2014-2020	Всего	400,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	≥ 2	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2014
			ОБ	400,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
2.2.2.3	Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства: проведение тренинг - курсов для начинающих предпринимателей, мастер-классов, организация и проведение специализированных семинаров для предпринимателей	2014-2020	Всего	2 207,0	500,0	22,7%	Количество проведенных тренингов, мастер-классов, семинаров, ед.	≥ 24	8	33%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Проведен первый этап обучения. Окончание реализации мероприятия запланировано на 2 полугодие 2014
			ОБ	2 207,0	500,0	22,7%						
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
2.2.2.4	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности и семейного бизнеса (изготовление информационных и справочных материалов для предпринимателей)	2014-2020	Всего	750,0	147,8	19,7%	Количество созданных брошюр, буклетов, каталогов, информационных справочников, ед. наименований	10	8	80%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	750,0	147,8	19,7%						
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
2.2.2.5	Освещение в СМИ вопросов развития малого и среднего предпринимательства и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	200,0	30,0	15,0%	Количество размещенных объявлений в СМИ, ед.	≥ 12	2	17%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2014 г.
			ОБ	200,0	30,0	15,0%	Количество телепередач, ед.	5	0	0%		
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
2.2.2.6	Проведение исследования оценки эффективности реализации государственной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	100,0	0,0	0,0%	Количество проведенных исследований, ед.	1	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2014 г.
			ОБ	100,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
2.2.2.7	Содействие развитию молодежного предпринимательства	2014-2020	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Количество созданных субъектов молодежного предпринимательства, ед.	≥ 37	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2014 г, после утверждения федеральных НПА и подписания соглашения с Росмолодежью
			ОБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
2.2.2.8	Актуализация и сопровождение сайта поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области	2014-2020	Всего	100,0	0,0	0,0%	Количество пользователей сайта, чел.	≥ 1500	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Заключен государственный контракт с порядной организацией. В связи с неисполнением условий контракта проводится работа по его расторжению. Окончание реализации мероприятия запланировано на 2 полугодие 2014 г.
			ОБ	100,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
2.2.2.9	Организация и проведение семинара по вопросам оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов	2014	Всего	150,0	0,0	0,0%	Количество проведенных семинаров, ед.	1	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Кассовое исполнение и достижение фактического значения показателя запланировано на 3 квартал 2014 г.
			ОБ	150,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						



№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.2.2.10	Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	2014-2020	Всего	1 480,0	0,0	0,0%	Количество прошедших обучение, чел.	≥ 10	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Средства областного бюджета запланированы к перечислению в третьем квартале после подписания соглашений с ВУЗами
			ОБ	488,4	0,0	0,0%						
			ФБ	488,4	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	503,2	0,0	0,0%						
2.2.2.11	Расширение мер государственной поддержки новых малых предприятий, создаваемых в производственной, социальной, научной сферах	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие дополнительных к уровню 2012 года мер государственной поддержки новых малых предприятий, создаваемых в производственной, социальной, научной сферах (да-1, нет-0)	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.	Основное мероприятие 2.2.3. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования	2014-2020	Всего	12 566,4	5 576,9	44,4%				77%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	12 566,4	5 576,9	44,4%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.1.	Предоставление рабочего места, оборудованного компьютером, оргтехникой и мебелью, телефоном, доступом в Интернет, установленным лицензионным программным обеспечением, коллективным доступом к междугородной связи, факсу, копировальному аппарату, цветному принтеру	2014-2020	Всего	7 668,0	3 333,4	43,5%	Количество предоставленных рабочих мест, ед.	38	36	95%	ГОБУ МРИБИ	Плановый показатель - количество резидентов, размещенных в бизнес-инкубаторе на конец отчетного года. Фактический показатель - количество резидентов, размещенных в бизнес-инкубаторе на отчетную дату
			ОБ	7 668,0	3 333,4	43,5%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.2.	Почтово-секретарские услуги	2014-2020	Всего	208,0	90,0	43,3%	Количество резидентов, ед.	38	36	95%	ГОБУ МРИБИ	Плановый показатель - количество резидентов, размещенных в бизнес-инкубаторе на конец отчетного года. Фактический показатель - количество резидентов, размещенных в бизнес-инкубаторе на отчетную дату
			ОБ	208,0	90,0	43,3%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.3.	Консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения, доступа к информационным базам данных	2014-2020	Всего	651,0	290,0	44,5%	Количество консультаций, ед.	650	690	106%	ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	651,0	290,0	44,5%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.4.	Предоставление доступа к сети Интернет (300 Мб/месяц)	2014-2020	Всего	137,0	56,0	40,9%	Количество получателей, ед.	200	100	50%	ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	137,0	56,0	40,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.5.	Подготовка учредительных документов и регистрация юридических лиц	2014-2020	Всего	386,0	167,3	43,3%	Количество подготовленных комплектов документов, ед.	20	6	30%	ГОБУ МРИБИ	Мероприятие носит заявительный характер, расходы на оказание услуг производились в соответствии с утвержденными нормативами
			ОБ	386,0	167,3	43,3%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.6.	Централизованная бухгалтерия для начинающих предпринимателей	2014-2020	Всего	451,0	201,0	44,6%	Количество резидентов, ед.	38	36	95%	ГОБУ МРИБИ	Услуга не востребована всеми резидентами бизнес-инкубатора
			ОБ	451,0	201,0	44,6%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.7.	Маркетинговые и рекламные услуги	2014-2020	Всего	80,0	39,0	48,8%	Количество консультаций, ед.	80	42	53%	ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	80,0	39,0	48,8%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.8.	Помощь в проведении маркетинговых исследований	2014-2020	Всего	42,0	28,0	66,7%	Количество проведенных исследований, ед.	3	1	33%	ГОБУ МРИБИ	Мероприятие носит заявительный характер, расходы на оказание услуг производились в соответствии с утвержденными нормативами
			ОБ	42,0	28,0	66,7%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.2.3.9.	Помощь в получении кредитов и банковских гарантий	2014-2020	Всего	503,0	223,0	44,3%	Количество консультаций, ед.	80	25	31%	ГОБУ МРИБИ	Мероприятие носит заявительный характер, расходы на оказание услуг производились в соответствии с утвержденными нормативами
			ОБ	503,0	223,0	44,3%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.10.	Помощь в поиске инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами	2014-2020	Всего	504,0	229,0	45,4%	Количество консультаций, ед.	80	43	54%	ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	504,0	229,0	45,4%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.11.	Поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типовых договоров)	2014-2020	Всего	161,0	73,0	45,3%	Количество консультаций, ед.	30	15	50%	ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	161,0	73,0	45,3%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.12.	Повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности	2014-2020	Всего	22,0	11,2	50,7%	Количество мероприятий (лекций, семинаров, конференций), ед.	25	13	52%	ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	22,0	11,2	50,7%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.13.	Консультационное сопровождение проектов начинающих предпринимателей и малых инновационных компаний	2014-2020	Всего	324,0	173,0	53,4%	Количество сопровождаемых проектов, ед.	150	271	181%	ГОБУ МРИБИ	Осуществляется консультационное сопровождение грантополучателей за два прошедших года. Планируется внесение изменений в госзадание.
			ОБ	324,0	173,0	53,4%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.14.	Мониторинг реализации проектов начинающих предпринимателей и малых инновационных проектов	2014-2020	Всего	326,0	162,0	49,7%	Количество сопровождаемых проектов, ед.	150	271	181%	ГОБУ МРИБИ	Осуществляется мониторинг проектов грантополучателей за два прошедших года. Планируется внесение изменений в госзадание.
			ОБ	326,0	162,0	49,7%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.15.	Организация обучения по программе тренинг-курса "Начинающий предприниматель"	2014-2020	Всего	324,0	151,0	46,6%	Количество групп для обучения, ед.	30	8	27%	ГОБУ МРИБИ	В 1 квартале разработана аукционная документация для проведения закупок. Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	324,0	151,0	46,6%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.16.	Содержание имущества ГОБУ МРИБИ	2014-2020	Всего	779,4	350,0	44,9%	Количество зданий, помещений, ед.	2	2	100%	ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	779,4	350,0	44,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.4.	Основное мероприятия 2.2.4 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду государственного имущества Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-				94%	Министерство имущественных отношений Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.4.1.	Предоставление в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности, государственного имущества Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество зарегистрированных в Министерстве имущественных отношений Мурманской области договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства, ед.	61	54	89%	Министерство имущественных отношений Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.2.4.2.	Актуализация сформированных Перечней государственного имущества Мурманской области для передачи в аренду	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие дополнительных объектов государственного имущества Мурманской области, включенных в Перечни (1-ла, 0-нет)	1	1	100%	Министерство имущественных отношений Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.5.	Основное мероприятие 2.2.5. Совершенствование налогового регулирования в части специальных налоговых режимов (ЕНВД, УСН, Патентная система)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-				25%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.5.1.	Актуализация регионального налогового законодательства в части специальных налоговых режимов (УСН, Патентная система)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля принятых нормативно-правовых актов в общем объеме необходимых к принятию НПА, %	100	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Принятие НПА запланировано на 2 полугодие 2014 года
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.5.2.	Организация работы группы по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество заседаний, ед.	≥ 2	1	50%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3	Подпрограмма 3 "Развитие инновационной и научно-технической деятельности"	2014-2020	Всего	23 560,0	0,0	0,0%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд"	
			ОБ	8 060,0	0,0	0,0%						
			ФБ	12 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	3 500,0	0,0	0,0%						
3.1.	Задача 3.1. Создание и развитие системы поддержки деятельности инновационных предприятий	2014-2020	Всего	15 900,0	0,0	0,0%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	3 900,0	0,0	0,0%						
			ФБ	12 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям	2014-2020	Всего	15 900,0	0,0	0,0%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	3 900,0	0,0	0,0%						
			ФБ	12 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.1.	Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты инновационным компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров	2014-2020	Всего	7 500,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	15	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	НПА, определяющий порядок предоставления государственной поддержки в разработке. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2014
			ОБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	6 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.2.	Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	2014-2020	Всего	7 500,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	15	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	НПА, определяющий порядок предоставления государственной поддержки в разработке. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2014
			ОБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	6 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.3.	Предоставление грантов на подготовку заявок на специализированные, в том числе венчурные, фонды и организации, финансирующие инновационные проекты	2014-2020	Всего	900,0	0,0	0,0%	Количество организаций, получивших поддержку, ед.	3	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	НПА, определяющий порядок предоставления государственной поддержки в разработке. Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2014
			ОБ	900,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
3.1.1.4.	Оказание субъектам инновационной деятельности организационной и консультационной поддержки по привлечению финансирования в российских и международных институтах, в том числе венчурных фондах	2015-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие банка данных об институтах развития в сфере инноваций (да-1, нет-0)	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.5.	Разработка и развитие мер государственной поддержки, стимулирующих субъекты предпринимательской деятельности к осуществлению технологических инноваций	2015-2020	Всего	0,0	0,0	-	Повышение спроса на инновации со стороны субъектов экономической деятельности (да-1, нет-0)	0	0	-	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.	Задача 3.2. Оказание организационной поддержки инновационной и научно-технической деятельности	2014-2020	Всего	7 660,0	0,0	0,0%					Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд"	
			ОБ	4 160,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	3 500,0	0,0	0,0%						
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. Организация поддержки научных мероприятий, исследований и разработок в Мурманской области	2014-2020	Всего	7 660,0	0,0	0,0%				0%	Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд"	
			ОБ	4 160,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	3 500,0	0,0	0,0%						
3.2.1.1.	Организация и проведение конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области	2014-2020	Всего	240,0	0,0	0,0%	Количество выданных премий, ед.	≥ 6	0	0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Реализация мероприятия в 4 квартале
			ОБ	240,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.1.2.	Организация и проведение совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) регионального конкурса проектов научных исследований "Север"	2014-2020	Всего	4 000,0	0,0	0,0%	Количество поддержанных проектов, ед.	≥ 10	0	0%	Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований"	Реализация мероприятия в 3 квартале
			ОБ	2 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	2 000,0	0,0	0,0%						
3.2.1.3.	Организация и проведение совместно с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) регионального конкурса проектов научных исследований "Русский Север: история, современность, перспективы"	2014-2020	Всего	3 000,0	0,0	0,0%	Количество поддержанных проектов, ед.	≥ 10	0	0%	Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ "Российский гуманитарный научный фонд"	Реализация мероприятия в 3 квартале
			ОБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	1 500,0	0,0	0,0%						
3.2.1.4.	Организация и проведение конкурса научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области	2014-2020	Всего	250,0	0,0	0,0%	Количество выданных премий, ед.	≥ 10	0	0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Реализация мероприятия в 4 квартале
			ОБ	250,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.1.5.	Поддержка региональных научно-практических конференций, семинаров, научных школ и т.п.	2014-2020	Всего	120,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, по которым осуществляется издание материалов, ед.	≥ 2	0	0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Реализация мероприятия в 3-4 кварталах
			ОБ	120,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.1.6.	Организация регионального молодежного форума "Молодая наука Заполярья"	2014-2020	Всего	50,0	0,0	0,0%	Количество участников, чел.	≥ 80	0	0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Реализация мероприятия в 4 квартале
			ОБ	50,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						



№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
4.1.2.2.	Организация и поддержка международных и региональных событийных мероприятий туристской направленности	2014-2020	Всего	1 400,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	5	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Мероприятия планируется к проведению в 4 квартале
			ОБ	1 400,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.3.	Основное мероприятие 4.1.3. Содействие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	21 500,0	1 492,0	6,9%				38%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	11 500,0	1 492,0	13,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	6 000,0	0,0	0,0%						
4.1.3.1.	Координация выполнения плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных заседаний регионального организационного комитета, ед.	3	2	67%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-	Количество отчетов о выполнении плана, ед.	2	2	100%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.3.2.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	7 000,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	10000	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2014 года
			ОБ	5 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	2 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.3.3.	Организация презентаций и комплексных экспозиций в Мурманской области, регионах РФ и за рубежом, связанных с празднованием 100-летия основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	9 000,0	1 492,0	16,6%	Количество мероприятий, ед.	5	3	60%	Министерство экономического развития Мурманской области	Организованы бизнес-миссия в Осло (Норвегия) и участие в выставке "Морская Индустрия". Запланировано участие в выставке Offshore Marintec Russia в октябре 2014 года. Участие в Днях Москвы осуществлено без финансирования МЭР МО
			ОБ	4 000,0	1 492,0	37,3%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	4 000,0	0,0	0,0%						
4.1.3.4.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на проведение международной выставки городов-побратимов	2015, 2016	Всего	-	-	-	Количество мероприятий по подготовке проведения международной выставки, ед.	0	-	-	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	-	-	-	Проведение международной выставки городов-побратимов (да-1/нет-0)	0	-	-		
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБС	-	-	-						
4.1.3.5.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на проведение межрегиональной выставки-ярмарки "Мурманск - далекий и близкий"	2014, 2016	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	1	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2014 года
			ОБ	2 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	2 000,0	0,0	0,0%						
4.1.3.6.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на проведение международной конференции по туризму "Север - заметки путешественника"	2014-2015	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	1	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2014 года
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.	Задача 4.2. Координация внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного экономического сотрудничества	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.1.	Основное мероприятие 4.2.1. Координация реализации внешнеэкономических и межрегиональных соглашений, международных программ на территории региона	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%				94%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						



№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
4.3.1.2.	Предоставление субсидий субъектам туриндустрии Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма	2014-2020	Всего	4 000,0	0,0	0,0%	Количество получателей субсидии, ед.	7	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	планируется к проведению в 4 квартале
			ОБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.3.1.3.	Организация и проведение ежегодного регионального конкурса "Лучшие в туриндустрии"	2014-2020	Всего	200,0	0,0	0,0%	Количество участников конкурса, ед.	15	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	планируется к проведению в 4 квартале
			ОБ	200,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.3.1.4.	Проведение маркетингового анализа рынка туристских услуг Мурманской области	2017	Всего	-	-	-	Количество выполненных исследований, ед.	0	-	-	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБС	-	-	-						
4.3.1.5.	Создание туристско-рекреационного кластера	2014-2016	Всего	-	-	-	Наличие в регионе функционирующего туристско-рекреационного кластера (да-1, нет-0)	0	-	-	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБС	-	-	-						
4.4.	Задача 4.4. Формирование и размещение в СМИ, сети Интернет информационных и рекламно-презентационных материалов о конкурентных преимуществах региона	2014-2020	Всего	5 038,2	0,0	0,0%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	5 038,2	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.	Основное мероприятие 4.4.1. Разработка, актуализация и изготовление рекламно-информационных и презентационных материалов о регионе, обновление экспозиционного оборудования	2014-2020	Всего	1 800,0	0,0	0,0%				10%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 800,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.1.	Разработка и актуализация брендов Мурманской области (имиджевого, туристского, потребительского, инвестиционного, инновационного, территориального, событийного)	2014-2020	Всего	300,0	0,0	0,0%	Количество разработанных дизайн-макетов и логотипов, ед.	20	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2014 года
			ОБ	300,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.2.	Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции	2014-2020	Всего	700,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	5000	2000	40%	Министерство экономического развития Мурманской области	Оплата за оказанные во 2 квартале услуги в 3 квартале. Завершение реализации мероприятия запланировано на 3 квартал 2014 года
			ОБ	700,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.3.	Изготовление представительской сувенирной продукции с символикой Мурманской области и туристского бренда Кольского полуострова	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	1000	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Изготовление продукции запланировано на 4 квартал
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.4.	Приобретение фотопанелей, стандартного и интерактивного выставочного оборудования, обновление и обслуживание выставочных стендов	2014-2020	Всего	300,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	30	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2014 года
			ОБ	300,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						





№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
4.5.1.1.	Актуализация региональных нормативных правовых актов в сфере регулирования торговой деятельности	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно актуализированных нормативных правовых актов, %	100	100	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.1.2.	Мониторинг потребительских цен на социально значимые продукты питания	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных мониторингов, ед.	6	4	67%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.1.3.	Разработка и реализация плана развития торговли в Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие Плана развития торговли (да-1, нет-0)	1	1	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.	Основное мероприятие 4.5.2. Обеспечение формирования и ведения торгового реестра Мурманской области	2014-2020	Всего	1 156,3	1 156,3	100,0%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 156,3	1 156,3	100,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-				63%		
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.1.	Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2014-2020	Всего	1 156,3	1 156,3	100,0%	Количество муниципальных образований - получателей субвенции, ед.	17	17	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	Произведено расходов из средств областного бюджета в полном объеме, ОМСУ за первый квартал исполнено 478,8 тыс. руб. (41,4 %)
			ОБ	1 156,3	1 156,3	100,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.2.	Подготовка и предоставление отчетов об обобщенных сведениях, содержащихся в торговом реестре, в федеральные органы власти	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество представленных отчетов, ед.	4	2	50%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.3.	Предоставление сведений, содержащихся в торговом реестре Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля услуг, предоставленных в соответствии с требованиями Административного регламента, %	100	100	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.4.	Осуществление контрольных мероприятий по ведению торгового реестра Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных проверок, ед.	2	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	На текущий момент не разработана нормативная правовая база, регулирующая проведение контрольных мероприятий в ОМСУ по переданным государственным полномочиям. В настоящее время формируется единая нормативная база по работе ИОГВ с ОМСУ в части контроля осуществления переданных полномочий
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.	Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"	2014-2020	Всего	1 250,0	648,5	51,9%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 250,0	648,5	51,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.	Задача 5.1. Совершенствование системы государственного стратегического планирования социально-экономического развития региона	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						



№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
5.1.2.6.	Разработка прогноза социально-экономического развития региона на очередной финансовый год и плановый период	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество принятых Правительством области прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период, ед.	1	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Разработка прогноза по плану в 4 квартале
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.2.7.	Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития региона	2019	Всего	0,0	0,0	-	Количество утвержденных Правительством области долгосрочных прогнозов социально-экономического развития Мурманской области, ед.	0	0	-	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия в 2019 году
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.2.8.	Актуализация (корректировка) Стратегии социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочную перспективу	2019	Всего	0,0	0,0	-	Количество актуализированных Стратегий социально-экономического развития Мурманской области на долгосрочную перспективу, утвержденных Правительством области, ед.	0	0	-	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия в 2019 году
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.3.	Основное мероприятие 5.1.3. Методическое руководство и координация программно-целевого и внутриведомственного планирования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-				75%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.3.1.	Методическое руководство и координация деятельности ИОГВ МО по вопросам разработки и реализации государственных программ Мурманской области*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля государственных программ Мурманской области, прошедших согласование в Министерстве экономического развития Мурманской области, в общем объеме утвержденных государственных программ Мурманской области, %	100	100	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.3.2.	Организация деятельности рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество заседаний, ед.	≥ 2	1	50%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.3.3.	Организация деятельности Программно-целевого совета Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество заседаний, ед.	≥ 2	1	50%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.3.4.	Методическое сопровождение подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности ИОГВ МО на среднесрочный период*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Удельный вес ИОГВ, формирующих доклады о результатах и основных направлениях деятельности ИОГВ МО на среднесрочный период, %	100	100	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						











№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
5.5.1.1.	Мероприятие 5.5.1.1. Обеспечение проведения контрольных мероприятий	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля проведенных проверок от общего числа запланированных и утвержденных на год, %	98	53,4	54%	Управление по лицензированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-	Доля проведенных внеплановых проверок от числа поступивших материалов уполномоченных органов о выявленных правонарушениях, %	100	88,9	89%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.5.1.2.	Мероприятие 5.5.1.2. Обеспечение нормативного регламентирования процедуры оказания государственных услуг и проведения контроля	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля изменений, внесенных в нормативные правовые акты Мурманской области к общему количеству нормативных правовых актов Российской Федерации, требующих изменений, %	92	100	109%	Управление по лицензированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.	Задача 5.6. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	1 250,0	648,5	51,9%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 250,0	648,5	51,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.1.	Основное мероприятие 5.6.1. Организация мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-				67%		
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.1.1.	Согласование с ИОГВ докладов глав администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество согласованных докладов, ед.	17	17	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.1.2.	Подготовка Сводного доклада Мурманской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество Сводных докладов, ед.	1	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.1.3.	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Поддержка нормативно-правовой базы в актуальном состоянии (да - 1, нет - 0)	1	1	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.2.	Основное мероприятие 5.6.2. Анализ удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	1 250,0	648,5	51,9%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 250,0	648,5	51,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-				50%		
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.2.1	Проведение социологического опроса населения городских округов и муниципальных районов в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	1 250,0	648,5	51,9%	Количество отчетов об итогах социологического опроса населения, ед.	1	1	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 250,0	648,5	51,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
5.6.2.2.	Проведение опросов населения с целью определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Представление на рассмотрение Комиссии по подведению итогов эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области результатов проведенных опросов (да-1, нет-0)	1	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.7.	Задача 5.7. Методологическое содействие исполнительным органам государственной власти Мурманской области в повышении качества и эффективности управления государственными учреждениями Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.7.1.	Основное мероприятие 5.7.1. Координация и мониторинг деятельности исполнительных органов государственной власти по внедрению систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-				50%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.7.1.1.	Мониторинг результатов внедрения систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и результатов независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных отчетов, ед.	2	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.7.1.2.	Проведение конференций, семинаров, консультационных совещаний по вопросам внедрения систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и формирования независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных мероприятий, ед.	1	1	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.7.2.	Основное мероприятие 5.7.2. Нормативно-методическое и аналитическое сопровождение деятельности государственных областных учреждений Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-				67%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.7.2.1.	Согласование внесения изменений в порядки определения нормативных затрат на оказание (выполнение) государственными областными учреждениями Мурманской области государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных областных учреждений и в ведомственные и базовый перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными областными учреждениями*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно согласованных документов, %	100	100	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
5.7.2.2.	Экономический анализ эффективности деятельности бюджетных учреждений Мурманской области*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных аналитических записок, ед.	2	0	0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация запланирована на 2-3 кварталы. Во втором квартале организован сбор информации от ИОГВ для проведения анализа эффективности бюджетных расходов на оказания услуг по предоставлению начального и среднего профессионального образования; осуществлялась работа по подготовке аналитического материала "Сравнительный анализ стоимости оказания единицы государственной услуги "перевозка граждан службой "социальное такси", в том числе в сравнении с потенциальной стоимостью оказания государственной услуги негосударственными поставщиками"
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.7.2.3.	Актуализация региональных нормативных правовых актов и методических материалов*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно актуализированных НПА, методических материалов, %	100	100	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.	Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	2014-2020	Всего	145 083,5	65 440,8	45,1%					Министерство экономического развития Мурманской области, Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Управление по лицензированию Мурманской области, Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	145 083,5	65 440,8	45,1%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.1.	Основное мероприятие 6.1 Реализация государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности	2014-2020	Всего	67 445,3	29 241,7	43,4%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	67 445,3	29 241,7	43,4%						
			ФБ	0,0	0,0	-				100%		
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.1.1.	Реализация государственных функций Министерства экономического развития Мурманской области	2014-2020	Всего	61 866,9	29 177,3	47,2%	Число реализуемых функций, ед.	71	71	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	61 866,9	29 177,3	47,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.1.2.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в Министерстве экономического развития Мурманской области*	2014-2020	Всего	5 578,4	64,4	1,2%	Обеспеченность МЭР МО необходимыми программно-техническими средствами и информационно-аналитическими материалами (да-1, нет-0)	1	1	100%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с планом-графиком закупок. Заключен контракт на 75 тыс. рублей, оплата - в течение года, размещены аукционы на 2744 тыс. рублей
			ОБ	5 578,4	64,4	1,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.2.	Основное мероприятие 6.2. Реализация государственных функций в сфере инвестиций, развития промышленности, предпринимательства и инноваций	2014-2020	Всего	29 625,3	13 588,7	45,9%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	29 625,3	13 588,7	45,9%				67%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.2.1.	Реализация государственных функций Комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	2014-2020	Всего	28 607,8	13 095,4	45,8%	Число реализуемых функций, ед.	29	29	100%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	28 607,8	13 095,4	45,8%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.2.2.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области*	2014-2020	Всего	575,2	493,3	85,8%	Обеспеченность КРПиП МО необходимыми программно-техническими средствами (да-1, нет-0)	1	1	100%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	575,2	493,3	85,8%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности (менее 45%)
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Плановое значение на конец года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
6.2.3.	Оплата работ по проведению юридических и организационных действий, связанных с ликвидацией государственного предприятия "Рудник Риколатва"	2014-2020	Всего	442,3	0,0	0,0%	Ликвидация государственного предприятия "Рудник Риколатва" (да-1, нет-0)	1	0	0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Кассовое исполнение и достижение фактического значения мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2014 г.
			ОБ	442,3	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	0,0%						
6.3.	Основное мероприятие 6.3. Реализация государственных функций и оказание государственных услуг в сферах лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов, цветных металлов и регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники	2014-2020	Всего	12 789,9	5 978,3	46,7%				89%	Управление по лицензированию Мурманской области	
			ОБ	12 789,9	5 978,3	46,7%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.3.1.	Реализация функций и предоставление государственных услуг в сфере лицензирования отдельных видов деятельности и деятельности центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники	2014-2020	Всего	12 662,6	5 978,3	47,2%	Число реализуемых функций, ед.	15	15	100%	Управление по лицензированию Мурманской области	Значение показателя результативности рассчитано на исполнение в течение 2014 года. Расходование средств и достижение показателей в отчетном периоде соответствует планируемым
			ОБ	12 662,6	5 978,3	47,2%	Среднее количество объектов ведения деятельности, в отношении которых поступили заявления об оказании государственной услуги, на одного работника Управления, ед.	69,4	47,5	68%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.3.2.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Управления по лицензированию Мурманской области*	2014-2020	Всего	127,3	0,0	0,0%	Обеспеченность Управления необходимыми программно-техническими средствами (да-1, нет-0)	1	1	100%	Управление по лицензированию Мурманской области	Расходы осуществляются в соответствии с планом-графиком закупок на 2014 год. В июне размещён аукцион на закупку программного обеспечения
			ОБ	127,3	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.4.	Основное мероприятие 6.4. Реализация функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	35 223,0	16 632,1	47,1%				100%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	35 223,0	16 632,1	47,1%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.4.1.	Реализация функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО	2014-2020	Всего	35 108,6	16 586,2	47,2%	Число реализуемых функций, ед.	30	30	100%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	35 108,6	16 586,2	47,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.4.2.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в Управлении по тарифному регулированию Мурманской области	2014-2020	Всего	114,4	45,9	40,1%	Обеспеченность УТР МО необходимыми программно-техническими средствами (да-1, нет-0)	1	1	100%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	Заключение договора на заправку картриджей запланировано на август 2014г., заключение договора на покупку антивирусного ПО запланировано на август 2014г.
			ОБ	114,4	45,9	40,1%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						