

Отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"
за I квартал 2014 года

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Сополнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11=10/9	12	13
	Государственная программа "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"		Всего	860 210,4	33 496,4	3,9%						
			ОБ	345 936,5	33 496,4	9,7%						
			ФБ	200 613,0	0,0	0,0%						
			МБ	79 657,7	0,0	0,0%						
			ВБС	234 003,2	0,0	0,0%						
1.	Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"	2014-2020	Всего	354 839,2	0,0	0,0%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области, муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией, ОАО "Апатит"	
			ОБ	89 639,2	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	61 200,0	0,0	0,0%						
			ВБС	204 000,0	0,0	0,0%						
1.1.	Задача 1.1. Создание и развитие механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности	2014-2020	Всего	352 915,0	0,0	0,0%						
			ОБ	87 715,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	61 200,0	0,0	0,0%						
			ВБС	204 000,0	0,0	0,0%						
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Разработка, реализация и сопровождение инвестиционных программ и проектов	2014-2020	Всего	347 915,0	0,0	0,0%	Формирование инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	82 715,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	61 200,0	0,0	0,0%						
			ВБС	204 000,0	0,0	0,0%						
1.1.1.1.	Развитие ОАО "Корпорация развития Мурманской области" (взносе в уставной капитал)	2014-2020	Всего	11 315,0	0,0	0,0%	Количество акций, тыс. шт.	113,15	0,0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2-4 кв. 2014г.
			ОБ	11 315,0	0,0	0,0%	Количество сформированных участков, ед.	5,0	0,0	0,0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.1.2.	Увеличение уставного капитала ОАО "Корпорация развития Мурманской области" с целью участия в создании ОАО "Канатная дорога"	2014-2015	Всего	336 600,0	0,0	0,0%	Количество акций Правительства Мурманской области, тыс. шт.	71,4	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией, ОАО "Апатит"	Реализация мероприятия запланирована на 2-е полугодие 2014 г.
			ОБ	71 400,0	0,0	0,0%	Количество акций администрации муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией и ОАО "Апатит", тыс. шт.	265,2	0	0,0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	61 200,0	0,0	0,0%						
			ВБС	204 000,0	0,0	0,0%						
1.1.1.3.	Разработка программы "Создание и развитие технологического кластера обеспечения шельфовой добычи в Арктике"	2016	Всего	0,0	0,0	-	Количество разработанных документов, утвержденных Правительством Мурманской области, ед.	0	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия в 2016 году
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Нормативно-правовая и организационная поддержка инвестиционной деятельности	2014-2020	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Удовлетворение потребностей субъектов инвестиционной деятельности в своевременном предоставлении всех форм государственной поддержки				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	5 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.1.	Разработка нормативных правовых актов, необходимых для стимулирования инвестиционной деятельности	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество разработанных документов, ед.	2	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 4 кв. 2014г.
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Сополнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
1.1.2.2.	Мониторинг, сопровождение и содействие реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество докладов о ходе реализации проектов, ед.	4	1	25,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована в течение года
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.1.2.3.	Разработка и актуализации инвестиционной стратегии Мурманской области	2014,2016, 2018, 2020	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Наличие инвестиционной стратегии Мурманской области (да - 1, нет -0)	1	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 кв. 2014г.
			ОБ	5 000,0	0,0	0,0%	Количество актуализированных стратегий, утвержденных Правительством области, ед.	0	0	-		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.	Задача 1.2. Формирование и поддержание позитивного имиджа Мурманской области как региона, благоприятного для инвестиционной и предпринимательской деятельности	2014-2020	Всего	1 924,2	0,0	0,0%	Привлечение дополнительного финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Мурманской области. Появление на территории области новых производственных объектов	1	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 924,2	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Информирование бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале территории региона	2014-2020	Всего	1 924,2	0,0	0,0%	Привлечение дополнительного финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Мурманской области. Появление на территории области новых производственных объектов	1	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	1 924,2	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.1.1.	Актуализация, сопровождение и развитие специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Мурманской области	2014-2020	Всего	324,2	0,0	0,0%	Наличие актуализированного информационного специализированного многоязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в Мурманской области (да -1, нет-0)	1	1	100,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована в течение года
			ОБ	324,2	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.1.2.	Проведение и участие в форумах, семинарах, круглых столах, конференциях, рабочих встречах по вопросам создания эффективных механизмов привлечения инвестиций	2014-2020	Всего	600,0	0,0	0,0%	Количество проведенных мероприятий, ед.	≥ 4	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятии запланирована на 2-4 кв. 2014 г.
			ОБ	600,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.1.3.	Подготовка и издание каталога инвестиционных проектов Мурманской области	2014, 2017	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество подготовленных каталогов, ед.	1	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 4 кв. 2014г.
			ОБ	500,0	0,0	0,0%	Тираж изданий, шт.	≥ 200	0	0,0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.1.4.	Разработка рекламных материалов (презентаций, печатных буклетов, видеофильмов) об инвестиционных возможностях Мурманской области, их размещение в специализированных печатных изданиях, интернет-ресурсах, телевидении	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество изданных рекламных продуктов, ед.	≥ 1	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 4 кв. 2014г.
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Формирование информации об инвестиционном потенциале муниципальных образований	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие оперативной информации, позволяющей обеспечивать своевременное информирование инвесторов об инвестиционном потенциале муниципальных образований Мурманской области				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
1.2.2.1.	Согласование комплексных инвестиционных планов развития муниципальных образований (в том числе моногородов)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Соответствие согласованных комплексных инвестиционных планов развития муниципальных образований действующим нормативным правовым актам (да - 1, нет - 0)	1	-	-	Министерство экономического развития Мурманской области	Отсутствие согласованных комплексных инвестиционных планов в I квартале 2014 года
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.2.2.	Согласование инвестиционных паспортов муниципальных образований	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество актуализированных паспортов муниципальных образований, ед.	16	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
1.2.2.3.	Мониторинг инвестиционной привлекательности и активности муниципальных образований Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных аналитических записок, ед.	1	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.	Подпрограмма 2 "Поддержка малого и среднего предпринимательства"	2014-2020	Всего	267 893,9	2 500,0	0,9%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	
			ОБ	64 320,0	2 500,0	3,9%						
			ФБ	188 613,0	0,0	0,0%						
			МБ	14 457,7	0,0	0,0%						
			ВБС	503,2	0,0	0,0%						
2.1.	Задача 2.1. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для предпринимателей	2014-2020	Всего	108 424,6	0,0	0,0%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	
			ОБ	24 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	84 424,6	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	108 424,6	0,0	0,0%	Сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства вследствие повышения обеспеченности в финансовых ресурсах.				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	
			ОБ	24 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	84 424,6	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.1.	Предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	12 500,0	0,0	0,0%	Количество СМСП, получивших льготные микрозаймы, ед.	80	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	В I квартале внесены изменения в НПА, определяющий порядок предоставления микрозаймов. Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	2 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	10 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.2.	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в соответствии с административным регламентом)	2014-2020	Всего	38 724,6	0,0	0,0%	Количество СМСП, получивших субсидии, ед.	130	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	В I квартале внесены изменения в НПА, определяющий порядок предоставления субсидий. Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	7 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	31 224,6	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.3.	Предоставление начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса	2014-2020	Всего	30 200,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	120	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	В I квартале проведен первый этап конкурса на предоставление грантов. Средства запланированы к перечислению со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	7 200,0	0,0	0,0%						
			ФБ	23 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.1.1.4.	Предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства	2014-2020	Всего	9 000,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	15	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	В 1 квартале разработан НПА, определяющий порядок предоставления субсидий, который проходит процедуру согласования. Мероприятие запланировано на второе полугодие 2014 г.
			ОБ	1 800,0	0,0	0,0%						
			ФБ	7 200,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.5.	Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на покрытие затрат, связанных с удорожанием товаров, работ, услуг при производстве на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	25	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	В 1 квартале разработан НПА, определяющий порядок предоставления субсидий, который проходит процедуру согласования. Мероприятие запланировано на второе полугодие 2014 г.
			ОБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.1.1.6	Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства (разделов программ социально-экономического развития), в т.ч. моногородов	2014-2020	Всего	13 000,0	0,0	0,0%	Количество муниципальных образований, получивших субсидии, ед.	12	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Мероприятие запланировано к реализации во втором полугодии, после утверждения федеральных НПА и проведения конкурса
			ОБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	9 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.	Задача 2.2. Формирование условий для развития предпринимательства в Мурманской области	2014-2020	Всего	159 469,3	0,0	0,0%	Создание благоприятных условий для развития действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в результате деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	40 320,0	0,0	0,0%						
			ФБ	104 188,4	0,0	0,0%						
			МБ	14 457,7	0,0	0,0%						
			ВБС	503,2	0,0	0,0%						
2.2.1.	Основное мероприятие 2.2.1. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	136 015,9	0,0	0,0%	Создание благоприятных условий для развития действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в результате деятельности объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией, НКО ФОРМАП, ГОБУ МРИБИ, ЕИКЦ	
			ОБ	21 858,2	0,0	0,0%						
			ФБ	99 700,0	0,0	0,0%						
			МБ	14 457,7	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.1.	Развитие ЦПП и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	7 500,0	0,0	0,0%	Количество созданных субъектов МСП, ед.	30	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, НКО ФОРМАП	В 1 квартале разработан НПА, определяющий порядок предоставления субсидий, который проходит процедуру согласования. Средства областного бюджета запланированы к перечислению во втором квартале
			ОБ	2 500,0	0,0	0,0%	Количество сохраненных рабочих мест, ед.	100	0	0,0%		
			ФБ	5 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.2.	Развитие объектов инфраструктуры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕИКЦ)	2014-2020	Всего	4 000,0	0,0	0,0%	Количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед.	200	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ЕИКЦ	В 1 квартале разработан НПА, определяющий порядок предоставления субсидий, который проходит процедуру согласования. Средства областного бюджета запланированы к перечислению во втором квартале
			ОБ	1 000,0	0,0	0,0%	Количество объектов, получающих бюджетную поддержку, ед.	1	0	0,0%		
			ФБ	3 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.3.	Развитие ГОБУ МРИБИ с IT-центром в г. Мурманске и осуществление им деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	7 000,0	0,0	0,0%	Количество созданных новых рабочих мест, ед.	100	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, ГОБУ МРИБИ	Реализация мероприятия запланирована со 2 квартала
			ОБ	3 000,0	0,0	0,0%	Количество субъектов МСП, получивших поддержку, ед.	57	0	0,0%		
			ФБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.1.4	Реализация проекта «Создание индустриального парка в г. Мончегорске»	2014-2016	Всего	117 515,9	0,0	0,0%	Объем подготовленной площадки индустриального парка для субъектов МСП в промышленности, кв. м.	29040	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, муниципальное образование город Мончегорск с подведомственной территорией	Вносятся изменения в госпрограмму в части изменения целевой статьи для разработки финансово-экономической документации, изменения целевых показателей, изменения размеров финансирования
			ОБ	15 358,2	0,0	0,0%						
			ФБ	87 700,0	0,0	0,0%						
			МБ	14 457,7	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.2.2.	Основное мероприятие 2.2.2. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	10 887,0	0,0	0,0%	Повышение уровня информированности различных категорий населения по вопросам осуществления предпринимательской деятельности в различных сферах				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	5 895,4	0,0	0,0%						
			ФБ	4 488,4	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	503,2	0,0	0,0%						
2.2.2.1	Организация и проведение регионального конкурса проектов среди некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимателей, иных организаций - инициаторов международных, межрегиональных и межмуниципальных проектов в сфере развития предпринимательства	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Кол-во профинансированных проектов, ед.	3	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	В 1 квартале разработан НПА, определяющий порядок предоставления, который проходит процедуру согласования. Мероприятие запланировано к реализации во втором полугодии
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.2.2.	Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса (Дни предпринимательства Мурманской области, празднование профессионального праздника – Дня российского предпринимательства, проведение акций, конференций, совещаний, круглых столов)	2014-2020	Всего	400,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	25	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	В 1 квартале разработана аукционная документация для проведения закупок. Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	400,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.2.3	Подготовка и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства: проведение тренинг - курсов для начинающих предпринимателей, мастер-классов, организация и проведение специализированных семинаров для предпринимателей	2014-2020	Всего	2 207,0	0,0	0,0%	Количество проведенных тренингов, мастер-классов, семинаров, ед.	23	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	В 1 квартале разработана аукционная документация для проведения закупок. Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	2 207,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.2.4	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности и семейного бизнеса (изготовление информационных и справочных материалов для предпринимателей)	2014-2020	Всего	750,0	0,0	0,0%	Количество созданных брошюр, буклетов, каталогов, информационных справочников, ед. наименований	10	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	В 1 квартале разработана аукционная документация для проведения закупок. Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	750,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.2.5	Освещение в СМИ вопросов развития малого и среднего предпринимательства и государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	2014-2020	Всего	200,0	0,0	0,0%	Количество размещенных объявлений в СМИ, ед.	≥ 12	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	В 1 квартале разработана аукционная документация для проведения закупок. Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	200,0	0,0	0,0%	Количество телепередач, ед.	5	0	0,0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.2.6	Проведение социологических исследований по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе исследования оценки предпринимательским сообществом общих условий ведения предпринимательской деятельности в регионе, а также эффективности реализации программы поддержки	2014-2020	Всего	100,0	0,0	0,0%	Количество проведенных исследований, ед.	1	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Мероприятие запланировано к реализации во втором полугодии
			ОБ	100,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.2.7	Содействие развитию молодежного предпринимательства	2014-2020	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Количество созданных субъектов молодежного предпринимательства, ед.	42	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Мероприятие запланировано на второе полугодие после утверждения федеральных НПА и подписания соглашения с Росмолодежью.
			ОБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.2.8	Актуализация и сопровождение сайта поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области	2014-2020	Всего	100,0	0,0	0,0%	Количество пользователей сайта, чел.	1500	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	100,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.2.2.9	Организация и проведение семинара по вопросам оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов	2014	Всего	150,0	0,0	0,0%	Количество проведенных семинаров, ед.	1	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Кассовое исполнение и достижение фактического значения мероприятия запланировано на 2-3 квартал 2014 г.
			ОБ	150,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.2.10	Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации	2014-2020	Всего	1 480,0	0,0	0,0%	Количество прошедших обучение, чел.	≥ 10	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Средства областного бюджета запланированы к перечислению во втором-третьем квартале после подписания соглашений с ВУЗами
			ОБ	488,4	0,0	0,0%						
			ФБ	488,4	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	503,2	0,0	0,0%						
2.2.3.	Основное мероприятие 2.2.3. Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе путем предоставления в аренду нежилых помещений и оказания услуг бизнес-инкубирования	2014-2020	Всего	12 566,4	2 500,0	19,9%	Создание условий для развития начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в результате реализации процессов бизнес-инкубирования				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	12 566,4	2 500,0	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.1.	Предоставление рабочего места, оборудованного компьютером, оргтехникой и мебелью, телефоном, доступом в Интернет, установленным лицензионным программным обеспечением, коллективным доступом к междугородной связи, факсу, копировальному аппарату, цветному принтеру	2014-2020	Всего	7 668,0	1 525,5	19,9%	Количество предоставленных рабочих мест, ед.	38	36	94,7%	ГБОУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	Плановый показатель - количество резидентов, размещенных в бизнес-инкубаторе на конец отчетного года. Фактический показатель - количество резидентов, размещенных в бизнес-инкубаторе на отчетную дату
			ОБ	7 668,0	1 525,5	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.2.	Почтово-секретарские услуги	2014-2020	Всего	208,0	41,4	19,9%	Количество резидентов, ед.	38	36	94,7%	ГБОУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	Плановый показатель - количество резидентов, размещенных в бизнес-инкубаторе на конец отчетного года. Фактический показатель - количество резидентов, размещенных в бизнес-инкубаторе на отчетную дату
			ОБ	208,0	41,4	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.3.	Консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения, доступа к информационным базам данных	2014-2020	Всего	651,0	129,5	19,9%	Количество консультаций, ед.	650	460	70,8%	ГБОУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	651,0	129,5	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.4.	Предоставление доступа к сети Интернет (300 Мб/месяц)	2014-2020	Всего	137,0	27,3	19,9%	Количество получателей, ед.	200	50	25,0%	ГБОУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	137,0	27,3	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.5.	Подготовка учредительных документов и регистрация юридических лиц	2014-2020	Всего	386,0	76,8	19,9%	Количество подготовленных комплектов документов, ед.	20	6	30,0%	ГБОУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	386,0	76,8	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.6.	Централизованная бухгалтерия для начинающих предпринимателей	2014-2020	Всего	451,0	89,7	19,9%	Количество резидентов, ед.	38	12	31,6%	ГБОУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	Услуга не востребована всеми резидентами бизнес-инкубатора
			ОБ	451,0	89,7	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.7.	Маркетинговые и рекламные услуги	2014-2020	Всего	80,0	15,9	19,9%	Количество консультаций, ед.	80	20	25,0%	ГБОУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	80,0	15,9	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.8.	Помощь в проведении маркетинговых исследований	2014-2020	Всего	42,0	8,3	19,8%	Количество проведенных исследований, ед.	3	1	33,3%	ГБОУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	42,0	8,3	19,8%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
2.2.3.9.	Помощь в получении кредитов и банковских гарантий	2014-2020	Всего	503,0	100,1	19,9%	Количество консультаций, ед.	80	15	18,8%	ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	503,0	100,1	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.10.	Помощь в поиске инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами	2014-2020	Всего	504,0	100,3	19,9%	Количество консультаций, ед.	80	20	25,0%	ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	504,0	100,3	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.11.	Поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типовых договоров)	2014-2020	Всего	161,0	32,0	19,9%	Количество консультаций, ед.	30	9	30,0%	ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	161,0	32,0	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.12.	Повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности	2014-2020	Всего	22,0	4,3	19,5%	Количество мероприятий (лекций, семинаров, конференций), ед.	25	9	36,0%	ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	22,0	4,3	19,5%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.13.	Консультационное сопровождение проектов начинающих предпринимателей и малых инновационных компаний	2014-2020	Всего	324,0	64,5	19,9%	Количество сопровождаемых проектов, ед.	150	252	168,0%	ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	Осуществляется консультационное сопровождение грантополучателей за два прошедших года. Планируется внесение изменений в госзадание
			ОБ	324,0	64,5	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.14.	Мониторинг реализации проектов начинающих предпринимателей и малых инновационных проектов	2014-2020	Всего	326,0	64,8	19,9%	Количество сопровождаемых проектов, ед.	150	252	168,0%	ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	Осуществляется мониторинг проектов грантополучателей за два прошедших года. Планируется внесение изменений в госзадание
			ОБ	326,0	64,8	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.15.	Организация обучения по программе тренинг-курса "Начинающий предприниматель"	2014-2020	Всего	324,0	64,5	19,9%	Количество групп для обучения, ед.	30	0	0,0%	ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	В 1 квартале разработана аукционная документация для проведения закупок. Мероприятие запланировано к реализации со 2 кв. 2014 г.
			ОБ	324,0	64,5	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.3.16.	Содержание имущества ГОБУ МРИБИ	2014-2020	Всего	779,4	155,1	19,9%	Количество зданий, помещений, ед.	2	2	100,0%	ГОБУ "Мурманский инновационный бизнес-инкубатор"	
			ОБ	779,4	155,1	19,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.4.	Основное мероприятие 2.2.4. Совершенствование налогового регулирования в части специальных налоговых режимов (ЕНВД, УСН, Патентная система)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Создание налоговых условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики региона				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.4.1.	Актуализация регионального налогового законодательства в части специальных налоговых режимов (УСН, Патентная система)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля принятых нормативно-правовых актов в общем объеме необходимых к принятию НПА, %	100	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Внесение изменений в закон "О патентной системе налогообложения" запланировано на второй квартал.
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
2.2.4.2.	Организация работы группы по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество заседаний, ед.	≥ 2	1	50,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
3	Подпрограмма 3 «Развитие инновационной и научно-технической деятельности»	2014-2020	Всего	23 560,0	0,0	0,0%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд»	
			ОБ	8 060,0	0,0	0,0%						
			ФБ	12 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	3 500,0	0,0	0,0%						
3.1.	Задача 3.1. Создание и развитие системы поддержки деятельности инновационных предприятий	2014-2020	Всего	15 900,0	0,0	0,0%					Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	3 900,0	0,0	0,0%						
			ФБ	12 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям	2014-2020	Всего	15 900,0	0,0	0,0%	Сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест в инновационных компаниях вследствие повышения обеспеченности в финансовых ресурсах.				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	3 900,0	0,0	0,0%						
			ФБ	12 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.1.	Поддержка начинающих малых инновационных компаний - гранты инновационным компаниям, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров	2014-2020	Всего	7 500,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	15	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	НПА, определяющий порядок предоставления грантов в разработке. Мероприятие запланировано на второе полугодие
			ОБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	6 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.2.	Поддержка действующих инновационных компаний - субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	2014-2020	Всего	7 500,0	0,0	0,0%	Количество проектов, получивших поддержку, ед.	15	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	НПА, определяющий порядок предоставления грантов в разработке. Мероприятие запланировано на второе полугодие
			ОБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	6 000,0	0,0	0,0%						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.1.1.3.	Предоставление грантов на подготовку заявок на специализированные, в том числе венчурные, фонды и организации, финансирующие инновационные проекты	2014-2020	Всего	900,0	0,0	0,0%	Количество организаций, получивших поддержку, ед.	3	0	0,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	НПА, определяющий порядок предоставления грантов в разработке. Мероприятие запланировано на второе полугодие
			ОБ	900,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.	Задача 3.2. Оказание организационной поддержки инновационной и научно-технической деятельности	2014-2020	Всего	7 660,0	0,0	0,0%					Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд»	
			ОБ	4 160,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	3 500,0	0,0	0,0%						
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. Организация поддержки научных мероприятий, исследований и разработок в Мурманской области	2014-2020	Всего	7 660,0	0,0	0,0%	Обеспечение условий для развития научно-технической сферы				Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд»	
			ОБ	4 160,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	3 500,0	0,0	0,0%						
3.2.1.1.	Организация и проведение конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области	2014-2020	Всего	240,0	0,0	0,0%	Количество выданных премий, ед.	≥ 6	0	0,0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 4 квартал 2014 года
			ОБ	240,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.1.2.	Организация и проведение совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) регионального конкурса проектов научных исследований «Север»	2014-2020	Всего	4 000,0	0,0	0,0%	Количество поддержанных проектов, ед.	≥ 10	0	0,0%	Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»	Проведение мероприятия запланировано на 3 квартал 2014 года
			ОБ	2 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	2 000,0	0,0	0,0%						
3.2.1.3.	Организация и проведение совместно с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) регионального конкурса проектов научных исследований «Русский Север: история, современность, перспективы»	2014-2020	Всего	3 000,0	0,0	0,0%	Количество поддержанных проектов, ед.	≥ 10	0	0,0%	Министерство образования и науки Мурманской области, ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд»	Проведение мероприятия запланировано на 3 квартал 2014 года
			ОБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	1 500,0	0,0	0,0%						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
3.2.1.4	Организация и проведение конкурса научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области	2014-2020	Всего	250,0	0,0	0,0%	Количество выданных премий, ед.	≥ 10	0	0,0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 4 квартал 2014 года
			ОБ	250,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.1.5.	Поддержка региональных научно-практических конференций, семинаров, научных школ и т.п.	2014-2020	Всего	120,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, по которым осуществляется издание материалов, ед.	≥ 2	0	0,0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2014 года
			ОБ	120,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.1.6.	Организация регионального молодежного форума "Молодая наука Заполярья"	2014-2020	Всего	50,0	0,0	0,0%	Количество участников, чел.	≥ 80	0	0,0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 4 квартал 2014 года
			ОБ	50,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
3.2.1.7.	Проведение региональной выставки научно-технического творчества молодежи	2015-2020	Всего	-	-	-	Количество участников, чел.	0	0	0,0%	Министерство образования и науки Мурманской области	Реализация мероприятия с 2015 года
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБС	-	-	-						
4.	Подпрограмма 4 "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе"	2014-2020	Всего	69 594,5	1 156,3	1,7%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	39 594,5	1 156,3	2,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	26 000,0	0,0	0,0%						
4.1.	Задача 4.1. Поддержка конгрессно-выставочной деятельности в регионе и организация проведения презентационных мероприятий за его пределами	2014-2020	Всего	56 600,00	0,0	0,0%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	26 600,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	26 000,0	0,0	0,0%						
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в подготовке и проведении приоритетных с точки зрения экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом	2014-2020	Всего	32 200,0	0,0	0,0%	Формирование и продвижение благоприятного имиджа Мурманской области в субъектах РФ и за рубежом				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	12 200,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	20 000,0	0,0	0,0%						
4.1.1.1.	Формирование плана конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий, проводимых в регионе при поддержке Правительства области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие утвержденного плана конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий, проводимых в регионе при поддержке Правительства области (да-1, нет-0)	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.1.2.	Содействие в проведении международных и межрегиональных конгрессно-выставочных мероприятий по основным направлениям экономического развития на территории Мурманской области (тематических выставок, конференций, семинаров, "круглых столов")	2014-2020	Всего	1 700,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	5	1	20,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведено мероприятие без финансирования
			ОБ	1 700,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.1.3.	Организация проведения Мурманской международной деловой недели (п. 3 Федерального Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания г. Мурманска)	2014-2020	Всего	30 000,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	10	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2014 года
			ОБ	10 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	20 000,0	0,0	0,0%						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
4.1.1.4.	Организация презентаций и комплексных экспозиций предприятий и организаций малого и среднего бизнеса Мурманской области в регионах РФ и за рубежом	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	1	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2014 года
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. Организация проведения приоритетных с точки зрения развития туризма мероприятий регионального, межрегионального и международного значения на территории региона и Российской Федерации, а также за рубежом	2014-2020	Всего	2 900,0	0,0	0,0%	Содействие в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	2 900,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.2.1.	Организация экспозиций Мурманской области на региональных, межрегиональных и международных выставках, в том числе поддерживаемых Федеральным агентством по туризму	2014-2020	Всего	1 400,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	3	1	33,3%	Министерство экономического развития Мурманской области	Организована экспозиция Мурманской области на международной туристской выставке «Интурмаркет-2014», оплата будет осуществлена во 2 квартале. Остальные мероприятия планируются к проведению в 3-4 кварталах
			ОБ	1 400,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.2.2.	Организация и поддержка международных и региональных событийных мероприятий туристской направленности	2014-2020	Всего	1 500,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	5	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Мероприятия планируются к проведению в 4 квартале
			ОБ	1 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.3.	Основное мероприятие 4.1.3. Содействие в подготовке и проведении празднования 100-летия основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	21 500,0	0,0	0,0%	Выполнение федерального Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания г. Мурманска				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	11 500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	6 000,0	0,0	0,0%						
4.1.3.1.	Координация выполнения плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных заседаний регионального организационного комитета, ед.	3	2	66,7%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-	Количество отчетов о выполнении плана, ед.	2	1	50,0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.3.2.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, посвященной 100-летию основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	7 000,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	10000	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2014 года
			ОБ	5 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	2 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.1.3.3.	Организация презентаций и комплексных экспозиций в Мурманской области, регионах РФ и за рубежом, связанных с празднованием 100-летия основания г. Мурманска	2014-2016	Всего	9 000,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	5	1	20,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятий запланировано на 2-3 квартал
			ОБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	4 000,0	0,0	0,0%						
4.1.3.4.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на проведение международной выставки городов-побратимов	2015, 2016	Всего	-	-	-	Количество мероприятий по подготовке проведения международной выставки, ед.	0		-	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия с 2015 года
			ОБ	-	-	-	Проведение международной выставки городов-побратимов (да-1/нет-0)	0		-		
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБС	-	-	-						
4.1.3.5.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на проведение межрегиональной выставки-ярмарки "Мурманск - далекий и близкий"	2014, 2016	Всего	5 000,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	1	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2014 года
			ОБ	2 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	1 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	2 000,0	0,0	0,0%						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
4.1.3.6.	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования г. Мурманск на проведение международной конференции по туризму "Север - заметки путешественника"	2014-2015	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	1	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2014 года
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.	Задача 4.2. Координация внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного экономического сотрудничества	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Расширение спектра внешнеэкономических связей и повышение эффективности приграничного экономического сотрудничества, активизация и развитие торгово-экономических, научно-технических и гуманитарно-культурных связей с субъектами РФ				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.1.	Основное мероприятие 4.2.1. Координация реализации внешнеэкономических и межрегиональных соглашений, международных программ на территории региона	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Поддержание реестра международных программ, проектов, реализуемых на территории региона, соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между Мурманской областью и субъектами РФ в актуальном виде (да-1, нет-0)				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.1.1.	Создание и ведение реестра международных программ и проектов, реализуемых на территории региона, соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между Мурманской областью и субъектами РФ	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество мероприятий, ед.	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.1.2.	Обеспечение организации и проведения рабочих встреч, семинаров, заседаний в рамках реализации внешнеэкономических, межрегиональных соглашений и международных программ	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество мероприятий, ед.	11	2	18,2%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведены мероприятия без финансирования
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.1.3.	Обеспечение актуализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между Мурманской областью и субъектами РФ, регионами стран СНГ и зарубежных государств	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество актуализированных соглашений, ед.	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.1.4.	Содействие реализации программы приграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства "Коларктик 2014-2020"	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно подготовленных программных документов и аналитических материалов для обеспечения участия представителей Правительства Мурманской области в разработке и реализации программы, %	100	100	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.1.5.	Координация реализации Соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Мурманской области о взаимодействии во внешнеэкономической сфере	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно подготовленных документов, %	100	100	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.2.1.6.	Обеспечение подготовки информационно-аналитических материалов о внешнеэкономических связях в рамках реализации деятельности межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству и международных программ	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно подготовленных материалов, %	100	100	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
4.2.1.7.	Мониторинг внешнеэкономических связей и международной технической помощи в Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество отчетов, ед.	6	3	50,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.3.	Задача 4.3. Создание условий для развития туристской инфраструктуры и повышения качества предоставляемых туристических услуг	2014-2020	Всего	6 300,0	0,0	0,0%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	6 300,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.3.1.	Основное мероприятие 4.3.1. Стимулирование субъектов туристической Мурманской области к повышению качества предоставляемых услуг, содействие повышению эффективности использования туристского потенциала региона	2014-2020	Всего	6 300,0	0,0	0,0%	Повышение качества предоставляемых туристических услуг, уровня развития туристской и сопутствующей инфраструктуры				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	6 300,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.3.1.1.	Внедрение системы навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	2 100,0	0,0	0,0%	Количество установленных указателей, ед.	13	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Планируется к проведению в 3-4 квартале
			ОБ	2 100,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.3.1.2.	Предоставление субсидий субъектам туристической Мурманской области, осуществляющим деятельность в сфере развития внутреннего и въездного туризма	2014-2020	Всего	4 000,0	0,0	0,0%	Количество получателей субсидии, ед.	7	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Планируется к проведению в 4 квартале
			ОБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.3.1.3.	Организация и проведение ежегодного регионального конкурса "Лучшие в туристической"	2014-2020	Всего	200,0	0,0	0,0%	Количество участников конкурса, ед.	15	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Планируется к проведению в 4 квартале
			ОБ	200,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.3.1.4.	Проведение маркетингового анализа рынка туристских услуг Мурманской области	2017	Всего	-	-	-	Количество выполненных исследований, ед.	0	-	-	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация с 2017 года
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБС	-	-	-						
4.4.	Задача 4.4. Формирование и размещение в СМИ, сети Интернет информационных и рекламно-презентационных материалов о конкурентных преимуществах региона	2014-2020	Всего	5 038,2	0,0	0,0%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	5 038,2	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.	Основное мероприятие 4.4.1. Разработка, актуализация и изготовление рекламно-информационных и презентационных материалов о регионе, обновление экспозиционного оборудования	2014-2020	Всего	1 800,0	0,0	0,0%	Формирование базы современного информационно-технического обеспечения для продвижения благоприятного имиджа Мурманской области в РФ и за рубежом				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 800,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.1.	Разработка и актуализация брендов Мурманской области (имиджевого, туристского, потребительского, инвестиционного, инновационного, территориального, событийного)	2014-2020	Всего	300,0	0,0	0,0%	Количество разработанных дизайнов-макетов и логотипов, ед.	20	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	300,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.2.	Изготовление имиджевой презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции	2014-2020	Всего	700,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	5000	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2014 года
			ОБ	700,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
4.4.1.3.	Изготовление представительской сувенирной продукции с символикой Мурманской области и туристского бренда Кольского полуострова	2014-2020	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	1000	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2014 года
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.1.4.	Приобретение фотопанелей, стандартного и интерактивного выставочного оборудования, обновление и обслуживание выставочных стендов	2014-2020	Всего	300,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	30	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2014 года
			ОБ	300,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.2.	Основное мероприятие 4.4.2. Формирование и размещение в СМИ, сети Интернет, местах прибытия и передвижения туристов информационных и рекламно-презентационных материалов о туристском потенциале Мурманской области	2014-2020	Всего	3 238,2	0,0	0,0%	Повышение узнаваемости Мурманской области как туристически привлекательного региона				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	3 238,2	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.2.1.	Изготовление презентационной, полиграфической и аудиовизуальной продукции туристской направленности	2014-2020	Всего	700,0	0,0	0,0%	Количество информационных носителей, ед.	1510	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Планируется к проведению в 3-4 квартале
			ОБ	700,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.2.2.	Размещение информации о туристском потенциале Мурманской области в СМИ	2014-2020	Всего	350,0	0,0	0,0%	Количество размещенных рекламно-информационных материалов, ед.	2	5	250,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Размещено за счет оргвзносов участия в выставках и на бесплатной основе
			ОБ	350,0	0,0	0,0%	Общий тираж изданий, ед.	120000	108500	90,4%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.2.3.	Размещение в местах прибытия и передвижения туристов информационных стендов, баннеров, буклетниц с информационными материалами	2014-2016	Всего	500,0	0,0	0,0%	Количество размещенных рекламно-информационных материалов, ед.	5	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Планируется к проведению в 3-4 квартале
			ОБ	500,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.2.4.	Ведение реестра субъектов туристской индустрии Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Поддержание реестра субъектов туристской индустрии Мурманской области в актуальном виде (да-1, нет-0)	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.2.5.	Ведение реестра туристских ресурсов Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Поддержание реестра туристских ресурсов Мурманской области в актуальном виде (да-1, нет-0)	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.2.6.	Техническое сопровождение, информационное наполнение и продвижение туристского Интернет-портала Мурманской области на русском и английском языках	2014-2020	Всего	388,2	0,0	0,0%	Среднее количество посещений Интернет-портала, посетителей/мес.	16000	12000	75,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	388,2	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.4.2.7.	Создание интерактивных карт и путеводителей по Мурманской области, обновление программного обеспечения для инфокиосков	2014-2020	Всего	1 300,0	0,0	0,0%	Количество созданных/обновленных продуктов ИКТ, ед.	2	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Планируется к проведению в 4 квартале
			ОБ	1 300,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
4.5.	Задача 4.5. Содействие развитию торговой деятельности в Мурманской области	2014-2020	Всего	1 156,3	1 156,3	100,0%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 156,3	1 156,3	100,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.1.	Основное мероприятие 4.5.1. Совершенствование механизмов правового и экономического регулирования торговой деятельности. Проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием сферы торговли	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Поддержание в актуальном состоянии нормативных правовых актов, регулирующих состояние торговой деятельности. Анализ динамики развития сферы торговли с целью актуализации плана развития торговли.				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.1.1.	Актуализация региональных нормативных правовых актов в сфере регулирования торговой деятельности	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно актуализированных нормативных правовых актов, %	100	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Отсутствует потребность в актуализации нормативно-правовых актов
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.1.2.	Мониторинг потребительских цен на социально значимые продукты питания	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных мониторингов, ед.	12	3	25,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	На заседании региональной комиссии по мониторингу цен и применению мер государственного регулирования на потребительском рынке Мурманской области было принято решение о проведении мониторинга потребительских цен на социально значимые продукты ежеквартально (п.1.2 протокола от 20.03.2014 № 1). Запланированное значение на конец отчетного года: 2014 - 6 ед., 2015-2020 - 4 ед.
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.1.3.	Мониторинг состояния торговой деятельности	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество отчетов, ед.	6	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Мониторинг состояния торговой деятельности проводится по запросу Минпромторга России, в 1 квартале соответствующих запросов не поступало
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.1.4.	Разработка и реализация плана развития торговли в Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие Плана развития торговли (да-1, нет-0)	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.	Основное мероприятие 4.5.2. Обеспечение формирования и ведения торгового реестра Мурманской области	2014-2020	Всего	1 156,3	1 156,3	100,0%	Увеличение количества полных, достоверных и актуальных сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, поставки товаров (за исключением производителей товаров)				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 156,3	1 156,3	100,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.1.	Предоставление субвенций на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2014-2020	Всего	1 156,3	1 156,3	100,0%	Количество муниципальных образований - получателей субвенции, ед.	17	17	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Произведено расходов из средств областного бюджета в полном объеме, ОМСУ за первый квартал исполнено 176,3 тыс.руб. (15,2 %)
			ОБ	1 156,3	1 156,3	100,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.2.	Подготовка и предоставление отчетов об обобщенных сведениях, содержащихся в торговом реестре, в федеральные органы власти	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество представленных отчетов, ед.	4	1	25,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
4.5.2.3.	Предоставление сведений, содержащихся в торговом реестре Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля услуг, предоставленных в соответствии с требованиями Административного регламента, %	100	100	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности				
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %						
4.5.2.4.	Осуществление контрольных мероприятий по ведению торгового реестра Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных проверок, ед.	2	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	На текущий момент не разработана нормативная правовая база, регулирующая проведение контрольных мероприятий в ОМСУ по переданным государственным полномочиям				
			ОБ	0,0	0,0	-										
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										
5.	Подпрограмма 5 "Совершенствование системы государственного стратегического управления"	2014-2020	Всего	1 250,0	0,0	0,0%					Министерство экономического развития Мурманской области					
			ОБ	1 250,0	0,0	0,0%										
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										
5.1.	Задача 5.1. Совершенствование системы государственного стратегического планирования социально-экономического развития региона	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Министерство экономического развития Мурманской области					
			ОБ	0,0	0,0	-										
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										
5.1.1.	Основное мероприятие 5.1.1. Развитие нормативной правовой базы в сфере государственного стратегического планирования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Принятые в установленном порядке нормативные правовые акты Мурманской области в сфере государственного стратегического планирования				Министерство экономического развития Мурманской области					
			ОБ	0,0	0,0	-										
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										
5.1.1.1	Разработка нормативных правовых актов в сфере государственного стратегического планирования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля принятых нормативно-правовых актов в общем объеме необходимых к принятию НПА, %	100	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области					
			ОБ	0,0	0,0	-										
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										
5.1.1.2.	Актуализация действующих нормативных правовых актов в сфере государственного стратегического планирования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Поддержание в актуализированном состоянии нормативных правовых актов (да-1, нет-0)	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области					
			ОБ	0,0	0,0	-										
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										
5.1.2.	Основное мероприятие 5.1.2. Обеспечение мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития региона на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также стратегирования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие оперативной информации, позволяющей прогнозировать возможные риски социально-экономического развития региона, в том числе муниципальных образований области, принимать оперативные меры по снижению выявляемых негативных тенденций, планировать деятельность на перспективу. Утвержденные в установленном порядке прогнозы социально-экономического развития региона, отвечающие требованиям обоснованности и достоверности. Утвержденная в установленном порядке актуализированная долгосрочная стратегия социально-экономического развития региона				Министерство экономического развития Мурманской области					
			ОБ	0,0	0,0	-										
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										
5.1.2.1.	Проведение мониторинга и анализа социально-экономической ситуации в регионе и муниципальных образованиях области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных информационно-аналитических материалов, ед.	38	10	26,3%	Министерство экономического развития Мурманской области					
			ОБ	0,0	0,0	-										
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										
5.1.2.2.	Проведение обучающих семинаров, совещаний со специалистами ИОГВ Мурманской области, экономических служб муниципальных образований, направленных на повышение качества прогнозирования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных обучающих семинаров, совещаний по вопросам повышения качества прогнозирования, ед.	2	1	50,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Проведение обучающего семинара со специалистами экономических служб муниципальных образований запланировано на 2 квартал				
			ОБ	0,0	0,0	-							Повышение качества предоставляемых материалов (да-1, нет-0)	1	0	0,0%
			ФБ	0,0	0,0	-										
			МБ	0,0	0,0	-										
			ВБС	0,0	0,0	-										

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
5.1.5.1	Организация работы Межведомственной комиссии по мониторингу достижения показателей социально-экономического развития Мурманской области в целях исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 606	2014-2018	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных заседаний комиссии, ед.	≥ 2	2	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.1.5.2	Методическое руководство и координация деятельности ИОГВ МО по вопросам исполнения указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и проведения мониторинга достижения целевых показателей, определенных в указах	2014-2018	Всего	0,0	0,0	-	Удельный вес ИОГВ, осуществляющих мониторинг достижения целевых показателей, определенных в указах, в общем числе ИОГВ, ответственных за проведение мониторинга достижения показателей, %	100	100	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.	Задача 5.2. Оценка эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.1.	Основное мероприятие 5.2.1. Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации документов государственного стратегического планирования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие необходимой для принятия оперативных управленческих решений информации о ходе и эффективности реализации документов государственного стратегического планирования				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.1.1.	Подготовка ежеквартальных отчетов о ходе реализации государственных программ МО*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных отчетов, ед.	3	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.1.2.	Подготовка ежегодного отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ МО*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных отчетов, ед.	0	0	-	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.1.3.	Подготовка ежеквартальных и годового отчетов о ходе выполнения мероприятий государственных программ РФ, федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы, реализуемых на территории Мурманской области*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных отчетов, ед.	4	1	25,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.1.4.	Подготовка ежегодного отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных отчетов, ед.	0	0	-	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.2.	Основное мероприятие 5.2.2. Проведение оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие необходимой для принятия оперативных управленческих решений информации о результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.2.1.	Проведение оценки результативности деятельности органов исполнительной власти Мурманской области*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных заключений о результативности деятельности ИОГВ за отчетный год, ед.	2	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-	Количество сформированных сводных рейтингов результативности деятельности ИОГВ за отчетный год, размещенных на интернет-сайте МЭР МО, ед.	2	0	0,0%		

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.2.2.2.	Подготовка проектов доклада Губернатора Мурманской области о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ИОГВ МО, ежегодного отчета Губернатора Мурманской области о результатах деятельности Правительства МО	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных проектов докладов, ед.	2	1	50,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.3.	Задача 5.3. Совершенствование налогового регулирования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.3.1.	Основное мероприятие 5.3.1. Совершенствование нормативного правового регулирования по вопросам региональной налоговой политики (за исключением законодательства по специальным налоговым режимам)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Соответствие регионального налогового законодательства стратегическим целям и задачам социально-экономического развития Мурманской области (актуальность регионального налогового законодательства)				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.3.1.1.	Актуализация регионального налогового законодательства по развитию налогового потенциала Мурманской области (за исключением законодательства по специальным налоговым режимам)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля принятых нормативно-правовых актов в общем объеме необходимых к принятию НПА, %	100	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Принятие НПА запланировано на 3 квартал 2014 года
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.3.1.2.	Актуализация регионального законодательства в налоговой сфере в части мер, предусматривающих укрепление налогового потенциала Мурманской области (за исключением законодательства по специальным налоговым режимам)	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля принятых нормативно-правовых актов в общем объеме необходимых к принятию НПА, %	100	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Принятие НПА запланировано на 3 квартал 2014 года
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.3.2.	Основное мероприятие 5.3.2. Совершенствование аналитических инструментов, направленных на укрепление налогового потенциала Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Своевременное информирование ПМО об ухудшении финансово-экономического состояния крупных и средних налогоплательщиков Мурманской области, организация мероприятий по снижению влияния негативных последствий на экономику и финансы Мурманской области				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.3.2.1.	Организация работы с нерентабельными коммерческими организациями, предприятиями-банкротами и предприятиями Мурманской области, имеющими задолженность перед бюджетами всех уровней и по заработной плате	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля нерентабельных организаций, деятельность которых рассмотрена на заседаниях рабочей группы, в общем количестве крупных и средних нерентабельных организаций Мурманской области, %	3	1,6	53,3%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.3.2.2.	Организация работы по заключению соглашений о сотрудничестве между хозяйствующими субъектами и Правительством Мурманской области, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество заключенных соглашений, ед.	3	1	33,3%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.3.2.3.	Организация работ по проведению анализа финансового состояния градообразующих предприятий и предприятий регионального значения Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество представленных Губернатору Мурманской области аналитических материалов, ед.	4	1	25,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
5.3.2.4.	Организация работы по координации деятельности представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области, участвующих в собраниях (комитетах) кредиторов организаций - должников	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Ежегодное проведение заседаний коллегии (да-1, нет-0)	1	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.4.	Задача 5.4. Совершенствование системы государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.4.1.	Основное мероприятие 5.4.1. Проведение эффективной политики в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Повышение эффективности государственного регулирования цен и тарифов на территории Мурманской области				Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.4.1.1.	Установление регулируемых тарифов (цен) на электрическую и тепловую энергию на территории МО	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля принятых решений от количества обращений, %	95	100	100,0%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.4.1.2.	Установление регулируемых тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, производимые и (или) реализуемые на территории МО	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля принятых решений от количества обращений, %	95	100	100,0%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.4.1.3.	Установление регулируемых цен (тарифов) на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги, производимые и (или) реализуемые на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля принятых решений от количества обращений, %	95	100	100,0%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.4.2.	Основное мероприятие 5.4.2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением порядка ценообразования и соблюдением стандартов раскрытия информации регулирующими организациями.	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Повышение эффективности государственного контроля (надзора) регулируемых цен и тарифов на территории Мурманской области				Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.4.2.1.	Проведение проверок хозяйственной деятельности предприятий (учреждений), осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля проверенных регулируемых организаций по вопросам тарифного регулирования в общем числе регулируемых организаций, %	5	1	20,0%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.4.2.2.	Проведение проверок организации на предмет соблюдения Стандартов раскрытия информации регулирующими организациями	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля проверенных организаций на предмет раскрытия стандартов информации от числа подлежащих контролю, %	100	54	54,0%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.5.	Задача 5.5. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	1 250,0	0,0	0,0%					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 250,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
5.5.1.	Основное мероприятие 5.5.1. Организация мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления		Всего	0,0	0,0	-	Наличие действенной системы мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.5.1.1.	Согласование с ИОГВ докладов глав администраций городских округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество согласованных докладов, ед.	17	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.5.1.2.	Подготовка Сводного доклада Мурманской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество Сводных докладов, ед.	1	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.5.1.3.	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Поддержка нормативно-правовой базы в актуальном состоянии (да - 1, нет - 0)	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.5.2.	Основное мероприятие 5.5.2. Анализ удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	1 250,0	0,0	0,0%	Выявление оценки населением результативности деятельности органов местного самоуправления				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	1 250,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.5.2.1	Проведение социологического опроса населения городских округов и муниципальных районов в целях выявления оценки населением деятельности органов местного самоуправления	2014-2020	Всего	1 250,0	0,0	0,0%	Количество отчетов об итогах социологического опроса населения, ед.	1	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал
			ОБ	1 250,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.5.2.2.	Проведение опросов населения с целью определения оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Представление на рассмотрение Комиссии по подведению итогов эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области результатов проведенных опросов (да - 1, нет - 0)	1	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.	Задача 5.6. Методологическое содействие исполнительным органам государственной власти Мурманской области в повышении качества и эффективности управления государственными учреждениями Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-					Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.1.	Основное мероприятие 5.6.1. Координация и мониторинг деятельности исполнительных органов государственной власти по внедрению систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и формированию независимой системы оценки качества работы государственных	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Расширение практики внедрения системы менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области, формирование независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги. Наличие информации о результатах внедрения систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.1.1.	Мониторинг результатов внедрения систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и результатов независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных отчетов, ед.	2	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
5.6.1.2.	Проведение конференции, семинаров, консультационных совещаний по вопросам внедрения систем менеджмента качества в государственных учреждениях (на государственных предприятиях) Мурманской области и формирования независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество проведенных мероприятий, ед.	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.2.	Основное мероприятие 5.6.2. Нормативно-методическое и аналитическое сопровождение деятельности государственных областных учреждений Мурманской области	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Наличие аналитического и методического обеспечения исполнительных органов государственной власти по оптимизации расходов учреждений на выполнение государственных заданий, снижению себестоимости оказания государственных услуг (выполнения государственных работ), повышению качества работы учреждений и оказываемых (выполняемых) ими государственных услуг (работ). Наличие методологической базы для поступательного перехода финансирования государственных заданий на основе нормативов				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.2.1.	Согласование внесения изменений в порядке определения нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных областными учреждениями Мурманской области государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества государственных областных учреждений и в ведомственные и базовый перечни государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно согласованных документов, %	100	100	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.2.2.	Экономический анализ эффективности деятельности бюджетных учреждений Мурманской области*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Количество подготовленных аналитических записок, ед.	2	0	0,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	Реализация мероприятия запланирована на 2-3 кварталы
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
5.6.2.3.	Актуализация региональных нормативных правовых актов и методических материалов*	2014-2020	Всего	0,0	0,0	-	Доля своевременно актуализированных НПА, методических материалов, %	100	100	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	0,0	0,0	-						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.	Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	2014-2020	Всего	143 072,8	29 840,1	20,9%					Министерство экономического развития Мурманской области, Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Управление по лицензированию Мурманской области, Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	143 072,8	29 840,1	20,9%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.1.	Основное мероприятие 6.1 Реализация государственных функций в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности	2014-2020	Всего	65 951,9	12 823,3	19,4%	Повышение эффективности государственного управления в сферах стратегического планирования, налогового регулирования, экономики социальной сферы, внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности				Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	65 951,9	12 823,3	19,4%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.1.1.	Реализация государственных функций Министерства экономического развития Мурманской области	2014-2020	Всего	60 373,5	12 814,7	21,2%	Число реализуемых функций, ед.	79	79	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	60 373,5	12 814,7	21,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.1.2.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в Министерстве экономического развития Мурманской области*	2014-2020	Всего	5 578,4	8,6	0,2%	Обеспеченность МЭР МО необходимыми программно-техническими средствами и информационно-аналитическими материалами (ла-1, нет-0)	1	1	100,0%	Министерство экономического развития Мурманской области	
			ОБ	5 578,4	8,6	0,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.2.	Основное мероприятие 6.2. Реализация государственных функций в сфере инвестиций, развития промышленности, предпринимательства и инноваций	2014-2020	Всего	29 443,0	6 667,9	22,6%	Повышение эффективности государственного управления в сферах инвестиций, развития промышленности, предпринимательства и инноваций				Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	29 443,0	6 667,9	22,6%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
6.2.1.	Реализация государственных функций Комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	2014-2020	Всего	28 867,8	6 210,6	21,5%	Число реализуемых функций, ед.	29	29	100,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	28 867,8	6 210,6	21,5%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.2.2.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области*	2014-2020	Всего	575,2	457,4	79,5%	Обеспеченность КРПИП МО необходимыми программно-техническими средствами (да-1, нет-0)	1	1	100,0%	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	
			ОБ	575,2	457,4	79,5%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.3.	Основное мероприятие 6.3. Обеспечение качественного оказания государственных услуг и государственного контроля в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, деятельности по заготовке, переработке, хранению и реализации лома черных металлов, цветных металлов и регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники	2014-2020	Всего	12 789,9	3 354,8	26,2%	Обеспечение качественного оказания государственных услуг по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции субъекта РФ				Управление по лицензированию Мурманской области	
			ОБ	12 789,9	3 354,8	26,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.3.1.	Реализация функций и предоставление государственных услуг в сфере лицензирования отдельных видов деятельности и деятельности центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники	2014-2020	Всего	12 662,6	3 354,8	26,5%	Число реализуемых функций, ед.	15		0,0%	Управление по лицензированию Мурманской области	
			ОБ	12 662,6	3 354,8	26,5%	Среднее количество объектов ведения деятельности, в отношении которых поступили заявления об оказании государственной услуги, на одного работника Управления, ед.	69,4		0,0%		
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.3.2.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Управления по лицензированию Мурманской области*	2014-2020	Всего	127,3	0,0	0,0%	Обеспеченность Управления необходимыми программно-техническими средствами (да-1, нет-0)	1		0,0%	Управление по лицензированию Мурманской области	
			ОБ	127,3	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.4.	Основное мероприятие 6.4. Реализация функций в сфере тарифного регулирования на территории Мурманской области	2014-2020	Всего	34 888,0	6 994,1	20,0%	Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики региона в области государственного регулирования цен (тарифов)				Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	34 888,0	6 994,1	20,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.4.1.	Реализация функций в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории МО	2014-2020	Всего	34 773,6	6 973,0	20,1%	Число реализуемых функций, ед.	30	30	100,0%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	34 773,6	6 973,0	20,1%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
6.4.2.	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в Управлении по тарифному регулированию Мурманской области*	2014-2020	Всего	114,4	21,1	18,4%	Обеспеченность УТР МО необходимыми программно-техническими средствами (да-1, нет-0)	1	1	100,0%	Управление по тарифному регулированию Мурманской области	
			ОБ	114,4	21,1	18,4%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
	Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области		Всего	668 076,1	9 167,9	1,4%						
			ОБ	187 302,2	9 167,9	4,9%						
			ФБ	200 613,0	0,0	0,0%						
			МБ	75 657,7	0,0	0,0%						
			ВБС	204 503,2	0,0	0,0%						
	Министерство экономического развития Мурманской области		Всего	136 796,4	13 979,6	10,2%						
			ОБ	106 796,4	13 979,6	13,1%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	4 000,0	0,0	0,0%						
			ВБС	26 000,0	0,0	0,0%						
	Министерство образования и науки Мурманской области		Всего	7 660,0	0,0	0,0%						
			ОБ	4 160,0	0,0	0,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	3 500,0	0,0	0,0%						
	Управление по лицензированию Мурманской области		Всего	12 789,9	3 354,8	26,2%						
			ОБ	12 789,9	3 354,8	26,2%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						
	Управление по тарифному регулированию Мурманской области		Всего	34 888,0	6 994,1	20,0%						
			ОБ	34 888,0	6 994,1	20,0%						
			ФБ	0,0	0,0	-						
			МБ	0,0	0,0	-						
			ВБС	0,0	0,0	-						